

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 8. 11. 2024 mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledku veřejné zakázky s názvem: „Modernizace stravovacího provozu při Nemocnici TGM Hodonín“

I. Smluvní strany

1. Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

Sídlo: Purkyňova 11, 695 26 Hodonín

Statutární zástupce: Ing. Jiří Koliba, ředitel

IČO: 00226637

Datová schránka: 5guk6n9

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:



(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

2. HRASPO spol. s.r.o.

Sídlo: Tuřanka 1148/107, Slatina, 627 00 Brno

Statutární zástupce: Ing. Michal Hrabálek, jednatel

IČO: 25323610

DIČ: CZ25323610

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 25554

Bankovní spojení, č.ú./kód banky



Datová schránka: zdgax7p

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:



e-mail:

telefon:

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“, příp. jednotlivě jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

II. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 11. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla na základě výsledku zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Modernizace stravovacího provozu při Nemocnici TGM Hodonín“ (dále jen „veřejná zakázka“).
2. Smluvní strany prohlašují, že v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky bylo zjištěno, že je zcela nezbytné provést další práce, které Zadavateli nebyly v době zahájení zadávacího řízení známy. Provedení těchto nových prací je nutné pro řádné dokončení díla a jeho funkčnost jako celku, tak aby odpovídalo svému účelu i platným právním a technickým normám, přičemž nemění povahu veřejné zakázky. S ohledem na uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě, kterým upravují příslušné smluvní podmínky v rozsahu nezbytném pro provedení těchto nových prací.
3. S ohledem na shora uvedené smluvní strany tímto v souladu s čl. XXVI odst. 5 Smlouvy, který stanoví, že Smlouvu lze měnit pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, uzavírají tento Dodatek.

III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. IV Smlouvy upravuje o provedení nových prací (vícepráce) a o neprovedené části původních prací (méněpráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven v přílohách Dodatku, které jsou jeho nedílnou součástí.
2. Hodnota dodatečných prací, tj. hodnota víceprací, a neprovedených původních prací, tj. méněprací, dle tohoto Dodatku činí:

Cena víceprací bez DPH:	338 397,22 Kč
DPH 21 %:	71 063,42 Kč
Cena celkem včetně DPH:	409 460,64 Kč

Cena méněprací bez DPH:	240 911,59 Kč
DPH 21 %:	50 591,43 Kč
Cena celkem včetně DPH:	291 503,02 Kč

3. V důsledku změn popsanych v Dodatku se čl. IX odst. 1 Smlouvy upravuje následovně:

„**Celková cena za provedení díla** je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a **činí celkem:**

Celková cena bez DPH	12 781 485,63 Kč
Výše ceny DPH	2 684 111,98 Kč
Cena včetně DPH	15 465 597,61 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek lze měnit pouze dohodou smluvních stran.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění Objednatelům v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Dodatek byl vyhotoven v listinné podobě ve 2 vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno oboustranně podepsané vyhotovení dodatku

5. Nedílnou součástí Dodatku tvoří:

Příloha č. 1 Kategorizace změn závazku dle § 222 ZZVZ

Příloha č. 2 Změnové listy

Objednatel

V Hodoníně dne 31.7.2025

Zhotovitel

V Brně dne 31.7.2025



Ing. Jiří Koliba, ředitel
Nemocnice TGH Hodonín,
příspěvková organizace



Ing. Michal Hrabálek, jednatel
HRASPO spol. s r.o.



Kategorizace změn závazku v Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podle § 222 ZZVZ

I. Smluvní strany

1. *Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace*

Sídlo: Purkyňova 11, 695 26 Hodonín

Statutární zástupce: Ing. Jiří Koliba, ředitel

IČO: 00226637

Datová schránka: 5guk6n9

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:



(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

2. *HRASPO spol. s.r.o.*

Sídlo: Tuřanka 1148/107, Slatina, 627 00 Brno

Statutární zástupce: Ing. Michal Hrabálek, jednatel

IČO: 25323610

DIČ: CZ25323610

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 25554

Bankovní spojení, č.ú./kód banky



Datová schránka:

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:



e-mail:

telefon:

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)



II. ZL 01 – ZTI – ležatá kanalizace, přívod plynu, ležatý rozvod vody

Podle § 222 odst. 5 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

- a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
- b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Hodnota víceprací: + 118 945,57 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: - 9 706,48 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 109 239,09 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,86 %.

Odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek a nemožnosti změny dodavatele podle písmene a) a b):

Potřeba změny vyvstala v průběhu realizace na základě požadavku správce stavby, kdy po odstranění původní podlahy a odkrytí původních rozvodů bylo nezbytné provést úpravu trasování navržených rozvodů ZTI.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

III. ZL 02 – SIL – Přesun přívodu pro konvektomat

Podle § 222 odst. 5 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

- a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
- b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Hodnota víceprací: + 28 948,35 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 00,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 28 948,35 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,23 %.

Odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek a nemožnosti změny dodavatele podle písmene a) a b):

Potřeba změny vyvstala v průběhu realizace na základě požadavku Zadavatele, kdy bylo nezbytné přesunout konvektomat do náhradních prostor z důvodu zajištění náhradního stravování.



S přesunutím konvektometru bylo potřeba provést nezbytné práce související s přívody, aby byl zajištěn jeho správný a bezpečný provoz.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

IV. ZL 03 – SIL – Elektroinstalace pro BAP

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota víceprací: + 18 503,30 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: 0,00 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: + 18 503,30 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,15 %.

Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):

Potřeba změny vyvstala v průběhu realizace díla, kdy byla zjištěna absence bezpečnostního prvku, který je nezbytný pro řádné dokončení díla. Jedná se o změnu, kterou je nutné provést a za kterou Objednatel nemůže nést odpovědnost ve smyslu náležité péče s ohledem na chybějící odborné znalosti. Jedná se tedy o provedení prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a funkčnost díla jako celku a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

V. ZL 04 - Gastrotechnologie

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota víceprací: + 172 000,00 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: - 188 00,000 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: 0,00 Kč bez DPH.



Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: 0,00 %.

Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):

V rámci řešení stavebních prací vyvstala potřeba záměny materiálů konstrukce podlahy z důvodu nedostatečné tloušťky podlahy uvedené v projektové dokumentaci.

Změna vznikla v důsledku změny potřeby Objednatele, kdy namísto mrazící skříně bylo potřeba pořídit chladící skříně. Potřeba změny vyvstala na základě nevyhovujícího stavu technologií, což Zadavatel nemohl předpokládat při zadání veřejné zakázky. Jedná se tedy o nezbytnou změnu s ohledem na provozní potřeby Objednatele, která nebyla obsažena v původních zadávacích podmínkách, je nezbytná pro provedení a funkčnost díla jako celku a její potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat.

Prováděná změna spočívá pouze ve výměně jedné položky dodávané gastrotechnologie. Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

VI. ZL 05 – Neprovedené práce

Podle § 222 odst. 6 ZZVZ nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť se jedná o změnu:

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota víceprací: 0,00 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací: - 43 205,11 Kč bez DPH.

Cenový nárůst v Kč: 0,00 Kč bez DPH.

Hodnota změny v % ve vztahu k původní hodnotě závazku: + 0,00 %.

Odůvodnění nepředvídatelnosti okolností vyvolávajících změny podle písmene a) a neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky podle písm. b):

Změna spočívá v méněpracích, které nebylo nutné provádět. Skutečně potřebné množství položek a prací nemůže Objednatel nikterak předvídat a za změny nemůže nést odpovědnost ve smyslu náležité péče s ohledem na chybějící odborné znalosti. Potřeba změny s ohledem na její povahu vyvstala až při realizaci díla.

Funkce a účel plnění veřejné zakázky zůstávají stejné, tzn. jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.



VII. Rekapitulace změn podle dodatku č. 1

1. Změny podle § 222 odst. 4 ZZVZ celkem v rámci dodatku:

a) celkem vícepráce:	0,00 Kč bez DPH
b) celkem méněpráce:	0,00 Kč bez DPH
c) celkem v Kč:	0,00 Kč bez DPH
d) celkem v Kč (absolutní hodnota):	0,00 Kč bez DPH
e) celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku:	+ 0,00 %.

2. Změny podle § 222 odst. 5 ZZVZ celkem v rámci dodatku:

a) celkem vícepráce:	147 893,92 Kč bez DPH
b) celkem méněpráce:	- 9 706,48 Kč bez DPH
c) cenový nárůst v Kč:	138 187,44 Kč bez DPH
d) cenový nárůst % ve vztahu k původní hodnotě závazku:	1,09 %.

3. Změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ celkem v rámci dodatku:

a) celkem vícepráce:	190 503,30 Kč bez DPH
b) celkem méněpráce:	- 231 205,11 Kč bez DPH
c) cenový nárůst v Kč:	0,00 Kč bez DPH
d) cenový nárůst % ve vztahu k původní hodnotě závazku:	0,00 %.

4. Původní hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

12 684 000 Kč bez DPH.

5. Celková hodnota změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ v % ve vztahu k původní hodnotě závazku

+ 1,09 %.

6. Nová hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (po změnách dle dodatku č. 1):

12 781 485,63 Kč bez DPH.




Modernizace stravovacího provozu při Nemocnici TGM Hodonín

číslo nabídky	číslo ZL	Popis	cena	poznámka
				

celkem bez DPH 97 485,63 Kč




ZTI - ležatá kanalizace, přívod plynu, ležatý rozvod vody dle požadavků dozora stavby

celkem bez DPH

109 239,09 Kč




SIL - Přesun přívodu pro konvektomat

celkem bez DPH

28 948,35 Kč



SIL - Elektroinstalace pro BAP




celkem bez DPH

18 503,30 Kč



REK

04 - GASTROTECHNOLOGIE




celkem bez DPH

-16 000,00 Kč



05 - NEPROVEDENÉ PRÁCE



celkem bez DPH

-43 205,11 Kč

