

Dodatek č. 1**ke Smlouvě o dílo č. j. KRPK-21339-12/ČJ-2025-1900VZ ze dne 30. 4. 2025**

Č. j. KRPK-21339-15/ČJ-2025-1900VZ

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel

Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
Zastoupený: 
IČO: 72051612
DIČ: CZ72051612
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
Kontaktní adresa: 
Kontaktní osoba: 
Datová schránka: upshp5u

Zhotovitel

ENERGI GROUP CZ s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedený u
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17601
Sídlo: Okružní 242, 435 13 Meziboří
Zastoupený: 
IČO: 25424670
DIČ: CZ25424670
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Datová schránka: usq37i9

I.

Změna termínu dokončení díla

1. Na základě písemné žádosti Zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla, se smluvní strany dohodly, že nový termín dokončení díla je stanoven na 31. 10. 2025.
2. Důvod pro změnu termínu dokončení díla je popsán v žádosti zhotovitele a úředním záznamu objednatele č. j. KRPK-21539-77/ČJ-2024-1900MN ze dne 2. 9. 2025, které jsou přílohami tohoto Dodatku č. 1.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

Přílohy

- Žádost zhotovitele
- Úřední záznamu objednatele č. j. KRPK-21539-77/ČJ-2024-1900MN ze dne 2. 9. 2025

V Meziboří dne

V Karlových Varech dne

