

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2016/863

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisového řádu: Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem
Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

M-SILNICE a.s. (název)

IČO: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č.430

sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice

zastoupený: Ing. Jiřím Albrechtem, ředitelem oblastního závodu SEVER společnosti M-SILNICE a.s., na
základě plné moci

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán
závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo LC

Chlumská, evidenční číslo zakázky S936/2016/863 a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II.

Změny smlouvy

1. V čl. III. odst. 3 smlouvy se mění dosavadní termín provedení a díla a jeho převzetí „**31. 8. 2017**“ tak, že je nahrazen novým termínem „**15.9.2017**“. Důvod změny: Změna termínu dokončení díla v návaznosti na vzniklé vícepráce.
2. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „**1.672.268,33,- Kč bez DPH**, slovy jedenmilionšestsetšedesátdvatisícdvěstěšedesátosm korun českých třicettři haléřů bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „**1.846.210,33,- Kč bez DPH**, slovy jedenmilionosmsetčtyřicetšesttisícdvěstědeset korun českých třicettři haléřů bez DPH“. Důvod změny:
Došlo k navýšení konstrukční vrstvy z makadamu frakce 63/125mm na rozšířené části komunikace (tzv. příštětu) od km 0,000 po km 0,627 tl. 0,2m a šířky 2m. (celkem 1254m²).
- Zadrčení skládky ve staničení 0,623 km – 0,669 km štěrkodrtí frakce 0/32mm v tl. 0,1m a šířky 5m. (celkem 205m²).
- Osazení trubního propustku v cca km 0,605 vč. vyhotovení čel. (bez dodání trubky – dodal objednatel).

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prostý omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

V ..  dne: 15. 9. 2017

V Liberci, dne: 28-08-2017




Za objednatele
Ing. Ludvík Řiřář
Ředitel KŘ Liberec

CENOVÁ NABÍDKA

Město: CZK

Por. Kód	Popis	Množství MJ	Celková	Cena celk.
Stavba: xN23JE026 - LC Chlumská				
001 - Propustek km 0,630				
001	Houbení rýh 5 do 2500 mm v horní části 5	5,79 m3	435	2 518,65
002	Houbení rýh 5 do 600 mm v horní části 5	0,1680 m3	460	77,28
003	Houbení rýh 5 do 2000 mm v horní části 4 objemu do 1000 m3	5,79 m3	390	2 258,10
003	Vyproštění podkladu po překlápění lit. stl. plochy do 15 m2 kamenným křesným drcením 0,250 mm	9 m2	190	1 710,00
004	Houbení rýh 5 do 600 mm v horní části 4 objemu do 100 m3	0,1680 m3	415	69,72
005	Houbení rýh 5 do 2000 mm v horní části 3 objemu do 1000 m3	7,72 m3	325	2 500,00
005	Houbení rýh 5 do 600 mm v horní části 3 objemu do 100 m3	0,2340 m3	370	82,88
007	Uložení zpevnění do násojů neztuhlých	10,41 m3	10	104,1
008	Sváze přemístění výkopu z horní části 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	13,902 m3	30	417,06
009	Sváze přemístění výkopu z horní části 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	5,908 m3	30	178,74
010	Zásep jam, začátek rýh nebo kolem objektů sypných se zhuštěním	3,72 m3	100	372
011	Obtýpní potrubí bez průchodu sypných z horní části 1 až 4 udržením do 3 m od konce výkopu	5,73 m3	120	687,9
012	Příplatek k obtýpní potrubí sypných udržením do 3 m od konce výkopu za průchodu sypných	5,73 m3	50	285,5
013	Svárovaní v zářezích v horní části 1 až 4	4,816 m2	22	105,95
014	Svárovaní v zářezích v horní části 5 až 7	2,864 m2	30	61,92
015	Základní pásy z kamenného kamene objemu do 3 m3	0,8800 m3	4 450,00	3 916,00
016	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 700	6 m	250	1 500,00
018	Dlažba z kamenného kamene do mašly a vyplnění spár malou a vyspádovaním plocha do 20 m2 s 200 mm	5,68 m2	890	5 055,20
019	Čelo propustku z kamenného kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	2 kus	11 600,00	23 200,00
020	Výztuž mostních filů ze svařovaných ocelí do 6 kg/m2	0,0230 T	29 100,00	669,3
021	Lodě pod potrubí ocelový výkop z průchodu výkopu	0,4000 m3	210	84
Součet za 001 - Propustek km 0,630				45 854,00
002 - Sanace neúnosné pláň				
001	Podklad z kamenného kamenného drcením vel. 63-125 mm s 200 mm	1 254,00 m2	92	115 368,00
Součet za 002 - Sanace neúnosné pláň				115 368,00
003 - Zpevnění manipulační plochy z ŠD 0/32				
001	Podklad ze štěrku ŠD 0/100 mm	205 m2	62	12 710,00
Součet za 003 - Zpevnění manipulační plochy z ŠD 0/32				12 710,00
CELKEM				173 942,00
Stavba: xN23JE026 - LC Chlumská				

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č:1	
			Datum změny: 17.8.2017	
Název veř. zakázky: lesní cesta „LC Chlumská“				
Zhotovitel: M – SILNICE a.s.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. - KŘ Liberec				
Název akce (majetku): 550 224	Charakter akce: I	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: Změna termínu dokončení díla z 31.8.2017 na 15.9.2017 v návaznosti na vzniklé vícepráce. Více práce: - Došlo k navýšení konstrukční vrstvy z makadamu frakce 63/125mm na rozšířené části komunikace (tzv. příštětu) od km 0,000 po km 0,627 tl. 0,2m a šířky 2m. (celkem 1254m ²). - Zadržení skládky ve staničení 0,623 km – 0,669 km štěrkodrti frakce 0/32mm v tl.0,1m a šířky 5m. (celkem 205m ²). - Osazení trubního propustku v cca km 0,605 vč. vyhotovení čel. (bez dodání trubky – dodal objednatel).				
Posouzení změny - technický dozor projektanta: Ing. Jiří Ježek Datum: 17.08.2017 Podpis:				
do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): do časového plánu (Ano/Ne):		ANO Termín dokončení do: 31.05.2017		
do ceny:	Snižování ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: 1.672.268,33 Kč bez DPH + 173.942,- Kč bez DPH	
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:		
Konečná celková cena akce po změně		1.846.210,33 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:		Ing. Jiří Albrecht	Datum: 17.8.2017	
Zástupce objednatele - jméno:		Miroslav Matějka	Datum: 17.8.2017	
Přílohy: (položkový rozpočet a výkaz výměr)				
ANO Přílohou				
Poznámka:				

