

DODATEK Č. 1

SMLOUVA O DÍLO Č. 2024_01060

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

LK Pumpservice, s.r.o.

se sídlem Kolbenova 898/11, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 44851774

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6006

zastoupená: Ing. Ondřejem Kinclem, jednatelem společnosti

číslo účtu: 66360009/2700

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2024_01060 na akci ČSOV Hlubany – oprava elektroinstalace a technologie – je prodloužení termínu plnění.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z ■■■■■.2025 na ■■■■■.2025

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č.1 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne 6.8.15

V Praze, dne 19.8.2025



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

LK Pumpservice, s.r.o.

Ing. David Votava

Ing. Ondřej Kincl

generální ředitel a člen představenstva

jednatel společnosti