

**DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. DS202501678**

č. objednatele: DS202501678/2

č. zhotovitele: 841TB/CC/2025/006/CCJY

na provedení stavebních prací

„Souvislá údržba místní komunikace v ul. Heřmánkova, obnova po IS“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen jako „Dodatek č. 2“)

Smluvní strany:

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Sídlo:

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Zastoupený:

Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Tomáš Kubica, pověřený zastupováním funkce
vedoucího odboru dopravních staveb
Kristýna Růžicková, pověřena zastupováním funkce
vedoucí oddělení investic

IČO:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

PSČ, sídlo:

158 00, Kačírkova 982/4, Praha 5 – Jinonice

zastoupený:

Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou představenstva
Ing. Tomášem Hozou, členem představenstva

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Petr Ballek, technický vedoucí oblasti
Ing. Jan Hauser, technický vedoucí PJ Liberec
oba v zastoupení dle plné moci ze dne 8. 1. 2025

ve věcech technických, oprávněn k jednání:

Ing. Jan Hauser, technický vedoucí provozní jednotky
Martin Vojtěch, hlavní stavbyvedoucí
Milan Mach, stavbyvedoucí
Daniel Hercík, stavbyvedoucí
Martin Hlavatý, mistr
Michal Šarbort, mistr

IČO:

60838744

DIČ:

CZ60838744

bank. spojení:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn.: B, 7634
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 4. 2025 Smlouvu o dílo č. DS202501678 a dne 17. 8. 2025 Dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“ nebo „SOD“), jejímž předmětem je oprava povrchu místní komunikace a chodníků v rozsahu projektu o názvu „Souvislá údržba místní komunikace v ul. Heřmánkova, obnova po IS“.

2. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna níže uvedených ujednání Smlouvy.
3. V průběhu provádění díla se vyskytla potřeba realizovat dodatečné stavební práce a méněpráce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a zároveň jsou nezbytné pro provedení díla. Z důvodu zklidňování dopravy před základní školou Ostašov vznikl požadavek na změnu povrchu komunikace z asfaltu na drobné dlažební kostky. Současně s tím je nutné zlepšit odtokové poměry srážkových vod úpravou klopení komunikace doleva a s tím spojené vyčištění příkopu podél komunikace. Srážkové vody z příkopu a štěrbinového žlabu budou svedeny plastovým kanalizačním potrubím do betonové šachty a odvedeny směrem k blízké vodoteči.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné pro řádné provedení díla a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických nebo technických důvodů a z důvodu výrazného zvýšení nákladů zadavateli v případě změny v osobě dodavatele.
5. Změny díla, okolnosti k nim vedoucí a jejich ocenění jsou podrobně specifikovány ve Změnovém listě č. 3 s položkovým rozpočtem, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.
6. V důsledku změny plnění se smluvní strany dohodly na změně smluvní ceny díla a na prodloužení termínu výstavby.

II. Změna ceny

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 16 odst. 16.1 SOD dohodly, v důsledku změny předmětu plnění, na změně ceny za dílo sjednané v čl. 5. odst. 5.1 SOD, a to **na jejím celkovém zvýšení o částku 880 495,29 Kč bez DPH, tj. 1 065 399,30 Kč včetně DPH:**

Celková cena za dílo dle původního znění SOD:	9 617 256,02 Kč bez DPH
	2 019 623,76 Kč DPH 21%
	11 636 879,78 Kč včetně DPH
Celková cena díla na základě Dodatku č. 1	11 493 563,20 Kč bez DPH
	2 413 648,27 Kč DPH 21%
	13 907 211,47 Kč včetně DPH
Celková cena díla na základě tohoto Dodatku č. 2	12 374 058,49 Kč bez DPH
	2 598 552,28 Kč DPH 21%
	14 972 610,77 Kč včetně DPH

III. Změna doby plnění díla

1. Objednatel a Zhotovitel se v souladu se zněním Čl. 4. odst. 4.7.3 (správně 4.7.4) SOD za podmínek v něm uvedených dohodli na prodloužení termínu díla, resp. jeho části v důsledku změny rozsahu plnění. Prodloužení termínu je přiměřené realizovaným dodatečným pracem.
2. Smluvní strany se v důsledku shora uvedených skutečností dohodly z důvodu vyšší náročnosti pracovního postupu při změně povrchu komunikace v prostoru před základní školou Ostašov a řešení odvodnění srážkových vod na prodloužení lhůty výstavby, tj. dokončení stavebních prací, sjednané v čl. 4. odst. 4.1.4. SOD **o 4 kalendářní dny**, celkem tak činí **lhůta výstavby 12 týdnů a 4 kalendářní dny**.


IV. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku č. 2, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku č. 2 poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto Dodatku č. 2, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

V. Ostatní ujednání


1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky v jediném elektronickém originále a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
2. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD.
3. Ostatní ujednání SOD tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 2, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu SOD.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 2 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 1191/2025 ze dne 2. 9. 2025.

Příloha č. 1: Změnový list č. 3 včetně položkového rozpočtu



Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města

V Liberci dne:



za zhotovitele STRABAG a.s.
Ing. Petr Ballek Ing. Jan Hauser
techn. ved. oblasti vedoucí PJ Liberec
v zastoupení dle plné moci ze dne 8. 1. 2025

NAVRH ZMĚNY				číslo: 03/2025	
Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice					
Komu: Statutární město Liberec				Datum: 20. 8. 2025	
Název akce: Souvislá údržba místní komunikace v ul. Heřmánkova, obnova po IS					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně	
		X			
Odkazy		na specifikaci: Příloha č. 1 – rozdílový rozpočet			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Přílohou změnového listu je rozdílový rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
SO 001 – Z důvodu zklidňování dopravy před základní školou Ostašov vznikl požadavek na změnu povrchu komunikace z asfaltu na drobné dlažební kostky. Současně s tím je nutné zlepšit odtokové poměry srážkových vod úpravou klopení komunikace do leva a s tím spojené vyčištění příkopu podél komunikace. Srážkové vody z příkopu a šterbinového žlabu budou svedeny plastovým kanalizačním potrubím do betonové šachty a odvedeny směrem k blízké vodoteči.					
Přípočty		880 495,29			
Cena víceprací SO 001 celkem		880 495,29			
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
					X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem 880 495,29 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 12 374 058,49 Kč bez DPH			Změna času plnění: 4 kalendářní dny		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 880 495,29 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 880 495,29 Kč bez DPH. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Ing. Jan Hauser		Podpis 		Datum 01-09-2025	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací za užití § 222., odst. 5 ZZVZ)
práce nebyly v původním závazku a jsou nezbytné a jejich zadání jinému zhotoviteli by způsobilo značné komplikace.

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s finančním dodatkem a předkládá inv

Ing. Josef Mikeš

Podpis ...

Datum 01-09-2025

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil finanční dodatek.

Kristýna Růžicková

Podpis ...

Datum 01-09-2025

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

ID	poř. číslo položky	kód položky	varianta	název položky	měrná jednotka	jedn. Kč	SOD		SoD + D2		%		Měna		poznámka
							počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	%	%	1 Kč	1 Kč	
1	2			3	4	5	6	7							1 Kč
1	014011	1		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	2 052,070	2 052,07	2 052,07	2 052,07	0,00	0,00			0,00
2	014012	2		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	7,075	7,08	7,08	7,08	0,00	0,00			0,00
3	014121	1		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	5 000,00	2,668	13 340,00	2,669	13 340,00	0,00	0,00			0,00
4	11120			ODSTRANĚNÍ KROVIN	M2	19,44	175,000	3 402,00	175,000	3 402,00	0,00	0,00			0,00
7	11241			ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEJ VĚTVÍ	KUS	421,28	12,000	5 055,36	12,000	5 055,36	0,00	0,00			0,00
8	113428	1		ODSTRANĚNÍ KRYTY ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTEM POJEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	M3	457,84	1,026	469,74	1,026	469,74	0,00	0,00			0,00
9	113728			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	426,10	36,516	15 559,47	36,516	15 559,47	0,00	0,00			0,00
10	12910			ČISTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	M3	324,18	22,902	7 424,37	35,472	11 499,31	55%	55%			0,00
11	13290			ČISTĚNÍ KRAJIN OD NÁNOSU	M3	322,81	750,518	242 274,72	750,518	242 274,72	0,00	0,00			0,00
12	13273			HLOUBĚNÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽI I NEPAŽI TR. I	M3	886,48	29,925	26 031,86	98,175	82 172,42	228%	228%			0,00
13	14111			ZÁSTUP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	228,52	1,575	360,55	35,700	8 172,42	34,125	2167%			0,00
15	18110			ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	0,50	12 707,626	6 353,81	12 707,626	6 353,81	0,00	0,00			0,00
30	17581	1		ODSTRANĚNÍ PLOCH Z HUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M3	1 252,97	2,025	2 537,26	31,600	39 553,61	1460%	1460%			0,00
31	12373			ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	1,00	1 145,100	1 145,10	1 145,100	1 145,100	0,00	0,00			0,00
34	17120			ULOŽENÍ SPANIN DO NÁSTUPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	55,68	29,925	1 666,22	132,175	7 359,58	342%	342%			0,00
43	11352			ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNÍČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	91,57	55,000	5 036,35	55,000	5 036,35	0,00	0,00			0,00
45	18210			ÚPRAVA POVRCHŮ BROVNANÍM ÚZEMÍ	M3	457,84	31,250	14 307,50	31,250	14 307,50	0,00	0,00			0,00
52	11328			ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	91,57	15,600	1 428,48	15,600	1 428,48	0,00	0,00			0,00
53	11353			ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	305,23	24,000	7 326,52	24,000	7 326,52	0,00	0,00			0,00
54	11372A			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	426,10	687,060	292 756,27	687,060	292 756,27	0,00	0,00			0,00
60	12831	1		ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M3	170,14	403,000	68 566,42	403,000	68 566,42	0,00	0,00			0,00
61	12831	2		ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M3	170,14	57,500	9 783,05	57,500	9 783,05	0,00	0,00			0,00
19	55960			ZPEVNĚNÍ KRAJIN Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M	55,51	534,212	30 188,32	534,212	30 188,32	0,00	0,00			0,00
20	572213			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14,20	7 814,000	110 958,80	7 814,000	110 958,80	0,00	0,00			0,00
21	574A34			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUBNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	330,76	7 634,000	2 525 021,84	7 634,000	2 525 021,84	0,00	0,00			0,00
22	574C46			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 11+, 16S TL 50MM	M2	461,07	7 634,000	3 519 808,38	7 634,000	3 519 808,38	0,00	0,00			0,00
23	58910			VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	39,81	334,640	13 322,02	334,640	13 322,02	0,00	0,00			0,00
33	58222			DILÁŽENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	1 877,12	14,000	26 279,68	14,000	26 279,68	0,00	0,00			0,00
55	567504			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÉ CEM A ASF EMUL ZI	M3	227,68	2 287,373	520 789,08	2 287,373	520 789,08	0,00	0,00			0,00
56	55330			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	1 320,06	762,458	1 006 490,31	762,458	1 006 490,31	8%	8%			0,00
57	55360			VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	1,00	508,305	508,31	508,305	508,31	0,00	0,00			0,00
58	572123			INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	14,20	7 454,000	105 846,80	7 454,000	105 846,80	0,00	0,00			0,00
49	702512	1X		PRŮRAZ - VYVĚTŘENÍ KAMENNÝ ZDĚM ZDĚNÝM TLOUŠŤKY PŘES 45 DO 60 CM	KUS	3 712,21	3,000	11 136,63	3,000	11 136,63	0,00	0,00			0,00
24	87434			POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	524,45	27,000	14 160,15	111,000	50 213,58	311%	311%			0,00
46	89921			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	4 056,41	4,000	16 225,64	4,000	16 225,64	0,00	0,00			0,00
47	89922			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŹÍ	KUS	3 953,48	8,000	31 847,84	8,000	31 847,84	0,00	0,00			0,00
48	89923			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	1 620,24	35,000	56 708,40	35,000	56 708,40	0,00	0,00			0,00
27	91228			SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNEHO PÁSKU	KUS	433,09	180,000	77 956,20	180,000	77 956,20	0,00	0,00			0,00
28	91424	1		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	2 168,55	121,000	262 394,55	190,000	412 024,50	57%	57%			0,00
29	919112			REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	22,59	334,640	7 559,52	334,640	7 559,52	0,00	0,00			0,00
59	935111	1		ŠTERBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DILCŮ ŠÍŘ DO 300MM VÝŠ DO 300MM BEZ OBRUBY	M	4 507,93	52,000	234 412,36	52,000	234 412,36	0,00	0,00			0,00
62	917424	2		HODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	2 168,55	32,000	69 393,60	32,000	69 393,60	0,00	0,00			0,00
Nové položky															
101	13173			HLOUBĚNÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽÍ TR. I	M3	315,27	0,00	0,00	24,000	7 595,48	100%	100%			OTS KP 2025
102	17481			ZÁSTUP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	M3	1 005,21	0,00	0,00	24,000	24 149,04	100%	100%			OTS KP 2025
103	21481B			SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2	M2	74,37	0,00	0,00	59,800	4 447,33	100%	100%			OTS KP 2025
104	56221			DILÁŽENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	1 700,21	0,00	0,00	200,000	340 042,00	100%	100%			OTS KP 2025
105	894145			ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	25 920,93	0,00	0,00	1,000	25 920,93	100%	100%			OTS KP 2025
106	91772			OBROUBA Z DILÁŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	409,68	0,00	0,00	220,000	89 909,60	100%	100%			OTS KP 2025
										630 455,71					