

Změnový list č. 1 ze dne 25. 8. 2025

Název stavby:	Opravy a údržba školních sportovišť s umělým povrchem v Mostě		
Číslo smluvního vztahu:	925/OI/2025		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST	SPORTOVNÍ AREÁLY MOST, a.s. (IČO: 25044001) tř. Budovatelů č. p. 112, 43401 Most		
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 7 objednávky. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Termín dokončení do 25. 8. 2025.			
<u>Nové řešení:</u> Termín dokončení do 31. 10. 2025.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek nebylo možné realizovat práce v plánovaném rozsahu. Pro zajištění kvality je nezbytné dodržet předepsané technologické postupy.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	989 284,00 Kč
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	1 197 033,64 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla bez DPH:	_____
Ponížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	_____
Nová cena díla bez DPH:	_____
Nová cena díla vč. DPH:	_____

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	25.08.2025
Nový termín dokončení díla:	31.10.2025

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 25.8.2025

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 25.8.2025

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 25.8.2025

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 25.8.2025

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 25.8.2025

Příloha:

Žádost o prodloužení termínu



Statutární město Most
odbor majetku
Radniční 1/2
434 01 Most

V Mostě dne 18. 08. 2025


Žádost o prodloužení lhůty dodání

Vážení,

žádám o prodloužení lhůty dodání u objednávky č. 925/OI/2025 na 31. 10. 2025.

Z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek nebylo možné realizovat práce v plánovaném rozsahu.
Pro zajištění kvality je nezbytné dodržet předepsané technologické postupy.

S pozdravem



Petr Formánek
ředitel a místopředseda představenstva
SPORTOVNÍ AREÁLY MOST, a.s.

