

## Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 275/2024/OR  
"Rekonstrukce chodeb v ZŠ Masarykova"

1. **Objednatel:** Město Mohelnice  
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice  
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta  
IČ: 00303038  
DIČ: CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** J.V.G. LIVEX spol. s.r.o.  
Litovelská 111/1, 779 00 Olomouc  
IČ: 41031334  
DIČ: CZ41031334

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen společně „smluvní strany“)

## I. Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 275/2024/OR s názvem „**Rekonstrukce chodeb v ZŠ Masarykova**“, která byla uzavřena dne 11. 11. 2024. Dodatek č. 1 je vyhotoven z důvodu dohody mezi objednatelem a zhotovitelem spočívající v realizaci tzv. víceprací, jež jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy. Vícepráce narovnávají rozdíl mezi výměrami z cenové nabídky a skutečně provedenými pracemi.
- Dodatkem č. 1 se mění článek IV. odst. 1, který nově zní:

Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v aktuálně platné zákonné sazbě. Celková cena včetně DPH je tvořena takto:

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Celková cena bez DPH (základ daně):      | 801.292,38 Kč   |
| Vícepráce dle dodatku č. 1               | 76.810,39 Kč    |
| Celková cena dle dodatku č.1 bez DPH     | 878.102,77 Kč   |
| DPH 21 %                                 | 184.401,58 Kč   |
| Celková cena dle dodatku č. 1 včetně DPH | 1.062.504,35 Kč |

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které ve výkazu výměr nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

## II. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 27. 08. 2025 usnesením č. 2371/92/RM/2025.

V Mohelnici dne 08-09-2025

V Olomouci dne 01-09-2025

Za objednatele  
Ing. Pavel Kučerka

Za zhotovitele  
J.V.G. LIVEX s.r.o.

# Cenová nabídka

ZŠ Masarykova, Mohelnice- rekonstrukce

| Soupis materiálu a práce                          | počet | MJ   | Kč/MJ | CELKEM              |
|---------------------------------------------------|-------|------|-------|---------------------|
| <b>Chodba 1.NP -zadní část vícepráce</b>          |       |      |       |                     |
| osekání dlažeb                                    | 38,01 | m2   |       |                     |
| přerovnání podlahy                                | 38,01 | m2   |       |                     |
| penetrace podlahy na stávající dlažbu             | 38,01 | m2   |       |                     |
| pokládka dlažby slinuté retifikované dlažby 45x45 | 38,01 | m2   |       |                     |
| Dlažba Kaamos 45x45                               | 42,71 | m2   |       |                     |
| osoklování                                        | 20,36 | mb   |       |                     |
| silikony                                          | 20,36 | mb   |       |                     |
| akryl                                             | 20,36 | mb   |       |                     |
| dilatační lišta AL 9mm                            | 9,60  | mb   |       |                     |
| AL poklop hliník 900x900mm vodotěsný              | 0,00  | ks   |       |                     |
| osazení poklopu                                   | 0,00  | ks   |       |                     |
| přesun hmot,                                      | 0,00  | celk |       |                     |
| doprava a poplatek za skládku                     | 0,00  | celk |       |                     |
|                                                   |       |      |       |                     |
| režie                                             | 4,00  | %    |       |                     |
| <b>CELKOVÁ ČÁSTKA BEZ DPH</b>                     |       |      |       | <b>76 810,39 Kč</b> |

