

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. j. ZAO/1971/2025/4

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:

IČO:

Zastoupen:

Zastoupen ve věcech technických:

E-mail:

Telefon:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Datová schránka:

Česká republika - Zemský archiv v Opavě

Sněmovní 2/1, 746 01 Opava

70979057



yzmaix7

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zapsaný:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Datová schránka:

WINRO, s.r.o.

Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C
12646

62300911

CZ62300911



bs7b25s

(dále jen „zhotovitel“, přičemž Objednatel a Zhotovitel budou v dalším kontextu společně označeni také jako „smluvní strany“)

2. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 5. 2025 na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce podlahy výstavního sálu SOkA Karviná“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).

2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s článkem 6 odst. 6.9 smlouvy a § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné více práce.
3. Změna rozsahu díla není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6 zákona.

3. Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku. V souladu tohoto se mění článek 4 odst. 4.1 takto:


Celkem cena bez DPH	308.513,95 Kč
Samostatná DPH (21%)	64.787,93 Kč
Cena celkem včetně DPH	373.301,88 Kč

4. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku po jednom ze stejnopisů obdrží zhotovitel a objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha - Přílohu č. 1 - Změnový list č. 1.

V Opavě ke dni podpisu

Ve Velkých Hořticích ke dni podpisu



ředitel Zemského archivu v Opavě

jednatel WINRO s.r.o.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1.

Změnový list číslo		č. 1
Identifikace akce		
Název akce:	Rekonstrukce podlahy výstavního sálu pro instalaci pojezdových regálů v budově Státního okresního archivu Karviná , Fryštátská 55/17 , 739 01	
Objednatel:	Zemský archiv v Opavě	
Zhotovitel:	WINRO s.r.o. , Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice	
Předmět změnového listu		
Bourání betonové podlahy		
Část díla dotčená změnovým listem		
Stavající betonová podlaha		
Popis změny, popisek technické dokumentace		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Z projektové dokumentace se předpokládala tloušťka betonové podlahy 50mm.		
Nové řešení :		
Změnový list obsahuje: Navýšení tloušťky bourané betonové podlahy o 20mm. Navýšení množství bouraných hmot a jejich uložení na skládce .		
Zdůvodnění změny :		
Po pokrytí podlahy a na základě doporučení statika byla posílena podlahová vrstva. S touto změnou souvisí změna v bourání konstrukci, přesun staveništních hmot a přesun suti vybouraných hmot.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Ne		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Ano		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		18 428,81 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		18 428,81 Kč
Za zhotovitele:	Za investora:	Za technický dozor investora:

SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ - Příloha č. 1 Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

Název stavby:

**Rekonstrukce podlahy výstavního sálu pro instalaci pojezdových regálů v budově Státního
okresního archivu Karviná , Fryštátská 55/17 , 739 01 Karviná**

Cena dle SOD

290 085,14 Kč bez DPH

č.listu	popis změny	Rozdíl ceny po změně	Absolutní hodnota změny	Absolutní hodnota změny v %			
				odst. 4	odst. 5	odst. 6	odst. 7
ZL1	Bourání betonové podlahy	18 428,81 Kč	18 428,81 Kč	6,35%			
Celkem bez DPH		18 428,81 Kč	18 428,81 Kč	6,35%	0,00%	0,00%	0,00%
DPH 21%		3 870,05 Kč	3 870,05 Kč				
Celkem vč. DPH 21%		22 298,86 Kč	22 298,86 Kč				

Cena dle SOD po uzavření dodatku č. 1

308 513,95 Kč bez DPH

64 787,93 Kč DPH

373 301,88 Kč s DPH

V Opavě:



za TDI

Za objednatele

Za zhotovitele

Změnový list č.1						
		Rekonstrukce podlahy výstavního sálu pro instalaci jezdových regalů v budově Státního okresního archivu Karviná , Fryštátská 55/17 , 739 01 Karviná				
Popis změn		Změnový list obsahuje: Navýšení tloušťky bourané betonové podlahy o 20mm. Navýšení množství bouraných hmot jejich uložení na skládce .				
		Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 4 ZZVZ				
Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH						18 428,81
Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem				18 428,81	tj.	6,35%
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Náklady soupisu celkem						18 428,81
18 428,81						
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
1	631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30	m3	1,01688	5 300,00	5 389,46
	96	Bourání konstrukcí				
2	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	1,01688	3 970,00	4 037,01
	99	Staveništní přesun hmot				
3	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	2,56762	1 260,00	3 235,20
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
4	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,23714	23,80	53,24
5	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	2,23714	455,00	1 017,90
6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,23714	301,00	673,38
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,23714	13,10	29,31
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,23714	998,00	2 232,67
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,23714	107,00	239,37
10	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	2,23714	680,00	1 521,26

Absolutní hodnota změny z SOD

Absolutní hodnota změny z SOD