



S00AP00S158P

PVNU 104 122/2012 GO

S10

## DODATEK č.3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo zhotovitele:



Číslo smlouvy objednatele: 0403/ORI-X/2014

Číslo dodatku č. 1 : 21/05/16/2016

Číslo dodatku č. 2 : 42/09/ORI-OVZ/2016

Číslo dodatku č. 3 : 31/08/18/2017

### 1. SMLUVNÍ STRANY



Název objednatele:	Statutární město Prostějov
Sídlo:	Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma:	801 – obec
Zastoupeno:	primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou
Ve věcech smluvních:	Ing. Zdeněk Fišer, 1. náměstek primátorky, dle plné moci ze dne 6.10. 2015
Ve věcech technických:	Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic MMPV Ing. Petr Brückner, technický dozor MMPV
IČ:	00288659
DIČ:	CZ00288659
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	
č. účtu:	

(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele:	<b>HORSTAV Olomouc, spol. s r. o.</b>
Sídlo:	Tovární 1129/41A, 772 00 Olomouc
zapsán ve veřejném rejstříku u krajského soudu v Ostravě spisová značka C 2855	
zastoupený:	Ing. Radim Vanek, jednatel

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Jan Večeřa

IČO:	45195706
DIČ:	CZ45195706
daňový režim:	plátce DPH

bankovní spojení:	
č. účtu:	

(dále jen „Zhotovitel“)

Tímto Dodatkem č. 3 se v souladu s ujednáním článku 19 Změna smlouvy odst. 19.1.2 a v souladu se Smlouvou o dílo č.34/07/ORI-OVZ/2015 ze dne 26.2. 2016 a Dodatek č.1 - 21/05/16/2016 ze dne 30.6.2016 a dodatku č.2 - 42/09/ORI-OVZ/2016 ze dne 12.12.2016, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Regenerace sídliště Šárka v Prostějově“, se smluvní strany dohodly na následujících změnách provedených tímto Dodatkem č.3.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

### 1.1. Rozsah předmětu dodatku

- 1.1.1. Termíny a místo plnění v č. 3 se nahrazuje novým zněním, které zní:  
3.2.3. Termín dokončení: nejpozději do:  
2. období: 25. 8. 2017 (2. a 3. etapa díla dle položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2) s výjimkou sadových úprav  
termín dokončení chodníku na ulici Šárka do 24.9.2017  
termín dokončení zvýšení ploch na ulici Šárka – přechody do 15.10.2017


## 3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 34/07/ORI-OVZ/2015 ze dne 26.2. 2016 a Dodatek č.1 - 21/05/16/2016 ze dne 30.6.2016 a dodatku č.2 - 42/09/ORI-OVZ/2016 ze dne 12.12.2016, které nebyly tímto Dodatkem č. 3 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 3 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadné nevýhodných podmínek.

### Příloha a nedílná součást dodatku č.3 :

1. Harmonogram postupu prací

Prostějov, dne 11. 08. 2017



objednatel

V Olomouci dne 10.8.2017



Ing. Radim Vanek  
jednatel

