

**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1/2025 uzavřené dne
30.5.2025**

250 82 448

uzavřený dle ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

1. OBJEDNATEL:**Obec Svrkyně**

se sídlem: Obec Svrkyně, Svrkyně 94, 25264 Svrkyně
zastoupená: Bc. František Šafránek, starosta obce
IČ: 00640743 DIČ: CZ00640743

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 35620111/0100

tel.: 220930689, e-mail: obec@svrkyně.cz

dále jako „**Objednatel**“

2. ZHOTOVITEL:**Metrostav DIZ s.r.o.**

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 25021915 DIČ: CZ25021915

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú. 115-2529270237/0100

tel.: 266019211, e-mail: info@metrostavdiz.cz

Subjekt zapsaný v OR, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177

dále jen „**Zhotovitel**“

t a k t o :**Část 1.****Popis a obsah změny**

1. Dodatek nastavuje způsob rozdělení uznatelných a neuznatelných nákladů akce z pohledu poskytovatele dotace – Ministerstva zemědělství. Tato změna nemá vliv na cenu díla, množství realizovaných rozpočtových položek, nemění se jednotkové ceny položek a jedná se o změnu v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
2. Smluvní strany se dohodly na novém položkovém rozpočtu, který se liší od původního pouze rozdělením stávajících stavebních objektů na uznatelné a neuznatelné výdaje.
3. Smluvní strany se dohodly, že fakturace za dílo bude probíhat tak, že budou zvlášť fakturovány uznatelné náklady a zvlášť neuznatelné náklady dle položkového rozpočtu, který je přílohou č.1 tohoto dodatku. V případech, kdy již fakturace proběhla, doloží Zhotovitel soupis prací vypracovaný dle položkového rozpočtu dle přílohy č.1 tohoto dodatku.

Část 2.**Změny**

Smluvní strany se dohodly na doplnění bodu 13.1 v Části XIII.

Bod 13.1 se doplňuje o následující znění:

Vyčíslení uznatelných a neuznatelných nákladů dle požadavku MZe:

Neuznatelné náklady

Nezpůsobitelné náklady ze smlouvy na 2.ETAPU dle soupisu od projektanta (části S 1/4): 323 870,32 Kč bez DPH, 391 883,09 Kč vč. DPH 21%

Nezpůsobilé náklady za Etapu 2. - VRN - Realizační a dílenská dokumentace (pol. 7): 804 094,41 Kč bez DPH, 972 954,24 Kč vč. DPH 21%

Nezpůsobilé náklady za Etapu 2. -Kanalizační přípojky S-1, S-1/1 až S-1/8 - rekapitulace pol. 11-18: 3 215 185,66 Kč bez DPH, 3 890 374,65 Kč vč. DPH 21%

Nezpůsobilé náklady za Etapu 2. -Kanalizační stoka S-1/1 délka 232m: 2 186 915,42 Kč vč. DPH, -2 646 167,66 Kč vč. DPH 21%

Nezpůsobilé náklady za Etapu 2. -Kanalizační stoka S-1/1-0 délka 151,4m: 1 202 185,77 Kč vč. DPH, 1 454 644,78 Kč vč. DPH 21%

Uznatelné náklady

Celkové uznatelné náklady

33 284 944,47 Kč bez DPH

Celkové uznatelné náklady

40 274 782,81 Kč vč. DPH 21%

Část 3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem připojení podpisu poslední ze smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku, Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení. Toto ustanovení neplatí v případě podpisu elektronickými podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech částech této smlouvy připojují své podpisy.

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

V dne2025

V dne 7.5.25

Příloha č.1 – Položkový rozpočet s rozdělením položek na uznatelné a neuznatelné

Obec SVRKYNĚ
252 64 Svrkyně 94
okres Praha západ
tel.: 220 930 689
IČ: 640743

ING. KAREL VOLF
PŘEDSEDA SBORU JEDNATELŮ
METROSTAV DIZ
Metrostav DIZ s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 25021915, DIČ CZ25021915
(030)
ING. TOMÁŠ ERHARD
JEDNATEL
METROSTAV DIZ