

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 24/2025/RR/foI

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1 SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

název: **Město Bílovec**
sídlo: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
zastoupení ve věcech smluvních: Martin Holub – starosta města
Ing. Arch. Tereza Grabcová Hozová – místostarostka
zastoupení ve věcech technických:
IČ: 00297755
DIČ: CZ00297755
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
číslo účtu: 27-1761833319/0800

(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)

2. Zhotovitel:

název: **minimalistic s.r.o.**
sídlo: Hartigova 1601/140, 130 00 Praha 3
doručovací adresa: Vítkovická 3335/15, 702 00 Ostrava
statutární zástupce: Alexandra Klotzmannová, prokurista
IČO: 03055159
DIČ: CZ03055159
bankovní spojení: Raiffeisen Bank
číslo účtu: 7777688600/5500
email:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka C226807

(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 24/2025/RR/foI ze dne 30.6.2025 na akci s názvem „Dodávka interiérového vybavení požární zbrojnice na ul. 17. listopadu, Bílovec“, důvodem je realizace změny dodávky, týkající se úpravy rozsahu a ceny za více a méně práce vzniklé při realizaci díla dle dohody a změna termínu plnění smlouvy z důvodu delší lhůty pro odsouhlasení objednatelům typů dodávek, takto:

Článek 2 Předmět díla se doplňuje o bod č. 2.1.6 takto:

2.1.6. Před dokončením realizace díla byla dohodnuta změna některých prvků vybavení, případně nedodání vybraných prvků. Dále je v dodatku opravena administrativní chyba ve výpočtu. Změny jsou uvedené v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 3 Termíny, lhůty plnění a místo plnění, bod 3.2 se mění takto:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat předmět plnění týkající se dodávek prvků, které nevyžadují montáž nejpozději do 10.9.2025 a ostatní část (s nutností montáže) nejpozději do 29.9.2025.

Článek 4 Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny, bod 4.1 se mění takto:

4.1 Cena za splnění dodávek řádně a včas je sjednána ve výši:

	Cena bez DPH	DPH (21 %)	Cena vč. DPH
Cena dle SOD	1 529 445,-	321 183,-	1 850 628,-
Cena Změny č. 1	- 55 130,-	- 11 577,-	- 66 707,-
Celková cena	1 474 315,-	309 606,-	1 783 921,-

(slovy Cena celkem bez DPH: jedenmiliončtyřístasedmdesátčtyřtisícťřístapadnácť korun českých)

2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

- 3) Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 24/2025/RR/fol.
- 4) Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 originálech, z nichž 2 originály jsou pro objednatele a 1 pro zhotovitele. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že jeho uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů
- 5) Nedílnou součástí dodatku č. 1 je tato příloha:
Příloha č. 1 – Změna 1 Soupisu prací a dodávek
- 6) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen 72. schůzí rady města Bílovec dne 26.8.2025 usnesením č. RM/1790/72/2025.

V Bílovci dne: 8.9.2025
Za objednatele:

V
Za zhotovitele: dne: 7.9.2025

.....
Martin Holub, starosta města

.....
Alexandra Klotzmannová, prokurista