

D O D A T E K č. 1 **smlouvy o dílo**

„Modernizace stávajících dvou výtahů v budově A (levý a pravý), jednoho výtahu v budově B a jednoho výtahu v budově C Krajského úřadu Karlovarského kraje“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168
bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupený: Ing. Erikem Klimešem, členem rady Karlovarského kraje na základě usnesení
Rady Karlovarského kraje č. RK 1477/11/24 ze dne 25.11.2024

ID DS: siqbxt2

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

VÝTAHY SCHMITT+SOHN s.r.o.

se sídlem: Botanická 252/6, 362 63 Dalovice
IČO: 25218883
DIČ: CZ25218883

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupený: Antonínem Jarošem, jednatelem společnosti

ID DS: 934bjcf

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 9649

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
a s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů a dále dle ustanovení čl. XVIII. odst. 18.11 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 1 **KE SMLouvĚ O DÍLO NA STAVBU**

**„Modernizace stávajících dvou výtahů v budově A (levý a pravý),
jednoho výtahu v budově B a jednoho výtahu v budově C Krajského
úřadu Karlovarského kraje“**

(dále jen „dodatek č. 1“)

- A) Smluvní strany uzavřely dne 12.12.2024 smlouvu o dílo na: „Modernizaci stávajících výtahů v budově A (levý a pravý), jednoho výtahu v budově B a jednoho výtahu v budově C Krajského úřadu Karlovarského kraje“ pod ev. č. objednatele KK03296/2024 (dále jen „smlouva“). Ke smlouvě nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodů nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby, jejichž bližší specifikace je uvedena v odstavci C) níže. Dodatek č. 1 řeší závěrečné vyúčtování stavebních prací.
- B) Tyto změny závazku nemění celkovou povahu podlimitní veřejné zakázky a jsou uzavírány v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a jejichž hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Tyto práce jsou nezbytné pro umístění zasedacího pořádku do kabin výtahů na Budovách A, B, C a jsou specifikovány ve změnovém listě číslo 1, (příloha č. 1).
- C) Čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 smlouvy se s ohledem na výše uvedené doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu číslo 1, ze kterého vyplývá:

ZL č.	Popis a důvod změny	Rozšíření	Snížení
1.	Přídavná tabla v nerez provedení s Led podsvětlením (4 ks)	43.560 Kč	0,00 Kč
	Celkem (bez DPH)	43.560 Kč	0,00 Kč

Rekapitulace:

	cena bez DPH	cena s DPH
smlouva o dílo na realizaci stavby	2.487.000 Kč	3.009.270 Kč
předkládaný dodatek č. 1	36.000 Kč	43.560 Kč
smlouva o dílo včetně dodatku č. 1	2.523.000 Kč	3.052.830 Kč

- D) Smluvní strany se dohodly na změně bodu 5.1 článku V. Cena a způsob její úhrady smlouvy, kdy bod 5.1 nově zní takto:

- 5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH: 2.523.000 Kč

DPH: 529.830 Kč

Cena včetně DPH: 3.052.830 Kč

(slovy: tři miliony padesát dva tisíc osm set třicet korun českých)


(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve


znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), bude používán režim přenesené daňové povinnosti. Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění na příjemce plnění, tzn. na objednatele.

- E) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- F) Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky.
- G) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka: 934bjcf. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 1 v jím požadovaném rozsahu.
- H) Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 a prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- I) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto příloha:

Příloha č. 1: změnový list



.....
Za zhotovitele
Antonín Jaroš
Jednatel společnosti
VÝTAHY SCHMITT+SOHN s.r.o.



.....
Za objednatele
Ing. Erik Klimeš,
člen rady Karlovarského kraje

Za správnost: Ing. Martina Koudelná

Název stavby:

„Modernizace stávajících dvou výtahů v budově A (levý a pravý), jednoho výtahu v budově B a jednoho výtahu v budově C Krajského úřadu Karlovarského kraje“

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

OBJEDNATEL		ZHOTOVITEL	
Objednatel	Karlovarský kraj	Zhotovitel	VÝTAHY SCHMITT+SOHN s.r.o.
Zástupce	Ing. Erik Klimeš	Zástupce	Antonín Jaroš
Kontakt		Kontakt	
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA		AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	
TDS		AD	
Zástupce	Pavel Kapička	Zástupce	
Kontakt		Kontakt	

Rekapitulace dopadu Změny na cenu díla:	cena v Kč bez DPH
Cena nerealizovaných prací	0,00 Kč
Cena dodatečných prací	43 560,00 Kč
Celková cena navrhovaných změn	43 560,00 Kč

Popis dodatečných prací:

Nad rámec zadání byla po vzájemné dohodě do kabin výtahů osazena přídatná informační tabla s vyměnitelnými štítky na popisy jednotlivých stanic např. formou QR kódů.
Přídatná tabla jsou v obdobném designu, jako jsou hlavní ovládací tabla s tlačítky voleb stanic, tj. v nerez provedení s LED podsvětlením.
Cena jednoho tabla činí 9.000,- Kč + DPH.

Za objednatele Ing. Erik Klimeš

Za zhotovitele Antonín Jaroš

Za technický dozor stavebníka Pavel Kapička

Příloha:
