

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ NA DODÁVKU A IMPLEMENTACI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY JIHMORAVSKÉHO KRAJE

1. Smluvní strany

1.1. Jihomoravský kraj

se sídlem: Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
zastoupen: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 35-4831500207/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Vladimír Klimeš, tel. 724 331 025, e-mail: klimes.vladimir@jmk.cz

(dále jen „objednatel“ nebo případně jako „zadavatel“)

a

1.2. ICZ a.s.

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
zastoupena: Mgr. Danem Rosendorfem, předsedou představenstva
IČO: 25145444
DIČ: CZ25145444
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2109164825/2700

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4840

a

T-MAPY spol. s r.o.

se sídlem: Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové,
zastoupena: Ing. Jiřím Bradáčem, jednatelem společnosti
IČO: 47451084
DIČ: CZ47451084

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 9307

a

GEOREAL spol. s r.o.

se sídlem: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
zastoupena: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem společnosti

IČO: 40527514
DIČ: CZ40527514

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C 1442

a

GEOVAP, spol. s r.o.

se sídlem: Čechovo nábřeží 1790; 530 03 Pardubice
IČO: 15049248
DIČ: CZ 15049248
zastoupena: Bc. Dušanem Stránským, řed. divize Geomatika, na základě plné
moci

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 234

(dále jen „**poskytovatel**“)

*Objednatel a poskytovatel dále společně jen „**smluvní strany**“ a každá samostatně jako „**smluvní strana**“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 4 ke Smlouvě na dodávku a implementaci informačního systému digitální technické mapy Jihomoravského kraje (dále jen „**dodatek č. 4**“) následujícího znění:*

2. Základní ustanovení

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 20. 7. 2022 smlouvu na dodávku a implementaci informačního systému digitální technické mapy Jihomoravského kraje (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je návrh, vývoj a implementace veškerého aplikačního programového vybavení a jeho integrace do komplexního a funkčního řešení informačního systému Digitální technické mapy Jihomoravského kraje (dále jen „**IS DTM**“, digitální technická mapa samostatně dále jako „**DTM**“), a to včetně souvisejících činností (např. provedení integračních prací, zaškolení, dodání licencí a zpracování dokumentace), jakož i související zanesení relevantních dat do IS DTM (dále jako „**dodávka IS DTM**“). Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely doposud 3 dodatky, a to dodatek č. 1 dne 8. 3. 2023, který nabyl účinnosti téhož dne; dodatek č. 2 ze dne 3. 7. 2024, který nabyl účinnosti téhož dne, a dodatek č. 3 ze dne 14. 2. 2025, který nabyl účinnosti téhož dne.
- 2.2.** Pro účely dodatku č. 4 a Smlouvy zůstává zachována terminologie podle Smlouvy a význam přiřazený jednotlivým pojmům smlouvou, není-li dále ujednáno jinak.
- 2.3.** Smlouva byla uzavřena na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení ve smyslu § 56 a násl. ZZVZ. Smluvní strany prohlašují, že změny Smlouvy (a z ní vyplývající práva a povinnosti Smluvních stran) jsou realizovány souladně se Smlouvou a ustanovením

§ 222 ZZVZ, kdy s ohledem na charakter jednotlivých změn jsou naplněny podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

2.4. Předmětem dodatku č. 4 jsou dodatečná plnění, která jsou blíže popsána v příloze č. 1 tohoto dodatku; dodatečná plnění se rozdělují na následující kategorie:

2.4.1. Dodatečné plnění dle § 222 odst. 6 ZZVZ:

V rozsahu potřebných dodatečných plnění jde o nepodstatné změny závazku podle § 222 odst. 6 ZZVZ, když tyto změny vycházejí (jsou potřebné) z okolností, které nastaly po uzavření smlouvy a které nemohl objednatel, byť při přípravě zadávacích podmínek vynaložil náležitou péči, předvídat. Naplnění důvodů nepředvídatelnosti a potřeby je patrné z popisu jednotlivých změn, který je uveden níže. Současně se jedná o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, neboť předmět plnění (IS DTM) nadále směřuje k uspokojení původní potřeby zadavatele, nemění se ve svých esenciálních atributech a současně nesměřuje k jinému okruhu potenciálních dodavatelů. Cenové navýšení vyvolané níže uvedeným dodatečným plněním nepřekračuje limit 30 % původní smluvní ceny ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ. Konkrétně jde o následující plnění:

- 1. Nezbytné provozní úpravy IS DTM;** v uvedeném rozsahu se jedná o změnu zahrnující úpravy systému a rozšíření o komponenty (jednotlivé vícepráce), které jsou potřebné v důsledku aktuálních provozních potřeb, které jsou na IS DTM kladeny ze strany třetích osob (ostatních krajů v České republice); nezohlednění těchto požadavků by v budoucnu mohlo s vysokou mírou pravděpodobnosti vést k ohrožení provozu IS DTM, jeho využití koncovými uživateli a ohrožení jeho schopnosti komunikace se systémy digitální technické mapy jiných krajů (tyto systémy musí být komunikace schopny a v zásadě musí být schopny synergického fungování). Tyto požadavky byly zformulovány po uzavření Smlouvy, protože je objednatel (být zadávací podmínky Veřejné zakázky připravil s náležitou péčí) nemohl předvídat.
- 2. Integrace s aktualizovanými/novými službami IS DMVS;** IS DMVS (tj. informační systém, který je nadřazen jednotlivým IS DTM) je kontinuálně vyvíjen (doplňován a upřesňován). Aby bylo možné zajistit budoucí funkčnost IS DTM (což je legislativní povinností objednatele), musí být zajištěna úplná integrace s IS DMVS. Změny v IS DMVS je tedy (coby objektivní externalita) potřebné promítnout i do podoby IS DTM (v rovině implementace nových komponent a funkcí coby jednotlivých víceprací). Vývoj a aktuální podobu IS DMVS nemohl objednatel při zadání Veřejné zakázky předvídat, ačkoliv zpracoval zadávací podmínky Veřejné zakázky s náležitou péčí.
- 3. Nezbytné úpravy přeshraniční editace VS;** V rámci těchto víceprací jsou řešeny požadavky vznikající při zapojování entit do přeshraniční editace (jiné kraje a jiné entity provozující digitální technické mapy – Ředitelství silnic a dálnic s. p. a Správa železnic, státní organizace). Pokud by uvedené vícepráce nebyly realizovány, IS DTM



by neumožňoval editaci a správný zápis prvků, které se nacházejí (geograficky) v blízkosti hranice Jihomoravského kraje, což zcela zásadním způsobem omezuje funkčnost IS DTM a ohrožuje naplňování sledovaných cílů. Z tohoto pohledu se tedy jedná o potřebné změny. Jelikož tyto požadavky vznikají až nyní, při paralelním fungování IS DTM a jejich vzájemné integraci, objednatel je – byť vynaložil náležitou péči při přípravě zadávacích podmínek Veřejné zakázky – nemohl předvídat.

4. Osvědčení digitálního úkonu; jedná se o vícepráce spočívající v doplnění funkcionalit a komponent navázaných na legislativní vývoj a požadavky dle zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby, ve znění pozdějších předpisů; uvedené požadavky je nutné zohlednit s ohledem na zajištění funkčnosti IS DTM, přičemž je objednatel nemohl předvídat (a to s ohledem na pozdější upřesnění, že dané povinnosti budou dopadat rovněž na IS DTM), byť připravil zadávací podmínky Veřejné zakázky s náležitou péčí.

5. Přejít z JIP/KAAS na CAAIS; vícepráce zohledňují objektivní provozní požadavky, když se mění způsob pro přihlašování uživatelů do IS DTM a způsob správy uživatelů; bez zohlednění uvedené změny nebude IS DTM dosahovat požadované úrovně funkčnosti. Zadavatel uvedený požadavek nemohl zahrnout do zadávacích podmínek Veřejné zakázky, neboť vznikl později.

V důsledku těchto změn dochází k nárůstu smluvní ceny o 1 730 429,- Kč bez DPH. Některé dílčí části shora uvedených víceprací budou realizovány coby součást poskytování služeb podpory dle Smlouvy; tyto práce nejsou samostatně oceněny a nevedou k navýšení ceny.

2.4.2. Dodatečné plnění podle § 222 odst. 4 ZZVZ:

V daném případě jde o dodatečná plnění, které jsou vhodná a užitečná, avšak nejedná se o dodatečná plnění, která by byla zcela potřebná (nicméně jejich provedení je žádoucí). Z toho důvodu jsou tyto změny zařazeny pod § 222 odst. 4 ZZVZ, když jde o dodatečná plnění, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, současně jejich souhrnná hodnota nepřesahuje relevantní limity dle § 222 odst. 4 písm. a) a/nebo b) ZZVZ. Konkrétně jde o následující dodatečná plnění, přičemž odůvodnění toho, že nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky je patrné z věcného popisu těchto víceprací; předmět plnění nadále uspokojuje původní potřebu zadavatele, jsou zachovány jeho esenciální atributy a současně nesměřuje k jinému okruhu potenciálních dodavatelů:

- 1. Uživatelské provozní úpravy IS DTM;** zahrnuje jednotlivé vícepráce (nové komponenty a funkcionality) související s uživatelskými úpravami provozu IS DTM.
- 2. Uživatelské úpravy přeshraniční editace VS ;** uvedené jednotlivé vícepráce řeší požadavky vznikající při zapojování entit do přeshraniční editace (jiné kraje a jiné entity provozující digitální technické mapy – Ředitelství silnic a dálnic s. p. a Správa železnic, státní organizace).

3. Integrace s aktualizovanými/novými službami IS DMVS; předmětem jsou jednotlivé vícepráce (komponenty a funkcionality) související s úpravou požadavků na provoz.

4. Úpravy vedení údajů o kritické infrastruktuře; vícepráce související s úpravou komponent a funkcionalit určených pro vedení a správu údajů o kritické infrastruktuře.

V důsledku uvedených změn dochází nárůstu smluvní ceny o 900 560,- Kč bez DPH. Některé dílčí části shora uvedených víceprací budou realizovány coby součást poskytování služeb podpory dle Smlouvy; tyto práce nejsou samostatně oceněny a nevedou k navýšení ceny.

2.5. Předmětem dodatku č. 4 je rovněž vymezení doby, ve které budou jednotlivé položky dodatečného plnění realizovány; uvedené doby vždy odpovídají charakteru daných víceprací, a jsou tedy přiměřené. Na základě uvedeného jsou doby sjednané pro realizaci víceprací rovněž nepodstatnou změnou závazku.

3. Předmět dodatku č. 4

3.1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu Smlouvy ve smyslu čl. III Smlouvy. Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích, které odpovídají výčtu dle odst. 2.4 tohoto dodatku a které jsou ve větší míře podrobnosti popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3.2. Dodatečná plnění, která jsou předmětem tohoto dodatku č. 4, budou realizována v termínech, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 4.

3.3. Smluvní strany si sjednaly, že poskytovateli náleží za realizaci víceprací, které jsou předmětem tohoto dodatku č. 4, odměna v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4. Úhrada odměny se bude přiměřeně řídit ustanoveními Smlouvy, které upravují platební podmínky.

3.4. Relevantní ustanovení Smlouvy se ve vztahu k realizaci víceprací užijí přiměřeně.

4. Závěrečná ujednání

4.1. Ustanovení Smlouvy neupravená dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti beze změny.

4.2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 4 je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tento dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly.

4.4. Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické podobě a každá ze smluvních stran připojí svůj kvalifikovaný elektronický podpis.

4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 jsou:

- Příloha č. 1 - Definice dodatečných plnění, včetně vyčíslení ceny a doby realizace

Tento dodatek č. 4 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 07.08. 2025 na 25. schůzi usnesením č. 1775/25/R25.

za objednatele:

V Brně dne dle data el. podpisu

Jihomoravský kraj

zastoupený

Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem

za poskytovatele:

V Praze dne dle data el. podpisu

ICZ a.s.

zastoupená

Mgr. Danem Rosendorfem, předsedou
představenstva

V Hradci Králové dne dle data el. podpisu

T-MAPY spol. s.r.o.

zastoupená

Ing. Jiřím Bradáčem, jednatelem

V Plzni dne dle data el. podpisu

GEOREAL spol. s.r.o.

zastoupená

Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

V Pardubicích dne dle data el. podpisu

GEOVAP spol. s.r.o.

zastoupen

Bc. Dušanem Stránským, řed. divize
Geomatika, na základě plné moci

Příloha č. 1 definice dodatečných plnění

Č.	Termín realizace	Položka rozvoje	Má vliv na cenu technické podpory	Hod. sazba pozice	Počet MJ pozice	Cena za pozice v Kč bez DPH
1	10.12.2025	Úpravy IS DTM spojené s provozem systému IS DTM : - Změny v práci s objektem „oblast kompletní ZPS“ (OKZPS) v GAD ZPS (Úpravy kontrol OKZPS a Změna způsobu zpracovávání odvozených objektů podle OKZPS) - Úprava způsobu zápisu údaje DatumZmeny ve výdeji dat - Analýza způsobu aktualizace odvozovaných objektů , řešení připomínek, úprav, změn v analýze na základě konzultací s K2 - Analýza způsobu práce s atributem NeuplnaData - Přidání rychlých filtrů pro kontroly do levého menu - Přepracování vzhledu a filtrování atributů Správy aktualizací dat - Nástroj pro správu SVÚ - Doplnění mapových služeb zobrazujících VÚ - Přepracování atributů a filtrování v modulu Výdej dat	Ano, částečně	1 413,75 Kč	431	609 326 Kč
2	10.12.2025	Integrace s aktualizovanými/novými službami DMVS: - Doplnění stavů dokumentací pro zpětné požádání pro Rollback - Přidání nástroje pro ruční provolávání callbacku - Doplnění chybových stavů odpovědí DMVS - Automatické odmítání GAD s nevalidním .zip souborem	Ne	1 413,75 Kč	137	193 684 Kč
3	10.12.2025	Úpravy přeshraniční editace VS – I. pololetí 2025: - Změny ve způsobu řešení odvozených objektů a NEW a DEL ve zpracovaných editovaných datech přeshraniční editace - Doplnění podrobných bodů do synchronizačních dat za hranicí aktualizace - Úpravy dočasných identifikátorů	Ne	1 413,75 Kč	329	465 124 Kč

