

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
číslo 25-9710-000389 (dále jen SMLOUVA),
uzavřená mezi SMLUVNÍMI STRANAMI:

B + T Přestice s.r.o.

Se sídlem:

Masarykovo nám. 107, 334 01 Přestice

datová schránka ID:

xzjxerg

Zastoupená:

Ing. Janem Strádalem, jednatelem společnosti

Osoba pověřená ve věcech technických:

Ing. Jan Strádal

tel. 739 540541, e-mail: jan.stradal@btprestice.cz

IČO: 03808190

DIČ: CZ03808190

Bankovní spojení: 107-8844240297/0100

(dále jen OBJEDNATEL) na straně jedné

a

SYSTHERM s.r.o.

Se sídlem:

K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň

Zapsaná:

v OR vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 7209

Zastoupená:

Janem Kazdou, jednatelem společnosti

Osoba pověřená ve věcech technických:

Jan Martinů, manažer realizace staveb

tel.

datová schránka ID

7mv5tzd

IČO:

64830454


DIČ:

CZ 64830454

Bankovní spojení:

(dále jen ZHOTOVITEL) na straně druhé

uzavírají po vzájemné dohodě v celém rozsahu tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 25-9710-000389 na dílo:
„PŘESTICE – VÝMĚNA TEPELOVODNÍHO ROZVODU HUSOVA, RYBOVA“, kterým se mění a doplňuje
Smlouva o dílo, jak dále uvedeno.



Ustanovení článku 5 se ruší **původní** text, tj.:

5. DOBA PLNĚNÍ

- 5.1. Do 3 pracovních dnů od udělení pokynu OBJEDNATELEM (nezávazný předpoklad 28. 4. 2025). Neudělí-li OBJEDNATEL pokyn k zahájení prací do 15.5.2025, za každý den po tomto datu se prodlužuje o stejný počet dní i požadovaný termín dokončení díla.
- 5.2. Termín dokončení díla: do 22. 8. 2025.

a nahrazuje se **novým** textem:

5. DOBA PLNĚNÍ

- 5.1. Do 3 pracovních dnů od udělení pokynu OBJEDNATELEM (nezávazný předpoklad 28. 4. 2025). Neudělí-li OBJEDNATEL pokyn k zahájení prací do 15.5.2025, za každý den po tomto datu se prodlužuje o stejný počet dní i požadovaný termín dokončení díla.
- 5.2. Dohodnuté – nahlášené 12h odstávky díla pro přepojení:
- 18.8.2025 – Husova 1039, 1043
 - 19.8.2025 – Husova 1047, Červenková 1061
 - 22.8.2025 – Tř. 1. máje, Rybova
- 5.3. Termín dokončení díla:
- do 22. 8. 2025 – ukončení strojních prací
 - od 22. 8. 2025 – realizace zásypů a povrchů
 - do 25. 8. 2025 – předání díla – soupis vad a nedodělků
 - od 25. 8. 2025 – do 25. 10. 2025 – 2 měsíční provoz dle bodu 7.2 SoD

Odůvodnění:

Z důvodu opakovaného zatopení kolektoru od 25.7. do 6.8.2025 v ulici Husova (na potrubí dešťové kanalizace třetí strany), které způsobovalo zaplavování technického kolektoru. Toto časté a intenzivní zaplavování způsobilo zpoždění realizace výstavby díla. O tomto stavu je zhotoven zápis vč. fotodokumentace.

Ustanovení Smlouvy o dílo, ze dne 24. 05. 2025, která nejsou výslovně v Dodatku č. 1 zmíněna, zůstávají bez změny.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven v českém jazyce ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo včetně všech jeho příloh a nemají pochybnosti o výkladu jeho znění, a že Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné vůle.

Přílohy:

Příloha č.1 – zápis o opakovaném zatopení kolektoru


V Přešticích dne 11.8.2025



Za objednatele
Ing. Jan Strádal
B + T Přeštice s.r.o.

V Plzni dne 11.8.2025

Za zhotovitele
Jan Kazda
jednatel SYSTHERM s.r.o.



ZÁPIS O OPAKOVANÉM ZATOPENÍ KOLEKTORU

B + T Přestice s.r.o.

Se sídlem:

Masarykovo nám. 107, 334 01 Přestice

Zastoupená:

Ing. Janem Strádalem, jednatelem společnosti

(za OBJEDNATELE)

a

SYSTHERM s.r.o.

Se sídlem:

K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň

Zastoupená:

Janem Martinů, manažerem realizace staveb

(za ZHOTOVITELE)


Dnes bylo na staveništi konstatováno intenzivní zaplavování technického kolektoru, který vede pod ulicí Husova. Tento kolektor se musel vlivem značných srážkových úhrnů strojně odčerpávat a nebyli možné v tomto prostoru provádět montáže nového předizolovaného potrubí – došlo k přerušení montážních prací. Tato skutečnost má vliv na časový harmonogram stavby a Objednatel a Zhotovitel se dohodli na následném vyhotovení termínového Dodatku č.1 SoD č. 25-9710-000389.

Objednatel upozorňuje Zhotovitele na již dohodnuté odstávky a trvá na jejich důsledném dodržení v dohodnutých termínech.

1. Foto – kolektor Husova:



2. Srážkové úhrny ve městě Přestice:



V Přešticih dne 7.8.2025



.....
Za objednatele
Ing. Jan Strádal
B + T Přeštice s.r.o.

V Plzni dne 7.8.2025

.....
Za zhotovitele
Jan Martinů
SYSTHERM s.r.o.



SYSTHERM s.r.o.

K Papírně 26
312 00 Plzeň
IČ: 64830454
DIČ: CZ64830454

17