



DODATEK č. 1 k Příkazní smlouvě

č. S-2024/04/0016

na poskytnutí služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem
**„Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP pro projekt – Nástavba na objektu DPS
Malkovského 603“**

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

PŘÍKAZCE: Městská část Praha 18
Se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany
IČO: 00231321
Zastoupený: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, starosta
ve věcech smluvních Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, starosta
ve věcech technických:
Bankovní spojení:
(dále jen „příkazce“)

a

PŘÍKAZNÍK: CONACT s.r.o.
Sídlo: Práčská 2669, 106 00 Praha 10
Jednající:
ve věcech smluvních: Ing. Jan Kaufner
ve věcech technických: Ing. Jan Kaufner
IČO: 27396916
Zapsaná v Obchodním rejstříku: C 110160 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení:
ID datové schránky: r26wfr2
E-mail:
Tel.:
Vedoucí TDS: Ing. Jan Kaufner, mobil.:
Zástupce TDS:
Koordinátor BOZP:
(dále jen „příkazník“)
(společně také jako „smluvní strany“)

Předmět Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě

1. Smluvní strany dne 19. 4. 2024 uzavřely Příkazní smlouvu č. S-2024/04/0016(dále jen PS), jejímž předmětem je **Technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP** pro projekt – **Nástavba na objektu DPS Malkovského 603**
2. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení odst. V. čl. 1 PS dohodly na základě prodloužení doby realizace stavby a následného průběhu předávacího řízení včetně procesu odstraňování vad a nedodělků, na prodloužení doby plnění činností TDS do 29. 9. 2025 a na prodloužení doby plnění činností Koordinátora BOZP do doby vydání kolaudačního souhlasu tj. 29. 8. 2025. Dle odst. 3. čl. V PS byla doba plnění stanovena na 15 měsíců, tj. do 29. 7. 2025.

Doba plnění a místo plnění

1. Místem výkonu činnosti TDS a činnosti Koordinátora BOZP zůstává stejné v souladu s původní smlouvou.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění činností **TDS do 29. 9. 2025**, tedy o 2 měsíce oproti původnímu předpokládanému, sjednanému termín dle PS.
3. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění činností **Koordinátora BOZP do 29. 8. 2025** tedy o 1 měsíc oproti původnímu předpokládanému, sjednanému termín dle PS.

Úplata

1. Úplata za výkon činnosti na základě prodloužení doby plnění dle Dodatku č. 1 k PS se sjednává v souladu s odst. 1 čl. VI PS takto:

	Cena bez DPH	DPH ve výši 21 %	Cena včetně DPH
Úplata za výkon TDS dle Dodatku č. 1 k PS za 2 měsíce (od 29. 7 do 29. 9. 2025)	174 000 Kč	36 540 Kč	210 540 Kč
Úplata za výkon KOOBOZP dle Dodatku č. 1 k PS za 1 měsíc (od 29.7 do 29. 8 2025)	19.000 Kč	3 990 Kč	22 990 Kč
Celková úplata TDS + KOOBOZP dle Dodatku č. 1	193 000 Kč	40 530 Kč	233 530 Kč

2. Úplata za činnosti příkazníka dle Dodatku č. 1 bude fakturována měsíčně.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je pro Smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Ostatní ujednání Příkazní smlouvy tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemném projednání na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Dodatek byl schválen Radou MČ Prahy 18 dne 27. 8. 2025 pod číslem usnesení 305/17/25.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž příkazce obdrží 2 vyhotovení a příkazník 2 vyhotovení.


V Praze dne: 29. 08. 2025

V Praze dne: 29. 08. 2025

Za Příkazce:



Městská část Praha 18
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA
starosta MČ Praha 18



Za Příkazníka:



CONTACT s.r.o.
Ing. Jan Kaufner
jednatel

