

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r.o.

se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566
zastoupený jednatelem společnosti Ing. Václavem Knejpem
IČ: 25945793
DIČ: CZ25945793
bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí
číslo účtu: 168752599/0300
zástupci ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp

zástupce ve věcech technických: Bohumil Machačný, telefon: 465 519 854, 608 553 300
e-mail: machacny@tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
vložce č. 16762
(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

A. B. V. spol. s r. o.

se sídlem Vrbová 625, 562 03 Ústí nad Orlicí
zastoupená jednatelem společnosti Vladislavem Aligerem
IČ: 48154067
DIČ: CZ48154067
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Svitavy
číslo účtu: 238 660 025 / 0300
zástupce ve věcech smluvních: Vladislav Aliger,

telefon: 603 866 970,
e-mail: aliger@abv-uo.cz

zástupce ve věcech technických: [REDACTED],

telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]@abv-uo.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
vložce č. 3620

(dále jen zhotovitel)

na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. TEP/2218011/2025

- 1) Jehož předmětem díla je stavba nové vodoměrné šachty a přepojení vodovodních řadů, včetně pokládky sdělovacího kabelu pro účely odečtů z vodoměrné šachty.

Stavební dílo se skládá z níže uvedených konstrukčních částí:

A) SO 01 – Vodoměrná šachta a přepojení vodovodních řadů

Hlavní objekt vodoměrné šachty se dále dělí na tyto stavební prvky:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| a) 1 ks vodoměrné šachty (D x Š x H) | o rozměrech 8,18 x 3,10 x 2,0 metrů |
| b) nové propojení vodovodu DN250 | v délce 6 metrů |
| c) nové propojení vodovodu DN300 | v délce 16 metrů |
| d) provizorní propojení vodovodu DN250 | v délce 10 metrů |
| e) odvodnění VDM šachty PVC DN160 | v délce 24 metrů |

B) SO 02 – Sdělovací kabel pro vodoměrnou šachtu

- a) sdělovací (telefonní) kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8 o celkové délce 170 metrů

- 2) Stavba armaturní šachty, vodovodních řadů a sdělovacího kabelu bude realizována na pozemcích, označených p. p. č. 2220/2, 2473/3, 2212/3, 2501, 2212/1, 2485/4, 2473/6, 2473/7, 2485/9, 61/8 a st. p. č. 3468 v k. ú. Ústí nad Orlicí

I. Úvodní ustanovení

1) Smluvní strany se dohodly na zpřesnění obsahu původně uzavřené smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „**Výstavba vodoměrné šachty Pod Horou na přivaděči (u č.p. 1072 – areál bývalý VAK)**“, zejména s ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace díla došlo z objektivních a nepředvídatelných důvodů ke změnám závazků ze smlouvy s vlivem na konečnou cenu díla, kdy v prostoru areálu u Čerpací stanice pitné vody – Pod Horou“, byly zjištěny na kontrolních dnech zcela objektivní a provozní důvody, které vyžadovaly dodatečné úpravy či změny na stavebních objektech budovaných inženýrských sítí, které v dokumentaci a v soupisu prací nebyly řešeny.

2) Změny závazků ze smlouvy o dílo byly specifikovány Změnovými listy, jejíž součástí jsou soupisy prací ocenění jednotkovými cenami dle původní nabídky a odsouhlaseny objednatelem. Účelem uzavření tohoto dodatku je i zájem obou smluvních stran o

upřesnění konečné ceny díla a termínu dokončení díla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, byť jednal s náležitou péčí.

II. Vlastní změny smlouvy o dílo

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedené články původní smlouvy o dílo č. TEP/2218011/2025 takto:

Článek III. nově zní:

III.

Lhůty plnění

Lhůty plnění v odstavci č. 1 se mění takto

1) Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v následujících lhůtách plnění:

Předání a převzetí staveniště:	od 01. 04. 2025
Zahájení stavebních prací:	od 02. 04. 2025
Lhůtu pro dokončení stavebních prací:	do 15. 10. 2025
Lhůta pro předání a převzetí díla:	do 15. 11. 2025
Počátek běhu záruční lhůty:	od 16. 11. 2025

Článek IV. nově zní:

IV.

Cena díla

**Dle dohody smluvních stran se cena díla na základě požadovaných
více a méně prací mění následovně:**

Dodatek č. 1

Méněpráce 0,00,- Kč

Cena celkem bez DPH 3.635.611,00,- Kč

Vícepráce 471.646,00,- Kč

Cena celkem bez DPH 4.107.257,00,- Kč

Rekapitulace

Smlouva o dílo

3.635.611,00,- Kč

Dodatek č. 1

471.646,00,- Kč

Cena celkem bez DPH

4.107.257,00,- Kč

K této ceně bude účtováno DPH v zákonem stanovené výši.


III.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní body smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
- 3) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
- 4) Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Ústí nad Orlicí dne: 21. 07. 2025


Za zhotovitele:



jednatel společnosti



Za objednatele:



jednatel společnosti



