

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2016/790

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisového řádu: Ing. Ludvíkem Řičířem, ředitelem

Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

JOSTAV spol. s r.o.

IČO: 47785233

DIČ: CZ47785233

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 4222

místem podnikání: Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou

zastoupený: Ing. Milanem Pavlů – jednatelem

Janem Vysušilem - jednatelem

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatel na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Pelešanská**, evidenční číslo zakázky **S936/2016/790** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy

V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „2 919 873,-,- Kč bez DPH, slovy dvěmilionydevětsetdevatenácttisícosmsetšedesát tři korun českých bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „3 090 196,34,- Kč bez DPH, slovy třímilionydevadesátisícjednostodevadesát šest korun českých třicet čtyři haléřů bez DPH“.

Důvod změny: **dohodnuté vícepráce:**

Vícepráce:

- Došlo k navýšení prací o vybudování opěrné zdi z gabionů - 22m. (práce dle přiložené PD včetně doplňkových prací s výstavbou zdi – zemní práce, zakládání a odvodnění s následnými terénními úpravami).
- Navýšení v součtu dlažeb z lomového kamene u čel propustků (12,6m² – měřeno objednatelem) a vybudování dlážděného příkopu podél gabionové zdi (15,4m² - měřeno objednatelem).
- Provedení lokálních zpevnění – sanací z vrstvy šterku frakce 32/63mm a tloušťky 0,3m, zjištěných při realizaci zakázky. Rozsah sanace vyměřen a umístění zapsáno objednatelem po dohodě s geologem RNDr. Romanem Vybíralem.


III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.


V Liberci dne: 21.8.2017

V Liberci,

dne: 28.08.2017



Za objednatele
Ing. Ludvík Řičář
Ředitel KŘ Liberec



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č:1		
		Datum změny: 17.8.2017		
Název veř. zakázky: Lesní cesta „SV Pelešanská“				
Zhotovitel: JOSTAV spol. s r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. - KŘ Liberec				
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:	
170 373	I			
Popis změny: dohodnuté vícepráce:				
Vícepráce:				
<ul style="list-style-type: none"> - Došlo k navýšení prací o vybudování opěrné zdi z gabionů - 22m. (práce dle přiložené PD včetně doplňkových prací s výstavbou zdi – zemní práce, zakládání a odvodnění s následnými terénními úpravami). - Navýšení v součtu dlažeb z lomového kamene u čel propustků (12,6m² – měřeno objednatelem) a vybudování dlážděného příkopu podél gabionové zdi (15,4m² - měřeno objednatelem). - Provedení lokálních zpevnění – sanací z vrstvy štěrku frakce 32/63mm a tloušťky 0,3m, zjištěných při realizaci zakázky. Rozsah sanace vyměřen a umístění zapsáno objednatelem po dohodě s geologem RNDr. Romanem Vybíralem. 				
Posouzení změny - technický dozor projektanta:		Datum:	Podpis:	
ANO dle zápisů ve stavebním deníku + vyhotovení PD k opěrné zdi. Ing. Stanislav Koleník		17.8.2017		
Dopad:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Termín dokončení do: 31.8.2017 Bilance: 2.919.873,- Kč bez DPH + 170.323,34 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 170.323,34 Kč N:	
	Konečná celková cena akce po změně		3.090.196,34	
Zástupce zhotovitele - jméno: Jan Vysušíl		Datum: 17.8.2017	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno: Miroslav Matějka		Datum: 17.8.2017	Podpis:	
Přílohy: (položkový rozpočet - výkaz výměr)				
ANO – součástí přílohy				
Poznámka:				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	SV Pelešanská - vícepráce	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	LS Hořice, revír Hrubé Skála, SV Pelešanská
		IČ	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.	42196451	CZ42196451
Projektant	Ing. Stanislav Koleník	13340204	CZ381119039
Zhotovitel	JOSTAV spol. s r.o.	47785233	CZ47785233
Zpracoval	Lesy České republiky, s.p.	42196451	CZ42196451
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
	Dne		CZ-CPA
		15.08.2017	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby																				
1	HSV	Dodávky	107 189,76	8	Práce přečas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00																
2		Montáž	63 133,58	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00																
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00																
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00																
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00																
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00																
7	ZRN (ř. 1-6)		170 323,34	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00																
20	H2S		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00																
Projektant, Zhotovitel, Objednatel					D Celkem bez DPH 170 323,34																				
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>170 323,34</td> <td>35 767,90</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>206 091,24</td> </tr> </tbody> </table>					DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	170 323,34	35 767,90	Cena s DPH			206 091,24
					DPH	%	Základ daně	DPH celkem																	
					snížená	15,0	0,00	0,00																	
základní	21,0	170 323,34	35 767,90																						
Cena s DPH			206 091,24																						
E Přípočty a odpočty																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00															
Dodá zadavatel	0,00																								
Klouzavá doložka	0,00																								
Zvýhodnění	0,00																								

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SV Pelešanská - vícepráce

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.


Zhotovitel: JOSTAV spol. s r.o.

Místo: LS Hořice, revír Hrubá Skála, SV Pelešanská

Zpracoval: Lesy České republiky, s.p.

Datum: 15.8.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sur' celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	107 189,76	63 133,58	170 323,34	98,383	0,000
1	Zemní práce	0,00	7 484,15	7 484,15	0,000	0,000
2	Zakládání	6 984,84	765,00	7 749,84	26,020	0,000
4	Vodorovné konstrukce	39 305,20	39 043,40	78 348,60	50,930	0,000
5	Komunikace pozemní	60 899,72	15 334,76	76 234,48	21,432	0,000
998	Přesun hmot	0,00	506,27	506,27	0,000	0,000
	Celkem	107 189,76	63 133,58	170 323,34	98,383	0,000



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SV Pelešanská - vícepráce
Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: JOSTAV spol. s r.o.

Místo: LS Hořice, revír Hrubá Skála, SV Pelešanská

Zpracoval: Lesy České republiky, s.p.

Datum: 15.8.2017

C.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Moratóz celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem				
HSV Práce a dodávky HSV															
1 Zemní práce															
	1	001	132301201 Hloubeň rýh š do 2000 mm v hornině II, 4 objemu do 100 m3	m3	66,250	104,00	0,00	6 890,00	6 890,00	0,000	0,000				
	2	001	132301209 Přípravek za leživosti k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině 6, 4	m3	33,125	10,00	0,00	331,25	331,25	0,000	0,000				
	3	001	171101111 Uložení sypaviny z hornin nesoudržných sypkých s vřivostí (K) 0,9 v aktivní zóně	m3	11,000	23,90	0,00	262,90	262,90	0,000	0,000				
					0,00	7 484,15		7 484,15		0,000	0,000				
									107 189,76		63 133,58	170 323,34		98,383	
2 Zakládání															
	4	271	212752212 Trávivod z ohraničních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože dlevořaný výkop	m	25,000	80,90	1 507,50	766,00	2 274,50	0,227	5,664				
	5	693	693110400 geotextilie netkané geotextex M85, 200 g/m2, šířka 300 cm	m2	28,600	10,50	300,30	0,00	300,30	0,000	0,006				
	6	593	593439620 kámenivc drcené hrubé frakce 32-63	t	20,350	254,40	5 177,04	0,00	5 177,04	1,000	20,350				
					6 984,84	765,00		7 749,84			26,020				
									39 305,20		39 043,40	78 348,60		50,930	
4 Vodovodné konstrukce															
	7	221	451317777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodovodný nebo do sklonu 1:3 z betonu prosáhlého II do 100 mm	m2	15,400	158,00	2 125,20	323,40	2 448,60	0,000	0,000				
	8	211	334214821 Zdivo nazákladové opěrných zdí z lomového kamene do třířetěvých gablonů na suchu	m3	22,000	3 450,00	37 180,00	38 720,00	76 900,00	2,315	50,930				
									39 305,20		39 043,40	78 348,60		50,930	
5 Komunikace pozemní															
	9	221	564681111 Podklad z kamenniva hrubého drceného vel. 63-125 mm II 300 mm	m2	296,520	174,00	44 774,62	6 819,96	51 594,48	0,000	0,000				
	10	221	504511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	28,000	780,00	14 336,00	7 504,00	21 840,00	0,614	17,193				
	11	221	599632111 Vypletení spár dlažby z lomového kamene MAC se zařtením	m2	28,000	100,00	1 780,20	1 010,80	2 800,00	0,161	4,239				
									60 899,72		15 334,76	76 234,48		21,432	
998 Přesun hmot															
	12	221	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým nebo železným	t	188,757	3,00	0,00	506,27	506,27	0,000	0,000				
									0,00		506,27		506,27		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SV Pelešanská - vícepráce
 Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: JOSTAV spol. s r.o.
 Místo: LS Hořice, revír Hrubá Skála, SV Pelešanská

Zpracoval: Lesy České republiky, s.p.
 Datum: 15.8.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

Celkem

	107 189,76	63 133,58	170 323,34	98,383
--	-------------------	------------------	-------------------	---------------