

DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení stavby „Sanace tělesa železničního spodku na trati Varnsdorf – Seifhennersdorf (DB) v km 12,288-12,7“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Mojmiřem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1442/2024

ISPROFIN/ISPROFOND: 5423520087

Číslo jednací: 15869/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

REMEX CZ a.s.

se sídlem: K Váze 1111/66, 154 00 Praha 5

IČO: 60201088, DIČ: CZ 60201088

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 23208

zastoupena: Richardem Filipem, předsedou představenstva

Bankové spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

K Váze 1111/66, 154 00 Praha 5

číslo smlouvy: N/100/2024/052/01

(dále jen „**zhotovitel**“)
společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 22.03.2024 uzavřely Smlouvu na zhotovení stavby „Sanace tělesa železničního spodku na trati Varnsdorf –Seifhennersdorf (DB) v km 12,288-12,7“ ve znění jejích dodatků, s účinností Smlouvy ke dni 25.03.2024 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	55 189 984,49 Kč
Dodatek č.1	(bez vlivu na cenu Díla)
Dodatek č.2	55 983 278,87 Kč
Dodatek č.3	68 335 197,30 Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

1. Úprava Ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla. Dochází k celkovému ponížení ceny Díla o – **350 878,40 Kč bez DPH**.

Důvodem pro úpravu Ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „ZL“): č. 3. Analogicky s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **23,18 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

2. Náprava chyby v zaokrouhlování. Smluvní strany tímto **upřesňují nápravu chyby v zaokrouhlování, která byla specifikována v dodatku č. 2 Smlouvy**. Chyba v zaokrouhlování se vyskytla v dodatcích č. 2 a 3 a spočívala v uvedení ceny Díla zaokrouhlené na dvě desetinná místa.

Smluvní strany tak tímto napravují chybu v zaokrouhlování ve výše uvedených dodatcích, a to následovně:

- dodatek č. 2–v preambuli, I. Předmětu Dodatku, článku 3, odst.3.3 a Rozpisu ceny díla (příloha č. 4) se napravují tyto hodnoty:
 - o 793 294,38 Kč mělo být 793 292,84 Kč
 - o **Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 tak měla být 55 983 277,33 Kč bez DPH**
- dodatek č. 3–v preambuli, článku 3, odst.3.3 a Rozpisu ceny díla (příloha č. 4) se napravují tyto hodnoty:
 - o **Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 tak měla být 68 335 195,76 Kč bez DPH**

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.

I. Předmět Dodatku

Na základě uvedených změnových listů dochází ke zvýšení ceny Díla takto:

- a) **U prací obsažených ve schváleném ZL č. 3 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Práce dle § 222 odst. 6 ZZV dle Dod. č. 4 Smlouvy celkem, bez DPH - 350 878,40 Kč

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 4:

Smluvní cena Díla dle Smlouvy bez DPH činila 55 189 984,49 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č.3 bez DPH činila 68 335 195,76 Kč

Celková změna nákladů dle Dodatku č. 4, bez DPH činí - 350 878,40 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4, bez DPH činí 67 984 317,36 Kč

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3. - PŘEDMĚT. CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Dodatku, bez DPH: **67 984 317,36 Kč**

slovy: šedesát sedm milionů devět set osmdesát čtyři tisíc tři sta sedmnáct korun českých třicet šest haléřů

- 2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č. 3 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv,

není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
příloha č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy): **Rozpis Ceny Díla**

Za objednatele:

V Praze

 
09.09.2025 16:21
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

 Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.01
10:31:43 +02'00'

.....
Richard Filip
Předseda představenstva
REMEX CZ a.s.

Příloha č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy)

Rozpis Ceny Díla



Rekapitulace ceny po ZL 3, Dodatek č.4

Sanace tělesa železničního spodku na trati Varnsdorf - Seifhennersdorf (DB) v km 12,288-12,700_000

Celková cena bez DPH: 55 189 984,49 | -350 878,40 | **67 984 317,36**

Objekt	Popis	Cena bez DPH dle SoD	Cena bez DPH dle ZL1	Cena bez DPH dle ZL2	ZL 3	Cena bez DPH dle ZL 3
D.1.1.1	Staniční zabezpečovací zařízení					
PS 11-01-11	Úprava staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Varnsdorf					
D.2.1.1	Kolejový svršek a spodek					
SO 11-10-01	Kolejový svršek					
SO 11-11-01	Kolejový spodek					
D.2.1.4	Mosty, propustky, zdi					
SO 11-21-01	Propustek v km 12.625					
SO 11-24-01	Pilotová stěna					
D.2.4.2	Ostatní stavební objekty - náhradní výsadba					
SO 11-96-01	Náhradní výsadba					
D.9.8	SO 98-98 – Všeobecný objekt					
SO 98-98	Všeobecný objekt					
D.9.9	SO 90-90 – Odpady					
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy					