

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy Objednatele: **04PU-002240**

Číslo smlouvy Zhotovitele: S-019/24

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název veřejné zakázky: **I/19 Oprava AB vozovky v km 23,608 – 24,556 a v km 37,699 – 47,427 – diagnostika vozovky**

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

[CZ65993390](#)

právní forma:

státní podnik zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:
A 80478 vedeného u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel”)

a

2. VIAKONTROL, spol. s r.o.

se sídlem:

Houdova 59/18, 158 00 Praha 5 - Košíře

IČO:

602 02 564

DIČ:

CZ60202564

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, sp. zn. C25346

právní forma:

Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupena:

ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „zhotovitel”) na straně druhé

Dodatek č.1 ke smlouvě č. 04PU-002240

PREAMBULE

Smluvní strany spolu uzavřely dne 18.11.2024 Smlouvu, číslo smlouvy objednatele: 04PU-002240 na veřejnou zakázku s názvem „**I/19 Oprava AB vozovky v km 23,608 – 24,556 a v km 37,699 – 47,427 – diagnostika vozovky**“ (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku II. Cena za dílo, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Důvodem dodatku je zhoršený stav podkladních vrstev komunikace I/19 v km 42,027 – 43,400, kdy předmětný úsek nebyl do původní diagnostiky vozovky zahrnut. Z tohoto důvodu se doplňuje diagnostický průzkum tak, aby lépe odpovídal potřebám obou smluvních stran, což má vliv na konečnou cenu díla sjednané ve smlouvě č. 04PU-002240. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění a následném navýšení ceny. Vzhledem ke skutečnostem, že dochází k navýšení počtu průzkumných a diagnostických prací, bude muset Zhotovitel provést práce ve větším rozsahu, než Objednatel předpokládal při zadání Zakázky.
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna ustanovení čl. II.. Cena za dílo, bod 1 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly na úpravě konečné ceny takto:

Původní celková cena plnění bez DPH	1 409 219,00 Kč
Navýšení v souladu s Dodatkem č. 1 bez DPH	143 113,00 Kč
Cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 bez DPH	1 552 332,00 Kč
DPH 21 %	325 989,72 Kč
Nová cena plnění celkem, vč. DPH	1 878 321,72 Kč

V souvislosti s navýšením je k tomuto Dodatku č. 1 přiložen Původní soupis prací a Soupis prací navýšení dle Dodatku č.1.

(dále jen „cena plnění“).

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Dodatek č.1 ke smlouvě č. 04PU-002240

4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
08.09.2025 14:40:52



Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.02
11:55:19 +02'00'