



# Dodatek č. 1

ke

## Smlouvě o dílo č. 2017/OMP/0131

uzavřené dne 26. ledna 2017, mezi těmito smluvními stranami

### Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,

zastoupená: starostou, Ing. Vladimírem Novákem

IČ : 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu : 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních : Ing. Filip Koucký,

vedoucí odboru majetkoprávního

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny,

vícepráce a převzít dílo : Ing. Zbyněk Plach,

vedoucí OMP/invest. ÚMČ Praha 10

(dále jen o b j e d n a t e l)

a

### ARIES.JH spol. s r.o.

se sídlem Rakovník, Lubenská 1400, 269 01


zapsaná v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73728

zastoupená jednatelem Jiřím Holým

IČ: 26139740

DIČ: CZ26139740

bankovní spojení: KB, a.s.

č. účtu: 

(dále jen z h o t o v i t e l)

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

## I.

### Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je **oprava volného bytu č. 5**, v objektu **č.p. 629, k.ú. Strašnice, ul. Černokostelecká 10, Praha 10**, kde se z důvodu provedení nutných oprav, které si vyžádal reálný stav bytu po rozkrytí stavby. Projektová dokumentace tento stav nepředpokládala. Upravuje se objem prací o práce uvedené v cenové nabídce, která je součástí tohoto dodatku č. 1 a prodlužuje se čas plnění, čl. II tohoto dodatku.

## II.

### Čas plnění

Čas plnění se mění takto, **do 90-ti kalendářních dnů od data předání staveniště**

## III.

### Cena plnění

Více práce: 9.557,19 Kč

Cena plnění se celkem zvyšuje o: **9.557,19Kč**

která je dána přílohou č.1 tohoto dodatku č.1

**Cena celkem bez DPH 121.368,26 Kč**

(slovy: Stodvacetjednatisíctřistašedesátosm 26/100 korun českých)

Tato cena plnění je konečná.

**DPH ze základu 121.368,26 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.**

## IV.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.**

## V.



Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží po šesti paré.

Účastníci dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum : 30. června 2017

.....  
obje



.....  
pr  
tel. Praha 3  
0740

.....  
zhotovitel :

Oprava bytu č.5, Černokostelecká 629/10, Praha 10  
 Soupis provedených víceprací

<b>3</b>	<b>úpravy povrchů vnitřní a venkovní</b>				
	oprava vápenných omítek stěn	m2	4	260	1040,00
	úpr.vnitř.stěn či stropů-vyspravení,zatmelení vč.přeštuk.	m2	26	165	4290,00
	<b>celkem</b>				<b>5330,00</b>
<b>17</b>	<b>malby</b>				
	malba Remal Extra, Primalex apod.2x vč penetrace	m2	30	39	1170,00
	<b>celkem</b>				<b>1170,00</b>
<b>19</b>	<b>dokončující práce</b>				
	chemické omytí a vyčištění PVC	m2	21,5	95	2042,50
	<b>celkem</b>				<b>2042,50</b>
<b>20</b>	<b>přesun hmot pro opravy a údržbu</b>				
	z částky 8542,50	Kč			<b>153,76</b>
	<b>CELKEM ZRN STAVEBNÍ PRÁCE</b>	Kč			<b>8696,26</b>
	<b>CELKEM VRN (NUS celkem)</b> 9,90% 8696,26	Kč			<b>860,93</b>
	<b>CELKEM vícepráce</b> (bez DPH)	Kč			<b>9557,19</b>