

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo Č. SMLDEU-38-135/2025

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** Správa Krkonošského národního parku
Se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
Bankovní spojení: [REDACTED]
Zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitel

Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)
2. **Zhotovitel:** Tree Team s.r.o.
se sídlem: Terronská 873/3, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
IČO: 17548926
DIČ: CZ17548926
zastoupená: Ing. Kristýnou Štanglerovou, jednatelkou
bankovní spojení: [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 373002
kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy č. SMLDEU-38-135/2025 ze dne 22. 08. 2025 (dále jen „dodatek“):

Článek II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Objednatel vyhlásil výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Odborné ošetření aleje listnatých stromů – II. zadání“, č. zadavatele 64/2025 (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Veřejná zakázka byla celkem rozdělena na 3 části. Tento dodatek č. 1 se vztahuje k části č. 3 Veřejné zakázky s názvem „**Studenov**“. Na základě výsledků výběrového řízení Objednatel rozhodl o přidělení této části Veřejné zakázky Zhotoviteli a za účelem jejího plnění Smluvní strany uzavřely dne 22.08.2025 Smlouvu o dílo.

2. Cena díla byla v čl. V. odst. 1 smlouvy stanovena na **419 949,00 Kč bez DPH**. Zvýšení dohodnuté ceny za Dílo (s výjimkou změny výše DPH) je možné pouze na základě písemného dodatku ke Smlouvě podepsaného zástupci obou Smluvních stran.

3. Při předání pracoviště byla zjištěna změna aktuálního stavu dřevin způsobená nepříznivými klimatickými podmínkami (infekce anebo přetížení větví v koruně). Smluvní strany se dohodly, že ošetření na těchto dřevinách nebude realizováno, popř. v menším rozsahu.

Dále u některých stromů jejich aktuální stav neodpovídal stavu v době zpracování projektové dokumentace (zejména prosychání korun), navržené vícepráce mají efektivně pomoci s udržením dlouhodobé perspektivy dřevin a provozní bezpečnosti místa.

Veškeré změny byly navrženy arboristickým dozorem.

Všechny tyto práce jsou podrobně uvedeny ve změnovém listu. Změnový list (ZL) je přílohou tohoto dodatku č. 1.

2. Na základě těchto změn se smluvní strany dohodly na úpravě smlouvy o dílo takto:

Celková cena díla uvedená v čl. V. bodu 1. smlouvy se upravuje a mění v souladu s obsahem změnového listu (ZL) č. 1/2025 takto:

Cena díla celkem	419 949,00 Kč bez DPH
Změny dle ZL méněpráce	-8 556,00 Kč bez DPH
Změny dle ZL vícepráce	19 316,00 Kč bez DPH

Nová cena díla sjednaná tímto dodatkem v důsledku změn shora uvedených:

Cena celkem	430 709,00 Kč bez DPH
DPH 21 % ve výši	90 448,89 Kč
Celková cena díla	521 157,89 Kč včetně DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.
2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Ve všem ostatním, co není výslovně upraveno tímto dodatkem, zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo ze dne 22. 08. 2025, číslo smlouvy SMLDEU-38-135/2025.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické verzi a podepsán elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že znění dodatku přečetly, s jeho obsahem souhlasí, stvrzují, že byl sepsán na základ jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list

Mgr. Luděk
Khol

Digitálně podepsal
Mgr. Luděk Khol
Datum: 2025.09.10
07:40:59 +02'00'

Za objednatele:
PhDr. Robin Böhnisch, ředitel

Ing.
Kristýna
Štanglerová

Digitálně podepsal
Ing. Kristýna
Štanglerová
Datum: 2025.09.09
20:41:24 +02'00'

Za zhotovitele:
Ing. Kristýna Štanglerová, jednatelka

smlouva: SMLDEU-38-135/2025

OTD: Viktor Židlický

.....

č.	taxon	technologie ošetření	cena dle sml.	nově navržená technologie	cena celkem	méněpráce	odůvodnění změny
10	<i>Acer pseudoplatanus</i>	S-RZ, 30% S-RO, 40% S-RLLR, S-VSP 1x	11 454 Kč	S-RZ, 30% S-RO, 40% S-RLLR	4 554 Kč	6 900 Kč	po provedení redukce koruna stabilní, není potřeba instalovat statickou vazbu (koruna svázaná řetězy)
60	<i>Acer pseudoplatanus</i>	S-RZ, 30% S-RLLR , S-VDH 1x	5 566 Kč	S-RZ, 30% S-RO, S-VDH 3x	3 910 Kč	1 656 Kč	redukce celé koruny (většina větví infikovaných anebo přetížených)
méněpráce celkem						8 556 Kč	

č.	taxon	technologie ošetření	cena dle sml.	nově navržená technologie	cena celkem	vícepráce	odůvodnění změny
12	Acer platanoides	S-RZ, S-VDH 6x	12 972 Kč	S-RZ, S-VDH 6x, S-RLLR 1x	14 628 Kč	1 656 Kč	z důvodu stabilizace
16	Tilia cordata	30% S-RO, 20% S-RLLR	3 174 Kč	20% S-RO, 30% S-RLLR, S-RB	4 474 Kč	1 300 Kč	proschlé větve v koruně, nelze řešit lokální redukci
25	Acer pseudoplatanus	30% S-RO	2 622 Kč	30% S-RO, S-RB	3 922 Kč	1 300 Kč	proschlé větve v koruně, nelze řešit obvodovou redukcí
33	Acer pseudoplatanus	30% S-RO, S-RZ	4 140 Kč	S-RZ, 20% S-RLLR , 15% S-RO	5 796 Kč	1 656 Kč	úprava technologie na základě výsledků tahové zkoušky
34	Acer platanoides	S-RZ, S-VDH 3x	7 590 Kč	S-RZ, S-VDH 4x	9 430 Kč	1 840 Kč	pro zajištění koruny stromu nutné přidat 1 lano dynamické vazby
58	Acer platanoides	S-RZ	2 277 Kč	S-RZ, S-RLLR 1x	3 933 Kč	1 656 Kč	z důvodu stabilizace
60	Acer pseudoplatanus	S-RZ, 30% S-RLLR, S-VDH 1x	3 910 Kč	S-RZ, 30% S-RO , S-VDH 1x	2 732 Kč	2 732 Kč	redukce celé koruny (většina větví infikovaných anebo přetížených)
61	Acer platanoides	S-RZ, 10% S-RLLR, S-VDH 3x	9 177 Kč	S-RZ, 10% S-RLLR, S-VDH 4x	11 017 Kč	1 840 Kč	pro zajištění koruny stromu nutné přidat 1 lano dynamické vazby
62	Acer pseudoplatanus	S-RZ, 10% S-RLLR, S-VDH 1x	5 359 Kč	S-RZ, 10% S-RLLR, S-VDH 2x	7 199 Kč	1 840 Kč	pro zajištění koruny stromu nutné přidat 1 lano dynamické vazby
64	Tilia cordata	S-RZ, 10% S-RLLR, S-VDH 2x (2t)	6 716 Kč	S-RZ, 10% S-RLLR, S-VDH 3x (2t)	8 556 Kč	1 840 Kč	pro zajištění koruny stromu nutné přidat 1 lano dynamické vazby
67	Acer platanoides	S-RZ	1 794 Kč	S-RZ, S-RLLR 1x	3 450 Kč	1 656 Kč	z důvodu stabilizace
vícepráce celkem						19 316 Kč	