



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo Č. SMLDEU-38-138/2025

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** Správa Krkonošského národního parku
Se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
Bankovní spojení: [REDACTED]
Zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
Kontaktní osoba: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)
2. **Zhotovitel:** Trees for us s.r.o.
se sídlem: Heyrovského 1594, 356 01 Sokolov
IČO: 17420229
DIČ: CZ17420229
zastoupená: Jakubem Petrákem, jednatelem
bankovní spojení: [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 42600
kontaktní osoba: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy č. SMLDEU-38-138/2025 ze dne 02. 09. 2025 (dále jen „dodatek“):

Článek II. PŘEDMĚT DOTATKU

1. Objednatel vyhlásil výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Odborné ošetření aleje listnatých stromů – II. zadání“, č. zadavatele 64/2025 (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Veřejná zakázka byla celkem rozdělena na 3 části. Tento dodatek č. 1 se vztahuje k části č. 2 Veřejné zakázky s názvem „**Sachrovka**“. Na základě výsledků výběrového řízení Objednatel rozhodl o přidělení této části Veřejné zakázky Zhotoviteli a za účelem jejího plnění Smluvní strany uzavřely dne 02.09.2025 Smlouvu o dílo.
2. Cena díla byla v čl. V. odst. 1 smlouvy stanovena na **291 100,00 Kč bez DPH**. Zvýšení dohodnuté ceny za Dílo (s výjimkou změny výše DPH) je možné pouze na základě písemného dodatku ke Smlouvě podepsaného zástupci obou Smluvních stran.
3. Při předání pracoviště byla zjištěna změna aktuálního stavu dřevin způsobená nepříznivými klimatickými podmínkami (vývrat stromu, rozlomení kmene, rozlomení koruny stromu). Smluvní strany se dohodly, že ošetření na těchto dřevinách nebude realizováno, popř. v menším rozsahu.

Dále u některých stromů jejich aktuální stav neodpovídal stavu v době zpracování projektové dokumentace (zejména prosychání korun), navržené vícepráce mají efektivně pomoci s udržení dlouhodobé perspektivy dřevin a provozní bezpečnosti místa.

Veškeré změny byly navrženy arboristickým dozorem.

Všechny tyto práce jsou podrobně uvedeny ve změnovém listu. Změnový list (ZL) je přílohou tohoto dodatku č. 1.

2. Na základě těchto změn se smluvní strany dohodly na úpravě smlouvy o dílo takto:

Celková cena díla uvedená v čl. V. bodu 1. smlouvy se upravuje a mění v souladu s obsahem změnového listu (ZL) č.1/2025 takto:

Cena díla celkem	291 100,00 Kč bez DPH
Změny dle ZL méněpráce	-15 000,00 Kč bez DPH
Změny dle ZL vícepráce	14 200,00 Kč bez DPH

Nová cena díla sjednaná tímto dodatkem v důsledku změn shora uvedených:

Cena celkem	290 300,00 Kč bez DPH
DPH 21 % ve výši	60 963,00 Kč
Celková cena díla	351 263,00 Kč včetně DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.
2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Ve všem ostatním, co není výslovně upraveno tímto dodatkem, zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo ze dne 02. 09. 2025, číslo smlouvy SMLDEU-38-138/2025.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické verzi a podepsán elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že znění dodatku přečetly, s jeho obsahem souhlasí, stvrzují, že byl sepsán na základ jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list

Mgr. Luděk
Khol

Digitálně podepsal
Mgr. Luděk Khol
Datum: 2025.09.10
07:42:41 +02'00'

Za objednatele:
PhDr. Robin Böhnisch, ředitel

Jakub Petrák

Digitálně podepsal Jakub
Petrák
Datum: 2025.09.09 10:46:23
+02'00'

Za zhotovitele:
Jakub Petrák, jednatel

Ošetření javorové aleje Sachrovka - změnový list

smlouva: SMLDEU-38-138/2025

dodavatel: Trees for us, s. r. o.

OTD: Viktor Židlický

méněpráce

č.	taxon	technologie ošetření	cena dle sml.	nově navržená technologie	cena celkem	méněpráce	odůvodnění změny
37	<i>Fraxinus excelsior</i>	10% S-RO, S-RZ, S-RLLR	8 000 Kč	kácení*	0 Kč	8 000 Kč	suchý strom
50	<i>Acer platanoides</i>	S-RZ, S-VDH 1x	3 000 Kč	žádná	0 Kč	3 000 Kč	vývrat, odstraněno
55	<i>Acer platanoides</i>	S-RZ, S-VDH 2x	4 000 Kč	žádná	0 Kč	4 000 Kč	vývrat, odstraněno

méněpráce celkem 15 000 Kč**vícepráce**

č.	taxon	technologie ošetření	cena dle sml.	nově navržená technologie	cena celkem	vícepráce	odůvodnění změny
19	<i>Acer platanoides</i>	S-RZ	4 000 Kč	S-RZ, 10% S-RLLR 1x	7 000 Kč	3 000 Kč	z důvodu stabilizace
36	<i>Fraxinus excelsior</i>	S-RZ, S-RLLR	5 000 Kč	S-RZ, S-RLLR, S-VDH 1x 8t	6 500 Kč	1 500 Kč	nutnost zajištění tlakového větvení dynamickou vazbou
43	<i>Acer platanoides</i>	S-RZ	4 000 Kč	S-RZ, S-RLPV	5 200 Kč	1 200 Kč	úprava podjezdného profilu z důvodu možného poškození větví traktorem
57	<i>Acer platanoides</i>	S-RZ, S-VDH 1x 4t	3 000 Kč	S-RZ, S-VDD 1x 8t, S-VDH 3x 4t	6 500 Kč	3 500 Kč	instalace dvouúrovňové vazby, navíc 3 lana horní vazby, u dolní vazby zvýšení nosnosti lana
64	<i>Acer pseudoplatanus</i>	S-RZ, S-VDH 1x 4t	3 000 Kč	S-RZ, S-VDH 2x 2t	4 000 Kč	1 000 Kč	změna umístění dynamické vazby, 1 lano navíc
66	<i>Acer platanoides</i>	S-RZ, S-VDH 1x	3 000 Kč	S-RZ, S-VDH 1x, 15% S-RLLR 3x	6 000 Kč	3 000 Kč	nutnost odlehčení přetížených větví
82	<i>Fraxinus excelsior</i>	S-RZ, S-VDH 1x 4t	3 000 Kč	S-RZ, S-VDH 2x 2t	4 000 Kč	1 000 Kč	změna umístění dynamické vazby, 1 lano navíc

vícepráce celkem 14 200 Kč

*kácení není předmětem této zakázky