

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
„Polní cesta Ke Mlýnu v k.ú. Valtice – část 2“ (PRV)
uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík
sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx
sídlo pobočky: xxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Odštěpný závod:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Bc. Vladimírem Lesovským

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Hrabina – ředitel oblasti Hodonín a
Ing. Jiří Štukavec – výrobně technický ředitel
oba na základě plné moci

sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: amx5p38

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **KS v Českých Budějovicích**, oddíl C,
vločka 8032

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

V souladu s čl. V. odst. 4. a s čl. XVIII odst.3 smlouvy se smluvní strany z důvodu změny „Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020“ a nutnosti zpracování geometrického plánu pro změnu druhu pozemku u části pozemku KN p. č. 3356 k.ú. Valtice dohodly na změně článku **V. Doba plnění**, odst. 6. smlouvy o dílo následovně:

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
- a. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **1. 10. 2017**

Termíny dle bodů c., d. a e. tohoto odstavce smlouvy se nemění.

Čl. II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel, a dvě vyhotovení zhotovitel.

V Brně dne 31.8.2017

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ pro JMK
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Tomáš Hrabina
ředitel oblasti Hodonín
Swietelsky stavební s.r.o.
(na základě plné moci)

.....
Ing. Jiří Štukavec
výrobně technický ředitel
Swietelsky stavební s.r.o.
(na základě plné moci)