

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2024-050 ze dne 7. 7. 2025
(SMVS: 107V751005403)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Jiří Stanislav, ředitel Odboru řízení staveb (OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Ing. Jiří Stanislav, ředitel OŘS AHNM

Tel.:

E-mail:

E-mail pouze pro fakturaci:

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci:

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Vladislav Kostrunek, (technický dozor objednatele)

Roman Prášek (vedoucí Oddělení investic Praha OŘS AHNM)

společně dále jen „**Technický dozor objednatele**“ nebo **TDO**“

BIM manažer:

Ing. Imrich Vincúr,

Adresa pro doručování korespondence:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**Objednatel**“)

a

INTAR a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3239

Sídlo: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

IČO: 255 94 443

DIČ: CZ25594443

Zastoupená: **Ing. Františkem Houdkem, předsedou představenstva**

Bankovní spojení: Česká spořitelna Brno

Číslo účtu: 2024668389/0800

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Školoud, Ph.D., člen představenstva,

- ve věcech technických a vedoucí projekčního týmu

E-mail:

Datová schránka: kbrqiit

Adresa pro doručování: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

(dále jen „**Dodavatel**“)

společně dále jen „**Smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 11. 2. čl. 11 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2024-050 ze dne 7. 7. 2025 o zabezpečení služby projektového manažera pro přípravu a vlastní realizaci investiční akce „**Praha – MO A - celková rekonstrukce objektu**“ (dále jen „**Smlouva**“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „**Dodatek č. 1**“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku, spočívající v upřesnění termínu dokončení Fáze 1.

Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1.** Po uzavření Smlouvy bylo na straně Objednatele zjištěno, že sjednaný termín provedení Fáze č. 1 (součinnost při projektové přípravě včetně vyhodnocení nezbytných průzkumů a zajištění povolení záměru Stavby) v délce 24 měsíců nekoresponduje s termínem sjednaným pro provedení (dokončení a předání) všech výstupů dle smlouvy o dílo na zhotovení inženýrsko – projektových prací pro stavbu „**Praha MO A – celková rekonstrukce objektu – PD**“ číslo 6440-OŘS1-2023-129 (dále jen „**Smlouva na PD**“). Mezi Smluvními stranami došlo ke sjednání nového termínu provedení Fáze č. 1.

Dodavatel bere na vědomí, že termín 31. 10. 2026 je, v souladu se Smlouvou na PD, termínem, kdy bude-Dodavatelem dokončena kontrola PD tak, aby ji Objednatel mohl převzít a měsíce 11 a 12/2026 jsou na vystavení a úhradu faktur. Dodavatel bere termín 31. 10. 2026 jako termín dokončení Fáze 1. Případné změny budou řešeny dalším dodatkem ke Smlouvě.

- 2.2.** S ohledem na výše uvedené se Dodatkem č. 1 ruší odst. 4.3. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**4.3.** Předpokládaná doba – délka jednotlivých fází:

- a) Fáze 1 – od účinnosti Smlouvy do 31. 10. 2026
- b) Fáze 2 – 36 měsíců
- c) Fáze 3 – 12 měsíců

Jedná se o předpokládanou dobu – délku jednotlivých fází, která může být v průběhu plnění této Smlouvy upřesňována. V případě prodloužení termínů jednotlivých fází o více než 50% je možné na základě odůvodněné žádosti Dodavatele jednat o vícenákladech.

- 2.3.** Dodatkem č. 1 se ruší odst. 5.1. čl. 5 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**5.1.** Dodavatel po vzniku práva fakturovat odešle bez zbytečného odkladu Objednateli daňový doklad (dále jen „**Faktura**“). Za okamžik vzniku práva fakturovat se považuje poslední kalendářní den fakturovaného období. Fakturace bude probíhat:

- a) Fáze 1- 1 x za 4 měsíce ve výši 1/4 celkové ceny Fáze 1
- b) Fáze 2- 1 x za 4 měsíce ve výši 1/9 celkové ceny Fáze 2
- c) Fáze 3 -1 x za 4 měsíce ve výši 1/3 celkové ceny fáze 3.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Ostatní Dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č. 1 – Zápis z jednání – počet stran: 1

- 3.2.** Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.3.** Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude Objednatelem připojen ke Smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.4.** Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou.

Za Objednatele:
Ing. Jiří Stanislav
ředitel

podepsáno elektronicky

Ing. Jiří
Stanislav
Digitálně podepsal
Ing. Jiří Stanislav
Datum: 2025.09.09
14:51:57 +02'00'

Za Dodavatele:
Ing. František Houdek
předseda představenstva
INTAR a.s.

podepsáno elektronicky

Ing.
František
Houdek
Digitálně
podepsal Ing.
František Houdek
Datum:
2025.09.04
08:50:56 +02'00'