



Číslo smlouvy objednatele: JS/0145/2025/OMS/2
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „dodatek“)

O b j e d n a t e l:

sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupený:
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

Město Valašské Meziříčí

Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí
00304387
CZ00304387
Mgr. Robertem Stržínkem, starostou

Z h o t o v i t e l:

sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupený:
osoby oprávněné jednat
ve věcech technických:
telefon:
e-mail:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaný:

(dále jen „zhotovitel“)

RADEKOV spol. s r.o.

Hasičská 2698, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
41035933
CZ41035933
Ing. Antonínem Hadačem, jednatelem

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 04. 2025 Smlouvu o dílo JS/0145/2025/OMS na realizaci akce „ZŠ Masarykova, Valašské Meziříčí – Stavební úpravy učeben, WC a sborovny“ v rámci projektu „*Budování odborných učeben a doprovodné infrastruktury pro zlepšení klíčových kompetencí na ZŠ Masarykova, Valašské Meziříčí*“, dle projektové dokumentace a v rozsahu oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen oceněný položkový rozpočet), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a dále uzavřely dne 17. 7. 2025 Dodatek č. 1 k uvedené smlouvě (dále jen „dílo“).
2. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že k naplnění účelu smlouvy, tj. k provedení stavebních prací v bezvadné a dostatečné míře, je potřeba uskutečnit změny závazku z předmětné smlouvy o dílo. Tyto změny jsou podrobněji specifikovány v položkovém rozpočtu – změna závazku ze smlouvy 2, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Na základě níže popsanych skutečností vyvstala potřeba provést tyto stavební práce (SO 10 – Sborovna):
 - a) Zpevnění a doplnění omítek za původním obkladem.
 - b) Zrušení obkladu stěny s ohledem na polohu navazujících částí interiéru. (méněpráce)
 - c) Osazení nové zárubně s ohledem na požadavek zachování bezkolizního průchodu vzhledem k otevírání dveří.



- d) Doplnění vysokopevnostní betonové hmoty pod samonivelační stěrku z důvodu zvýšené nerovnosti podlahy, která byla zjištěna po odstranění stávajících nášlapných vrstev
4. Obě smluvní strany se dohodly, že záležitosti, které jsou uvedeny v odst. 3 tohoto článku dodatku, sjednají v tomto dodatku v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) z důvodu, že jsou naplněny podmínky pro aplikaci uvedeného ustanovení. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, neboť nemají vliv na její původní druh a účel a je zachován stanovený limit, když hodnota změny představuje 1,74 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a v součtu se změnou dle dodatku č. 1 představuje 2,22%, a tedy je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

II. Předmět dodatku

1. Cena všech sjednaných stavebních prací, které navyšují rozsahu díla dle čl. I odst. 3 činí 72 291,42 Kč bez DPH. Cena všech sjednaných stavebních prací, které snižují rozsah díla dle čl. I odst. 3 činí 55 528,50 Kč bez DPH. Tyto změny celkově představují dle § 222 odst. 4 ZZVZ změnu ve výši 1,74 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a navýšení celkové ceny díla o částku 16 762,92 Kč bez DPH.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. V. odst. 1 výše uvedené smlouvy a v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ dohodly na uzavření tohoto dodatku, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení smlouvy takto:

A. Článek III. Cena díla a platební podmínky, odstavec 1. se mění a nově zní:

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy, položkového rozpočtu – změna závazku ze smlouvy, který je přílohou č. 1 dodatku č. 1 a položkového rozpočtu – změna závazku ze smlouvy 2, který je přílohou č. 1 dodatku č. 2 je ve výši:

Celková cena bez DPH:	7 366 271,67 Kč
DPH:	1 546 917,05 Kč
Celková cena s DPH:	8 913 188,72 Kč

B. Příloha č. 1 smlouvy - Oceněný položkový rozpočet se doplňuje o Přílohu č. 1 tohoto dodatku - *Položkový rozpočet – změna závazku ze smlouvy 2* a stává se nedílnou součástí Oceněného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. JS/0145/2025/OMS ze dne 23. 04. 2025 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. 7. 2025 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 1.9.2025 pod bodem R 70/12. Tento dodatek je uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplní znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. V případě, že je tento dodatek vyhotoven a podepsán v listinné podobě, je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis. V případě, že je tento dodatek vyhotoven a podepsán v elektronické podobě, každá smluvní strana ho bude mít k dispozici, a to po jeho podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – změna závazku ze smlouvy 2

Ve Valašském Meziříčí dne

Ve Valašském Meziříčí dne

.....
Město Valašské Meziříčí

Mgr. Robert Stržínek, starosta
-objednatel-

.....
RADEKOV spol. s r.o.

Ing. Antonín Hadač, jednatel
-zhotovitel-



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR