

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2025/0552/OSIO

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 19R-629/2025 ze dne 28. 8. 2025

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Janem Hušbauerem, místostarostou MČ Praha 4 na základě zmocnění Radou MČ Praha 4 dle usnesení č. 19R-629/2025 ze dne 28. 8. 2025

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jakub Dvořák, vedoucí OSIO

Ing. Iveta Šimová, referent OSIO

IČO: 00063584

DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: B & J s.r.o.

se sídlem Jenštejnova 2398, 253 01 Hostivice

zapsaný v OR sp. zn. C 57368 vedená Městským soudem v Praze

zastoupený jednatelem Miroslavem Juppem

IČO: 25642316

DIČ: CZ 25642316

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu zveřejněné správcem daně: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

I.

Předmět dodatku

1.1. Podle usnesení 19R-295/2025 ze dne 16. 4. 2025 byla dne 5. 5. 2025 se zhotovitelem B & J s.r.o., Jenštejnova 2398, 253 01 Hostivice, IČO 25642316 uzavřena smlouva o dílo č. SML/2025/0552/OSIO na plnění představující veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem „ZŠ Křesomyslova, Praha 4 – oprava stávajících povrchů a oplocení“.

1.2. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla, změna ceny díla, a prodloužení doby zhotovení díla pro dílčí část plnění.

1.3. Dodatkem se předmět díla rozšiřuje o vícepráce, spočívající v provedení sanace opěrné zdi přiléhající přímo k areálu, odstranění zasypaného pařezu vč. rozvětvené kořenové části a provedení opatření pro zvýšení kapacity odvodnění opravovaných povrchů.

Cenová nabídka zhotovitele na vícepráce přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

Cena díla

2.1. Cena díla ze smlouvy: 5.226.202,12 Kč bez DPH
1.097.502,45 Kč 21%DPH
6.323.704,57 Kč s DPH.

Cena víceprací činí 301.401,00 Kč bez DPH.

2.2. Celková cena za dílo po započtení víceprací:
5.527.603,12 Kč bez DPH
1.160.796,66 Kč DPH 21%
6.688.399,78 Kč vč. DPH.

III. Doba zhotovení díla


3.1. Doba zhotovení díla pro dílčí plnění oprava povrchu opěrné zdi se prodlužuje o 12 dnů. Pro ostatní plnění zůstává doba zhotovení díla beze změn.


IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2025/0552/OSIO ze dne 5. 5. 2025 zůstávají v platnosti beze změn.

4.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitele obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

4.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

- 9 -09- 2025
V Praze dne

za objednatele
Jan Hušbauer
místostarosta městské části Praha 4

.....

za zhotovitele
Miroslav Juppe
jednatel B & J s.r.o.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele/rozpočet víceprací

B & J s.r.o.

Jenštejnova 2398, 253 01 Hostivice
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C,, vložka 57368
IČO : 25642316 DIČ : CZ25642316

ZŠ Křesomyslova
vícepráce - opěrná zeď

název položky	mj	mn	jc.	celkem	
Výkopové práce pro opěrné patky plotu	m3		2,5	3000	7 500 Kč
Odbourání st.tarasu pro vložení ZB	m3		1	5300	5 300 Kč
Betonové tvárnice	kpl		1	2300	2 300 Kč
Osazení tvárníc a betonáž opěrných patek	m3		1	17100	17 100 Kč
Převrtání držáků podhrab.desek pro 2 ks nad sebou	kpl		1	1400	1 400 Kč
Zahrnutí zeminou	kpl		1	3200	3 200 Kč
Nátěr tarasu fasádní barvou - Cihlová	m2	35,69		355	12 670 Kč
Výkop st.zeleně podél tarasu	mb	29,74		250	7 435 Kč
Očištění st.tarasu vodou	m2	35,69		183	6 531 Kč
Očištění st.tarasu otlukem	m2	25		420	10 500 Kč
Navrtání ocelové výztuže do stávající zidky	bm	32		990	31 680 Kč
Tvárnice	kpl		1	10245	10 245 Kč
Beton	kpl		1	6810	6 810 Kč
Ocelová výztuž	kpl		1	2210	2 210 Kč
Montáž tarasu	m3	1,83		12940	23 680 Kč
Betonové stříšky	kpl	122		207	25 254 Kč
Montáž stříšek	mb	29,74		413	12 283 Kč
Potažení stěny tarasu penetrace,perlínka, flex.lepidlo	m2	39,84		396	15 777 Kč
Stočení povrchu na hladko penetrace,BP 1	m2	39,84		430	17 131 Kč
Doprava a přesun hmot	kpl		1	7000	7 000 Kč
Režijní náklady	%		5		11 310 Kč
Cena celkem bez DPH					237 316 Kč

ZŠ Křesomyslova
vícepráce - opatření pro zvýšení odvodnění plochy

název položky	mj	mn	jc.	celkem	
Vyvrtní vsakovacích děr pr.25 mm	kpl	130		65	8 450 Kč
Vyvrtní vsakovacích děr pr.40 mm	kpl	22		175	3 850 Kč
Vykopání pařezu	kpl	1		8500	8 500 Kč
Pronájem bagru	den	1		3650	3 650 Kč
Proražení otvorů v záchyťových obrubách	kpl	31		265	8 215 Kč
Vyvrtní vsakovacích děr do asfaltové části	kpl	76		95	7 220 Kč
Průřez obrubníků pro odtok vody	kpl	108		60	6 480 Kč
Očištění povrchů od náletů	hod	22		350	7 700 Kč
Umytí povrchu tlakovou vodou	hod	22		350	7 700 Kč
Režijní náklady	%		5		2 320 Kč
Cena celkem bez DPH					64 085 Kč

V Praze dne 18.8.2025