



Evidenční číslo Zhotovitele

2025011

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Objednatel

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace

Sídlem: Slovanské náměstí 1804/7, Královo Pole, Brno

Zastoupený

ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Kott, ředitel

ve věcech technických: Mgr. Jakub Holzbecher, zástupce ředitele školy

IČO: 00559016

DIČ: CZ00559016

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 131-2276820287/0100

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

K&P Energoservis s.r.o.

Sídlem: Příkop 843/4, Brno 602 00

Zastoupený

ve věcech smluvních: Lukášem Procházkou, jednatelem společnosti

ve věcech technických: Františkem Kračmarem

zodpovědný stavbyvedoucí: Jan Antoš

IČO: 14052555

DIČ: CZ14052555

Bankovní spojení: ČSOB Banka číslo účtu 336509978/0300

číslo účtu, který Zhotovitel užívá v rámci své podnikatelské činnosti, resp. jedná se o bankovní účet plátce DPH, který je zveřejněn v registru plátců DPH, pokud je Zhotovitel plátcem DPH

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 126354.

(dále jen Zhotovitel)



Článek I. Úvodní prohlášení

- I. 1) Smluvní strany uzavřely dne 27.06.2025 smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“), jejímž předmětem je dílo – „Výměna osvětlení v budově školy“, a to včetně demontáže stávajících svítidel, napojení na stávající zařízení, likvidace a svozu odpadu, úpravy připojení nových svítidel, úklidu stanoviště a taktéž provedení revizních zkoušek dle CSN 331500. Dílo je dále konkretizováno v tomto článku a přílohách k této smlouvě a všech dostupných atestů nebo certifikátů, které byly vystaveny či dodány k dodávaným materiálům, výrobkům anebo zboží, které byly použity k provedení díla a zároveň jsou v díle obsaženy (to vše dále jako „dílo“). Jedná se o kompletní souhrn všech prací, dodávek a služeb, vedoucích k úspěšné realizaci díla..
- I. 2) Smluvní strany prohlašují, že v průběhu provádění díla byly mezi smluvními stranami řešeny dílčí úpravy rozsahu a obsahu díla s tím, rozsah a obsah změn předmětu díla včetně odůvodnění změny, podrobného popisu změny, soupisu změn v podobě soupisu víceprací a méněprací, oceněný dle Smlouvy, jakož i zdůvodnění změny závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je obsažen v jednotlivých změnových listech odsouhlasených smluvními stranami a technickým dozorem objednatele.
- I. 3) Smluvní strany spolu uzavírají ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), dle Smlouvy tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále též „Dodatek“), za účelem písemné dohody o změně Smlouvy.

Článek II. Cena díla

- II. 1) Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně obsahu a rozsahu díla dle Smlouvy s tím, že rozsah a obsah změn předmětu díla je obsažen v příložených Změnových listech.
- II. 2) Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně celkové ceny díla, která po uzavření tohoto Dodatku činí 1.106.630,00Kč (bez DPH), 21% DPH činí 232.392,30Kč a celková cena včetně DPH činí 1.339.022,30 Kč.

Tímto Dodatkem se nemění ostatní ujednání Smlouvy.

V Brně dne 28.8.2025

V Brně dne 28.8.2025

za Objednatele
Mgr. Dalibor Kott
ředitel

za Zhotovitele
Lukáš Procházka
jednatel