

Změnový list k dodatku č. 1

Účastník	Jméno a příjmení	Podpis (prezence)
Objednatel:	Mgr. Veronika Frýdlová, zástupce statutárního orgánu	
Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace		
Technický dozor stavebníka:	Ing. Dušan Václavík	
After mining, a.s.		
Autorský dozor:	Ing. Adam Kašing	
Techartstav a.s.		
Zhotovitel:	Lukáš Plaček	
Techartstav a.s.		

Označení zakázky (název akce):	Modernizace koncertního sálu
Číslo smlouvy:	1472025

Cena za dílo (v Kč)	bez DPH	včetně DPH
Původní smlouva - bez dodatku	17 644 232,00	21 349 520,72
Hodnota změny v dodatku č. 1 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)	815 559,71	986 827,25
Po uzavření dodatku č. 1	18 459 791,71	22 336 347,97