

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 320 010 / 01 / 2025

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
 sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **Omnima, spol. s r.o.**

sídlo/místo podnikání: **Voctářova ev. č. 679, 180 00 Praha 8**

společnost je zapsána v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, C 91038

jejímž jménem jedná: Petr Nebeský, jednatel společnosti

IČ: 26744830

DIČ: CZ26744830

bankovní spojení: Raiffeisen Bank

číslo účtu: 103 104 68 58/5500

telefon: +420 774 445 891

fax: -

e-mail: info@omnima.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Petr Nebeský

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Petr Nebeský

doc. Ing. Arch. Helena Hexnerová, Ph. D.

II. ZMĚNA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1/ Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo akce: „**Areál VAK HK, Budova A - rekonstrukce střechy a klimatizace ve 3. NP**“, je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.

Vícepráce představují: zajištění proti pádu při rekonstrukci, zabezpečení prostupů střechou, doplnění odvětrání střešní krytiny a úprava elektrorozvaděče pro montáž klimatizačních jednotek.

Dále je předmětem dodatku odpočet méněprací, které nebylo třeba realizovat. Méněpráce představují: odpočet penetrace podkladu a montáž minerálního podhledu.

Cena díla dle základní SOD bez DPH	4 823 370,00 Kč
---	------------------------

- Vícepráce dle dodatku č. 2	89 107,00 Kč
- <u>Méněpráce dle dodatku č. 2</u>	<u>-91 669,20 Kč</u>
- Změna ceny dle dodatku č. 2	-2 562,20 Kč

Cena dle dodatku celkem	4 820 807,80 Kč
--------------------------------	------------------------

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

2/ Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

3/ Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany.

Příloha č. 1: Změnový rozpočet

V Hradci Králové dne 4.8.2025

V Praze 4.8.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Petr Nebeský
Jednatel společnosti
Omnima, spol. s r.o.