

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**občanský zákoník**“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,
vložce 13565
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDACTED]

Zhotovitel:

STAVOS VIDČE s.r.o.

Sídlo: Hlavní 14, Zubří, 756 54
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C,
vložce 24503
Zastoupen: **Alešem Mičkalem**, jednatelem společnosti
IČO: 25883658
DIČ: CZ25883658
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Valašské Meziříčí
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Mezi smluvními stranami byla dne 13. 6. 2017 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: PM 32435/2017-504, číslo smlouvy zhotovitele: 10/2017 na akci „**VD Horní Bečva-BP, kaskády, vývar-oprava, přespárování, injektování, oprava přemostění skluzu a PB zdi uklidňovací nádrže**“, (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Během provádění stavby byla zjištěná skutečnost, že při stavbě není možno dočistit spáry pouze tlakovou vodou a dočištěním stěn, jak bylo předpokládáno v projektové dokumentaci. Stará spárovací hmota zůstává v mezerách mezi kameny a je nutno ji mechanicky vysekat. Z tohoto důvodu bylo nezbytné provést dosekání spár do hloubky 70 mm, aby nově provedené spárování bylo dostatečně kvalitní a odolalo povětrnostním podmínkám v lokalitě s horským klimatem.

Ke změně č. 1 byl zpracován **změnový list č. 1**.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

V článku IV. **Cena díla** se odst. 1 mění a nově zní takto

1. *Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:*

*Celková cena díla bez DPH: **4 016 014,-Kč***

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Změnový list č.1.

V Brně dne 24. 8. 2017

V Zubří dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
STAVOS VIDČE, s.r.o.
Aleš Mičkal
jednatel společnosti