

Příloha č. 2

Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS

Název projektu: **Ukrajina - „Komplexní bezpečnostní informační a kamerový systém vyhodnocovaný strojovým učením a AI – Gora“**

Realizátor a partnerské instituce: **Z.L.D. s.r.o.**

Rozvojový záměr projektu: **Vybudovat a provozovat Situační Centrum ve Městě Gora, včetně technologických dodávek a transferu know-how**

Cíle projektu: **Vypracovat strategickou vizi Smart & Safe City a rozsahu zaměření Situačního centra pro město Gora, naplánování realizace a provozování ekosystému tohoto Situačního centra formou programu**

VÝSTUPY PROJEKTU	AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU	Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám	Termín fakturace
Výstup 1 Dokument: Gora Smart & Safe Community Vision Časový rámec pro dosažení výstupu: do 3 měsíců po podpisu smlouvy	Aktivita 1.1 Zjišťování stavu AS-IS	546 920 Kč vč. DPH	19.12.2025
	Aktivita 1.2 Formulace TO-BE stavu		
	Aktivita 1.3 Vypracování strategické vize		
Výstup 2 Dokument: Gora SitCen Feasibility Study – Part A Časový rámec pro dosažení výstupu: do 3 měsíců po akceptaci Výstupu 1	Aktivita 2.1 Definování rozsahu SitCen	701 800 Kč vč. DPH	31. 3.2026
	Aktivita 2.2 Ujasnění potřebných zdrojů		
	Aktivita 2.3 Vypracování části A Studie		
Výstup 3 Dokument: Gora SitCen Feasibility Study – Part B Časový rámec pro dosažení výstupu: do 2 měsíců po akceptaci Výstupu 2	Aktivita 3.1 Identifikace implem. projektů	660 660 Kč vč. DPH	25. 5.2026
	Aktivita 3.2 Identifikace provoz. služeb		
	Aktivita 3.3 Vypracování části B Studie		
Výstup 4 Dokument: Gora SitCen Feasibility Study – Part C Časový rámec pro dosažení výstupu: přibližně 1 měsíc po akceptaci Výstupu 3	Aktivita 4.1 Rozpočet SitCen (build & run}	383 570 Kč vč. DPH	30. 6.2026
	Aktivita 4.2 Matice rizik		
	Aktivita 4.3 Vypracování části C Studie		
CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT:		2 292 950 Kč vč. DPH	