

Dodatek č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov – Bohumín“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-7501/2024

číslo jednací: 9272/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5813520018

a

Společnost s názvem „Společnost Přerov – Bohumín km 245,044, podjezd Studénka“ založené společenskou smlouvou ze dne 25. 11. 2024, jejímiž členy jsou:

správce:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnítá, 602 00 Brno

IČO: 253 17 628, DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 2144

bank. spojení: xxx

zastoupena: Vilémem Hurytou, prokuristou

a

další společník:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

IČO: 258 69 523, DIČ: CZ25869523

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 2419

bank. spojení: xxx

zastoupený: Vladimírem Dvořákem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.,

Mlýnská 388/68, Trnítá

602 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy správce: 130/2024

číslo smlouvy dalšího spolčnicka: 24101/070388/01

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 1. 2025 na zhotovení stavby s názvem „Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov – Bohumín“ (dále také jen „Dodatek“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany z důvodů schválení změnových listů stavby č. 1 a 2 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

1.2. Smluvní strany dále deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] na základě Pokynu Správce stavby číslo 3 - určení valorizace vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 8 896,26 Kč v důsledku změn nákladů za fyzicky provedené práce v 1. čtvrtletí 2025. A dále na základě Pokynu Správce stavby číslo 6 - určení valorizace vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 203 996,59 Kč v důsledku změn nákladů za fyzicky provedené práce v 2. čtvrtletí 2025

1.3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

Více práce dle ZL	4 816 001,49 Kč
Méně práce dle ZL	- 3 580 934,26 Kč
Valorizace I, II čtvrtletí 2025	212 892,85 Kč
Cena díla bez DPH dle předchozích dodatků	598 537 217,27 Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 2	1 447 960,08 Kč
Nová Cena díla bez DPH.....	599 985 177,35Kč

1.4. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna Smluvní ceny

V důsledku shora uvedených skutečností dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH:

599 985 177,35 Kč.

slovy: pětsetdevadesátdevětmilionůdevětsetosmdesátptitisícstodemdesátsedm korun českých a třicetpět haléřů.

1.5. Dále se smluví strany, na základě pokynu správce stavby č.2, dohodly na rozdělení Publicity v ASPE Esticon. Jedná se o rozklad ceny Publicity položek č. 11 a 12, které jsou součástí všeobecného objektu SO 98-98, na položky, které jsou v souladu s čl. 4.9 Zvláštních technických podmínek, a to následujícím způsobem:

Položka – název	Počet ks	Cena za ks	Cena celkem za položku
Informační billboard			92 434,08 Kč
Informační plachty na oplocení			21 000,00 Kč
1 x za 6 měsíců pořízení videodokumentace			160 000,00 Kč
			273 434,08 Kč

Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 2

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny ve znění předchozích dodatků se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 2, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 2.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha č. 1 je Rekapitulace ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků.
- 1.2 Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 1 a 2 je součástí uvedených ZL.
- 1.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 1.4 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 1.5 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Přílohy:

- Příloha č. 1 je Rekapitulace ceny Díla

Objednatel:

V Praze dne 9.9.2025

Zhotovitel

V Brně dne 3.9.2025

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Vilém Huryta

prokurista
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

.....25.8.2025.....

Vladimír Dvořák

předseda představenstva

IDS – Inženýrské a dopravní stavby

Olomouc a.s.

Rekapitulace ceny pro dodatek č. 2

Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín

Celková cena po dodatku bez DPH: 599 985 177,35

Objekt	Popis	Cena ze smlouvy	ZL	Vícepráce	Měněpráce	Úprava nákladů dle 13.8 za 1 Q 2025	Úprava nákladů dle 13.8 za 2 Q 2025	Cena po dodatku 2
PS 01-28-01	Žst. Studénka, úprava SZZ	12 665 793,60						12 665 793,60
PS 02-28-01	PZS P6770 v ev. km 0,438	24 127 788,15						24 127 788,15
SO 01-01-01	ŽST. Studénka, úpravy trakčního vedení	23 635 192,41						23 635 192,41
SO 01-01-02	ŽST. Studénka, ukolejení kovových konstrukcí	590 394,31						590 394,31
SO 01-06-01	ŽST Studénka, úprava EOv	2 097 555,00						2 097 555,00
SO 01-06-02	ŽST Studénka, preločky silnoproudých rozvodu SŽDC	1 152 232,00						1 152 232,00
SO 01-10-01	Preložka a ochrana drážních sdělovacích kabelu	6 565 162,28						6 565 162,28
SO 01-11-01	Prodloužení místní komunikace na ul. Butovická do průmyslového areálu	2 142 088,00						2 142 088,00
SO 01-11-02	Úprava VO na ulici Butovická a ulici Malá strana	295 250,00						295 250,00
SO 01-11-03	Úprava VO na ulici 2.kvetna	2 611 947,00						2 611 947,00
SO 01-11-04	Úprava VO na ulici Nádražní	797 335,00						797 335,00
SO 01-11-05	Podjezd v km 245,044, osvětlení	551 874,00						551 874,00
SO 01-11-06	Podjezd v km 245,044, přípojka nn pro CS deštových vod	193 193,00						193 193,00
SO 01-11-10	Oplocení v průmyslovém areálu Studénka - elektrické napájení vrat	1 417 428,00						1 417 428,00
SO 01-11-11	Přípojka nn pro vrátnici MSV Metal a.s.	236 177,32						236 177,32
SO 01-11-12	Napájení vjezdové brány do areálu MSV Metal a.s.	79 256,00						79 256,00
SO 01-11-13	Úprava osvětlení v areálu MSV Metal a.s.	869 344,75						869 344,75
SO 01-12-01	ŽST Studénka, preložka kabelového vedení 22kV SŽDC	1 349 856,00						1 349 856,00
SO 01-15-01	Oplocení v průmyslovém areálu Studénka	10 045 841,31	2	2 076 021,18	823 895,51			11 297 966,98
SO 01-15-02	Demolice haly a dopravných objektů v průmyslovém areálu Studénka	2 564 394,01					59 678,06	2 624 072,07
SO 01-15-03	Úpravy oplocení podél silnice III. třídy c. 46427 k podjezdu v km 245,0	430 601,36						430 601,36
SO 01-15-04.05	Silnoproud a ochrana před bleskem	507 160,50						507 160,50
SO 01-15-04.1	Vrátnice MSV Metal a.s.	4 980 276,19						4 980 276,19
SO 01-15-04.3	Zdravotechnika	236 771,26						236 771,26
SO 01-15-04.4	Vytápění, vzduchotechnika	1 264 310,02						1 264 310,02
SO 01-15-05	Oplocení	250 355,38						250 355,38
SO 01-16-01	Žst. Studénka, železniční spodek	6 276 206,19						6 276 206,19
SO 01-17-01	Žst.Studénka železniční svršek	39 273 373,90						39 273 373,90
SO 01-17-03	Žst.Studénka železniční přejezd	251 945,00						251 945,00
SO 01-18-01	Úprava místní komunikace na ul. Nádražní a ul. 2. kvetna k podjezdu v	23 375 056,63						23 375 056,63
SO 01-18-02	Úprava místní komunikace na ul. 2. kvetna a ul. R. Tomáška k přejezdu	13 500 361,02						13 500 361,02
SO 01-18-03	Rekonstrukce jízdních pruhu a úprava prstence okružní křižovatky na m	6 785 171,09					7 517,25	6 792 688,34
SO 01-18-04A	Prodloužení místní komunikace na ul. Butovická do průmyslového areálu	21 095 518,49						21 095 518,49
SO 01-18-04B	Průmyslový areál Studénka - rušení části vlečky	4 616 052,18	1	2 589 084,98	1 550 944,88		77 232,82	5 731 425,10
SO 01-18-05	Úprava prstence okružní křižovatky na silnici c.III/46418	847 150,23						847 150,23
SO 01-18-06	Komunikace	18 323 373,66					450,44	18 323 824,10
SO 01-18-07	Vstupní váhy a vjezdové závory MSV Metal a.s.	2 468 832,30						2 468 832,30
SO 01-19-01	Podjezd v km 245,004 trati Přerov – Bohumín	64 793 427,27						64 793 427,27
SO 01-19-02	Silnicní most na ul. Butovická	14 192 084,14						14 192 084,14
SO 01-19-03	Silnicní propustek pod místní komunikací ul. 2. kvetna	2 298 024,45						2 298 024,45
SO 01-19-04	Podjez v km 245,043	153 210 153,95						153 210 153,95
SO 01-22-01	Podjezd v km 245,044, ochrany a preločky plynovodu	6 717 386,54						6 717 386,54
SO 01-22-02	Prodloužení místní komunikace na ul. Butovická do průmyslového areálu	700 334,28						700 334,28
SO 01-22-01	Podjezd v km 245,044, ochrany a preločky vodovodu a kanalizací	17 066 779,80						17 066 779,80
SO 01-27-02	Prodloužení místní komunikace na ul. Butovická do průmyslového areálu	30 817 135,56					59 118,02	30 876 253,58
SO 01-27-03	Úpravy areálu MSV Metal	17 974 625,09						17 974 625,09
SO 01-33-01	Protihluková opatření	1 305 338,01						1 305 338,01
SO 01-34-01	Podjezd v km 245,044, čerpací stanice	4 751 682,08						4 751 682,08
SO 02-15-01	Releový domek u přejezdu v km 0,438	1 227 242,70						1 227 242,70
SO 02-17-01	Rušení IS a úprava přejezdu ev. km 0,438	3 170 599,49						3 170 599,49
SO 90-00-01	Náhradní výsadby a vegetační úpravy	3 010 077,09				8 896,26		3 018 973,35
SO 90-90	Likvidace odpadu včetně dopravy	25 910 111,31	1, 2	150 895,33	1 206 093,87			24 854 912,77
SO 98-98	Všeobecný objekt	12 921 597,97						12 921 597,97
Celkem za stavbu:		598 537 217,27		4 816 001,49	3 580 934,26	8 896,26	203 996,59	599 985 177,35