

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 17. 5. 2017**  
**Akce: ZŠ nám. Republiky – opatření proti vlhkosti**  
**č. smlouvy o dílo zhotovitele: 711**  
**č. smlouvy o dílo objednatele: 2017/2583/OŠK/48**

### I. Smluvní strany

**Objednatel** : Statutární město Brno  
Městská část Brno – sever  
Bratislavská 70, 601 47 Brno

Zastoupen: : Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno – sever  
ve věcech smluvních Mgr. Miriam Kolářová, místostarostka MČ Brno – sever  
ve věcech technických HYŠPLER DEVELOPING s.r.o., IČ: 28341848

IČO : 44992785  
DIČ : CZ44992785  
Bankovní spojení : Komerční banka, pobočka Brno  
č. účtu : 19-5190900247/0100

a

**Zhotovitel** : ESOX, s r. o.  
Libušina třída 23,623 00 Brno

Zapsán : OR KS v Brně, odd. C, v. 143

Zastoupen : p. Petr Polický, jednatel společnosti  
Ing. Pavel Betlach, prokurista společnosti

Bankovní spojení : XXXXXXXXXX  
č. účtu : XXXXXXXXXX  
IČO : 00558010  
DIČ : CZ00558010

Dne 17.05.2017 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2017/2583/OŠK/48 (dále jen „Smlouva“).  
V průběhu provádění prací došlo k objektivní nutnosti navýšení předmětu díla o vícepráce, které  
nebyly předvídatelné v době uzavření Smlouvy.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odstavci 4.4. a 13.2. Smlouvy se dohodly na  
změnách Smlouvy takto:

### II. Předmět díla

Článek II. bod 2.1. smlouvy o dílo – Předmět díla - se doplňuje o provedení víceprací specifikovaných  
v příloze č. 1 tohoto dodatku:

- bourací a zemní práce, doplnění zdiva, stavební práce – se doplňuje o skutečný rozsah bouraných skladeb podlah a venkovních ploch, podbetonování základů příčky mezi m.č. 103 – 123,124, zazdívky komínových dvířek za předstěnami a obklady, doplnění zdiva, zazdění otvorů, doplnění zdiva v rámci otvorů a omítek, dále o opravu kanalizace v uliční části, vyřezání nefunkčních rozvodů vedoucích ve zdivu, anebo vystupujících na povrch.
- ZTI – se doplňuje opravu netěsné ležaté kanalizace v m.č. 105, 119 a 122, dále pak o nové zařizovací předměty a navrácení stávajících na původní pozice a o ukončení rozvodů v místech, kde zařizovací předměty nově nebudou.
- elektro – předmětem díla je oprava a navrácení elektro rozvodů do původní podoby. Rozvody budou opraveny dle změny dílčích dispozic nebo po bourání předstěn, dojde k revizi jednotlivých okruhů
- malby stávajících stěn – dílo je doplněno o malby na stávajícím zdivu 1.NP a 1.PP nad nově provedenými sanačními omítkami a to včetně oškrabání stávajících maleb, dále o provedení maleb stropů v 1.NP

### III. Cena díla

Článek IV. bod 4.1. smlouvy o dílo – Cena díla – se upravuje o cenu víceprací specifikovaných v příloze č.1 tohoto dodatku a to takto:

Původní cena díla:	6.527.471,- Kč bez DPH
Vícepráce:	911.465,- Kč bez DPH
Nová cena díla celkem vč. dodatku č. 1:	7.438.936,- Kč bez DPH

### IV. Ostatní ujednání

Ostatní body Smlouvy, které tento dodatek nemění zůstávají nezměněny.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením 7/58. schůze RMČ Brno-sever, konané dne 24.8.2017

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv.  
Dodatek zveřejňuje objednatel.

**Příloha č. 1:** - Změnové listy stavby č. 01 – 04 včetně položkových rozpočtů

V Brně dne:

V Brně dne:

.....  
Za objednatele  
Mgr. Miriam Kolářová  
místostarostka MČ Brno – sever

.....  
Za zhotovitele  
Ing. Pavel Betlach  
prokurista