

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. MH-20241018

uzavřené dne 17. 03. 2025 mezi

Objednatelem: Obec Světlá pod Ještědem
se sídlem: Hodky 48, PSČ 463 43 Světlá pod Ještědem
zastoupena: panem Pavlem Glaserem, starostou
IČ: 002 63 192
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem: ENETEP s.r.o.
se sídlem: Kašparova 2082/6, PSČ 415 01 Teplice
jednající: Ing. Martin Riedel, jednatel
IČ: 254 75 681
(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. MH-20241018 uzavřené dne 17.03.2025 (dále jen „smlouva“), a to v části týkající se termínu dokončení a předání díla.

Článek II. Změna termínu dokončení díla

Ustanovení smlouvy v části 2.3. „Doba plnění – doba provedení díla“ se mění takto:

„Zhotovitel se zavazuje předat objednateli provedené dílo nejpozději do 30. 09. 2025.“

Článek III. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena a nadále platí v plném rozsahu.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Ve Světlé pod Ještědem dne 28. 08. 2025



Obec Světlá pod Ještědem
Pavel Glaser, starosta



ENETEP s.r.o.
Ing. Martin Riedel, jednatel