

9.2.104/
2025

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: 2 014 25 10

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Dopravní podnik měst Liberec a Jablonce nad Nisou, a.s.

se sídlem: Mrštíkova 850/3, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec,

IČO: 47311975,

DIČ: CZ47311975,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 372,

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Michalem Zdeňkem, M.A., předsedou představenstva,

a Ing. Václavem Sosnou, místopředsedou představenstva

Oprávněná osoba za věci technické: [REDACTED]

jako objednatel (dále jen „**objednatel**“)

a

Pražské silniční stavby s.r.o.

se sídlem: U starého stadionu č. ev. 2094/11, Radotín, 153 00 Praha 5

IČO: 01410806

DIČ: CZ01410806

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

vložka 205440

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněná osoba jednající jménem zhotovitele: Josef Černý, jednatel

jako zhotovitel (dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo:

Z důvodu technických problémů související stavby správce SVS (výměna kanalizačního řadu a vodovodu) a provedené změny u silničních obrub v SO 2.3.3.1.101 (nákup a pokládka nových kamenných obrub místo použití původních) se mění:

Článek VI. – Doba provádění díla

ruší se stávající znění odstavce 1. tohoto článku, tedy:

1. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- předání a převzetí staveniště a zahájení prací na díle: **1 dubna 2025.**
- dokončení díla: **30. srpna 2025**

V tomto termínu je zajištěna výluka provozu elektrické dráhy včetně zajištění náhradní autobusové dopravy a dopravně-inženýrských opatření

a nahrazuje se následujícím zněním:

1. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- předání a převzetí staveniště a zahájení prací na díle: **1 dubna 2025.**
- zahájení provozu elektrické dráhy: **31. srpna 2025**
- dokončení díla: **30. září 2025**

V termínu od 1. dubna 2025 do 31. srpna 2025 je zajištěna výluka provozu elektrické dráhy včetně zajištění náhradní autobusové dopravy.

Po celou dobu provádění díla jsou zajištěna dopravně-inženýrských opatření.

Celková rekapitulace prací bude řešena Dodatkem č. 2 této smlouvy o dílo.

Ostatní ustanovení této smlouvy se nemění

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

V Liberci dne:

25-08-2025

za objednatele:



předseda představenstva

V Praze dne:

za zhotovitele:



jednatel



místopředseda představenstva