

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

1.1. Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V

Zastoupené: Jiří Rejdou, DiS. – starostou obvodu
Sídlo úřadu: Češkova 22, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 466 510 769
Fax: +420 466 303 465
Zástupce ve věcech technických a organizačních:
Jan Brožek, odbor investiční a správní
Tel.: +420 736 504 304
E-mail: jan.brozek@umo5.mmp.cz
IČ: 00 27 40 46
DIČ: CZ 00 27 40 46
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Pardubice
Číslo účtu: 181570036/0300
jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

1.2 Rocky stavby Company CZ s.r.o.

Sídlo: V dolině 1515/12b Michle, 101 00 Praha
Zastoupená ve věcech smluvních: Vladimír Mucha
Zastoupená ve věcech technických a organizačních: Vladimír Mucha
Tel./fax.: 732 158 821
IČ: 08770620
DIČ: CZ 08770620
Bankovní spojení: 272745321/0600
jako zhotovitel (dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě o dílo

2. Předmět dodatku

- 2.1** Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) „**Oprava chodníku ul. Lexova – západ, Revitalizace – Stavební úpravy parkových částí náměstí Dukelských hrdinů, Pardubice**“, uzavřené dne 28. 4. 2025, je změna celkové ceny díla uvedené v Článku III. odst. 1 smlouvy o dílo. Původní celková cena je ponížena o méněpráce a navýšena o vícepráce, které

jsou podrobně specifikovány ve Krycím listu soupisu prací d1.1 – Vícepráce a méněpráce č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Celková cena díla se mění následovně:

Původní cena za dílo, dle uzavřené SoD:

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	12 286 098,79 Kč
Výše DPH (21%)	2 580 080,75 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	14 866 179,53 Kč

Nová cena za dílo, dle tohoto dodatku:

2. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	12 133 164,66 Kč
Výše DPH (21%)	2 547 964,57 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	14 721 059,23 Kč

3. Ujednání společná a závěrečná dodatku

- 3.1** Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.
- 3.2** Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podepsání odpovědných zástupců obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.3** Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 3.4** Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své podpisy.
- 3.5** Tento dodatek byl schválen Usnesením RMO Pardubice V č. 229/2025 R ze dne 3. 9. 2025.

3.6 Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 – Krycí list soupisu prací d1.1 – Vícepráce a méněpráce č. 1

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

za objednatele:

za zhotovitele

Jiří Rejda, DiS.
starosta MO Pardubice V

Vladimír Mucha