

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

ze dne 16. dubna 2025

číslo smlouvy objednatele: RISML/00095/2025

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“), na zhotovení díla:

„Rekonstrukce veřejných ploch na sídlišti Hůrka – I. etapa“

(dále též „Smlouva“ a „Dodatek 1“)

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem:

Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO/DIČ:

00236977/CZ00236977

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupeno:

Liborem Lesákem, starostou města

a

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

se sídlem:

Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO/DIČ:

27263827, CZ27263827

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající/zastoupený:

1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 25/15/4/2, ze dne 01.09.2025, kterým byly schváleny změny díla, se smluvní strany dohodly, v souladu se změnami díla dle článku III. odst. 6. smlouvy na celkovém navýšení ceny díla uvedené v článku V. Smlouvy **o 923 003,53 Kč bez DPH, resp. 1 116 834,27 Kč s DPH.**

2. Tímto dodatkem se mění článek V. Smlouvy následovně:
Původní cena díla dle Smlouvy:

Cena bez DPH: **17.264.105,58 Kč**

DPH 21 %: 3.625.462,17 Kč

Cena včetně DPH: **20.889.567,75 Kč**

Nová cena vyplývající z víceprací ve ZL 1, 2, 3, 4, 5 a 6:

Cena bez DPH: **18.187.109,11 Kč**

DPH 21%: 3.819. 292,91 Kč

Cena včetně DPH: **22.006. 402,02 Kč**

3. Vícepráce a méněpráce obsažené ve ZL č. 1, 2, 3 a 4 spočívají ve vyrovnaní podkladních vrstev multifunkčního hřiště pod finální sportovní povrch, změně v řešení veřejného osvětlení, změnu v rozsahu rekonstrukce zpevněných ploch a odstranění a osazení nového dětského herního prvku.

Tyto vícepráce a méněpráce jsou považovány za změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, tj. změny definované v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona. Vícepráce a méněpráce jsou jednotlivě specifikovány a oceněny ve změnových listech č. 1, 2, 3 a 4, které jsou součástí přílohy č. 1 tohoto Dodatku 1 Smlouvy.

4. Méněpráce obsažené ve ZL 5 a 6 jsou považovány za změny definované v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona. Méněpráce jsou jednotlivě specifikovány a oceněny ve změnových listech č. 5 a 6, které jsou součástí přílohy tohoto Dodatku 1 Smlouvy.

5. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněná.

6. Dodatek 1 se uzavírá písemně v elektronické podobě. Zhotovitel podepisuje Dodatek 1 uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZSVD“) a objednatel podepisuje smlouvu v souladu s ustanovením § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.

7. Dodatek 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek 1 podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění Objednatel. Zveřejnění tohoto Dodatku 1 v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto Dodatku 1. Dodatek 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

9. Přílohy:

1. Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6

V Kralupech nad Vltavou

Datum: 2025.09.10
10:50:50 +02'00'

V Litoměřicích

Datum: 2025.09.05
12:33:30 +02'00'