

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZR01
Stavba: Hůrka - změnový rozpočet č.1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 8. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			923 003,53
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	923 003,53	193 830,74
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 116 834,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Datum: 2025.09.10
10:51:44 +02'00'

Datum a podpis:Razítko

Zhotovitel

Datum: 2025.09.08
08:42:24 +02'00'

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:ZR01

Stavba:

Hůrka - změnový rozpočet č.1

Místo:

Datum:22. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		923 003,53	1 116 834,27
ZL 1	Změnový list č.1	187 586,58	226 979,76
01.1	Vyrovnání povrchu hřiště - VPC	244 914,83	296 346,94
01.2	Vyrovnání povrchu hřiště - MPC	-57 328,25	-69 367,18
ZL 2	Změnový list č.2	435 430,19	526 870,53
02.1	Veřejné osvětlení - VPC	542 775,75	656 758,66
02.2	Veřejné osvětlení - MPC	-107 345,56	-129 888,13
ZL 3	Změnový list č.3	962 513,26	1 164 641,04
03.1	Komunikace - VPC	1 572 587,64	1 902 831,04
03.2	Komunikace - MPC	-610 074,38	-738 190,00
ZL 4	Změnový list č.4	156 080,30	188 857,16
04	Herní prvek - VPC	156 080,30	188 857,16
ZL 5	Změnový list č.5	-473 960,10	-573 491,72
05	Mobiliář - MPC	-473 960,10	-573 491,72
ZL 6	Změnový list č.6	-344 646,70	-417 022,51
06	Treláž - MPC	-344 646,70	-417 022,51