

**DODATEK č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 6. 2025**  
(dále jen „dodatek“)

**I.**

**Smluvní strany**

**1. Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace**

se sídlem: tř. Osvobození 1111/60, 735 06 Karviná

zastoupena: Mgr. Yvettou Kalužovou, ředitelkou školy

IČO: 13644254

bankovní spojení:

číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Ivo Durčák, vedoucí provozu,

tel.:

(dále jen „objednatel“)

**2. JaTu stavby, s.r.o.**

se sídlem: Zengrova 15, 703 00 Ostrava

zastoupena: Ing arch. Janem Tulingerem, jednatelem

IČO: 066 69 476

DIČ: CZ06669474

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 72853

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Arch. Jan Tulinger, tel.: , Ondřej Sumara, tel.:

(dále jen „zhotovitel“)

**II.**

**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 6. 2025 smlouvu o dílo na akci „Modernizace odborných učeben pro obor Kuchař – číšník – Stavební práce“ (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat, a víceprací vyvolanými dodatečnými požadavky objednatele, které jsou nezbytně nutné k řádnému a kvalitnímu dokončení díla. Výše uvedené změny plnění se týkají podlah, otopných těles, omítek, doplnění zárubní a dveří, ostění a nadpraží oken, stoupaček vody,

rozvodů vody v suterénu, zazdívka otvorů a dlažby kolem dveří. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován ve změnových listech a v souhrnném rozpočtu, které jsou přílohou tohoto dodatku.

### **III.**

#### **Předmět dodatku**

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy:

1. Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o práce specifikované v čl. II. odst. 2 tohoto dodatku, které zhotovitel provede v rozsahu čl. III. smlouvy.
2. Cena sjednaná v článku V. odst. 1 smlouvy se mění takto:  
cena za změněný předmět (vícepráce a méněpráce) plnění dle dodatku č. 2 smlouvy činí  
vícepráce bez DPH: 1 198 124,52 Kč  
méněpráce bez DPH: 98 404,44 Kč
3. Cena za dílo sjednaná v čl. V. odst. 1 smlouvy se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V. odst. 1 mění takto: „Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
Cena bez DPH 9 246 840,59 Kč  
DPH 21 % 1 941 836,52 Kč  
Cena celkem 11 188 677,11 Kč
4. Z důvodu většího rozsahu díla a časové náročnosti na provedení víceprací se obě smluvní strany dohodly na změně doby plnění uvedené v článku IV. odst. 1 Smlouvy, a to z původních 90 dnů na 110 dnů.

### **IV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je uzavřen elektronicky, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé

smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

V Karviné dne:

V Ostravě dne:

.....  
za objednatele  
Mgr. Yvetta Kalužová,  
ředitelka

.....  
za zhotovitele  
Ing. arch. Jan Tulinger  
jednatel

Příloha:      Změnový list k dodatku č. 2  
                 Souhrnný rozpočet