



KUCBX01I9SOW

číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/026/25/1

číslo smlouvy zhotovitele: 25-010

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1

o provedení projektových, průzkumných, geodetických prací a inženýrských činností, uzavřená dále uvedeného data podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury:

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany:

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 708 90 650
DIČ: CZ 708 90 650
Zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtmánem Jihočeského kraje
Bankovní spojení: Česká obchodní banka, České Budějovice
Číslo účtu: 199783072/0300

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: BLAHOPROJEKT, s.r.o.
se sídlem Čechova 727, 370 01 České Budějovice
Bankovní spojení: 107 - 6366910217 / 0100
IČO: 02451379
DIČ: CZ02451379.
Zastoupený: Milanem Blažkem, jednatelem
firma je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného u Krajského soudu
v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22325

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Řešení nebezpečné a nevyhovující křižovatky silnic III/1721 a III/1722 v Katovicích (Na Kolčavě)“ ze dne 3. 4. 2025 takto:

2. Úvod Dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo, č. objednatele SDL/ODSH/026/25, č. zhotovitele 25-010 ze dne 3. 4. 2025 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury (DUPS) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) v souladu s vyhláškou č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, v platném znění, včetně inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP ve fázi přípravy a dozor projektanta při provádění stavby na akci: „Řešení nebezpečné a nevyhovující křižovatky silnic III/1721 a III/1722 v Katovicích (Na Kolčavě)“.

„Řešení nebezpečné a nevyhovující křižovatky silnic III/1721 a III/1722 v Katovicích (Na Kolčavě)“

Smluvní strany shodně prohlašují, že na vstupním jednání smluvních stran a dalších dotčených subjektů, které se konalo dne 3. 6. 2025, byly ze strany městyse Katovice vzneseny požadavky související s navazující infrastrukturou budovanou městysem Katovice, jejichž zapracování do předmětu díla si vyžádá časové nároky delší, než byla doba plnění sjednaná ve Smlouvě. Z tohoto důvodu uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1.

3. Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dále dohodly na změně článku 3. Doba plnění, odst. 3.1 Smlouvy, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku 3. Doba plnění, odst. 3.1. Smlouvy:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:

- Čistopis dokumentace pro povolení stavby (včetně podmiňujících rozhodnutí, stanovisek a vyjádření DOSS a dalších dokumentů podmiňujících vydání povolení záměru dle 2.2. této smlouvy) do 9 měsíců od dne účinnosti smlouvy o dílo,
- Rozhodnutí o povolení záměru do 12 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo.
- Čistopis dokumentace pro provádění stavby do 2 měsíců od nabytí právní moci povolení záměru.

Zhotovitel je povinen dodržet maximální termíny. Termíny mohou být však zkráceny ze strany zhotovitele. Termíny vycházejí z předpokladu, že dotčené organizace a orgány veřejné správy, předpokládání účastníci řízení a příslušný katastrální úřad poskytnou požadovaná vyjádření a doklady a vydají rozhodnutí a stanoviska nejpozději do 30 dnů od data podání žádosti o ně. Nedodržení této lhůty je smluvními stranami považováno za prodlení zaviněné třetí osobou, zhotovitel je však povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat zadavatele (e- mail, dopis apod.).

Nové znění článku 3. Doba plnění, odst. 3.1. Smlouvy:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v termínu:

- Čistopis dokumentace pro povolení stavby (včetně podmiňujících rozhodnutí, stanovisek a vyjádření DOSS a dalších dokumentů podmiňujících vydání povolení záměru dle 2.2. této smlouvy) do 11 měsíců od dne účinnosti smlouvy o dílo,
- Rozhodnutí o povolení záměru do 14 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo.
- Čistopis dokumentace pro provádění stavby do 2 měsíců od nabytí právní moci povolení záměru.

Zhotovitel je povinen dodržet maximální termíny. Termíny mohou být však zkráceny ze strany zhotovitele. Termíny vycházejí z předpokladu, že dotčené organizace a orgány veřejné správy, předpokládání účastníci řízení a příslušný katastrální úřad poskytnou požadovaná vyjádření a doklady a vydají rozhodnutí a stanoviska nejpozději do 30 dnů od data podání žádosti o ně. Nedodržení této lhůty je smluvními stranami považováno za prodlení zaviněné třetí osobou, zhotovitel je však povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat zadavatele (e- mail, dopis apod.).

4. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/026/25, č. zhotovitele 25-010 ze dne 3. 4. 2025, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 1.

„Řešení nebezpečné a nevyhovující křižovatky silnic III/1721 a III/1722 v Katovicích (Na Kolčavě)“

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

V Českých Budějovicích dne

Elektronický podpis: 9.9.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 27.1.2028 12:29 +01:00

objednatel

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích dne



Digitálně podepsáno Milan Blažek
DN: C=CZ,
OID.2.5.4.97=NTRCZ-02451379,
O="BLAHOPROJEKT, s.r.o.",
OU=2, CN=Milan Blažek,
SN=Blažek, G=Milan,
SERIALNUMBER=P648404
Příčina: Schválil jsem tento dokument
svým právně závazným podpisem
Datumu: 2025-09-05 08:39:10

zhotovitel

Milan Blažek
jednatel BLAHOPROJEKT, s.r.o.

„Řešení nebezpečné a nevyhovující křižovatky silnic III/1721 a III/1722 v Katovicích (Na Kolčavě“

harmonogram projektových a inženýrských prací	závazné milníky
➤ geodetické zaměření území, pořízení všech podkladů a provedení průzkumných prací pro projekční činnost, odevzdání v digitální podobě;	4 měsíce od SOD
➤ projekční činnost končící odevzdáním konceptu dokumentace pro povolení stavby v digitální podobě současně s rozesláním DOSS;	7 měsíců od SOD
➤ inženýrská činnost k získání rozhodnutí o povolení záměru;	8 měsíců od SOD
➤ zpracování připomínek zadavatele, DOSS a dalších připomínek vzniklých z projednání v rámci inženýrské činnosti;	10 měsíců od SOD
➤ podání žádosti o povolení záměru;	11 měsíců od SOD
➤ vypracování PDPS	2 měsíce od nabytí právní moci PZ

V Č. Budějovicích dne 4.9.2025

Milan Blažek, jednatel