

DODATEK SMLOUVY O ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

jejímž předmětem je aktualizace návrhu tvaru budoucí komplexní naplněné figury odpadů Skládky TKO skupiny S-003 Kozlany, na to navazující stanovení zbývajících volné kapacity a příprava realizace dílčí části rekultivace IV. etapy, v rozsahu odpovídajícím aktuálně zaskládované části

uzavřené dne 6.3.2025 podle ustanovení § 1724 a násl., zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění mezi:

I. Smluvní strany

ResponoCom s.r.o.

Zastoupený: **Ing. Milan Černošek, Ing. Roman Celý, jednatele**
IČ: **10828001**
DIČ: **CZ10828001**

(dále jen objednatel)

CZECH PRO s.r.o.

sídlo: **Březová 219, 760 01 Zlín**
zastoupený **Ing. Karel Vajík, jednatel**
IČ **26976404**
DIČ **CZ26976404**

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném **Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 49020.**

(dále jen zhotovitel)

uzavírají podle občanského zákoníku v platném znění tento Dodatek smlouvy o dílo o provedení služeb, kterým se mění
článek III. Doba plnění, odstavec 1. smlouvy takto:


1. Zhotovitel zahájí práce 9.9.2025

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo o provedení služeb se nemění.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou účastníků.
2. Změny a doplňky tohoto dodatku smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
3. Právní vztahy tímto dodatkem smlouvy výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost tohoto dodatku smlouvy potvrzují svým podpisem.
5. Tento dodatek smlouvy obsahuje 1 stranu a je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.

ve Zlíně dne 9.9.2025



za zhotovitele

ve Vyškově dne 10.9. 2025



za objednatele