

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy Objednatele: **04PU-002058**
Číslo smlouvy konzultanta: 24TD200100000006
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název veřejné zakázky: **I/9 Dolní Beřkovice – Liběchov opěrná zeď, celková oprava – Výkon stavebního dozoru**

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:
A 80478 vedeného u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

a

2. Sdružení „TES+SGS–RS malé stavby 2022“ vedoucí sdružení TES Consulting, s.r.o.

se sídlem: Nákladní 883/35, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
IČO: 170 59 071
DIČ: CZ17059071
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C5246

právní forma: Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

Dodatek č.1 ke smlouvě č. 04PU-002058

SGS Czech Republic, s.r.o. (člen skupiny)

se sídlem:

K Hájbům 1233/2, 155 00 Praha 5

IČO:

485 89 241

DIČ:

CZ48589241

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, sp. zn. C18205

zastoupen:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

PREAMBULE

Smluvní strany spolu uzavřely dne 17.06.2024 Smlouvu o poskytování služeb, číslo smlouvy objednatele: 04PU-002058 na veřejnou zakázku s názvem „I/9 Dolní Beřkovice – Liběchov opěrná zeď, celková oprava – Výkon stavebního dozoru“ (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku II. Cena za poskytované služby, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Důvodem dodatku jsou neočekávané technické změny v průběhu realizace a tím dochází k prodloužení doby realizace o 87 dní. Z tohoto důvodu se mění počet měrných jednotek tak, aby lépe odpovídal potřebám obou smluvních stran, což má vliv na konečnou cenu díla sjednané ve smlouvě č. 04PU-002058. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění a následném navýšení ceny. Vzhledem ke skutečnostem, že dochází k prodloužení stavebních prací, bude muset Konzultant poskytnout Služby ve větším rozsahu, než Zadavatel předpokládal při zadání Zakázky. Z důvodu kontinuity a zamezení vzniku zpoždění nebo dodatečných nákladů je rovněž nezbytné, aby tyto Služby provedl Konzultant. Toto prodloužení ovlivní počet nutných kontrol stavby ze strany technického dozoru a jeho týmu o 18 dní.
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna ustanovení čl. II.. Cena za poskytované služby, bod 1 Smlouvy o poskytování služeb. Smluvní strany se dohodly na úpravě konečné ceny služeb takto:

Původní celková cena plnění bez DPH	1 792 800,00 Kč
Navýšení v souladu s Dodatkem č. 1 bez DPH	501 200,00 Kč
Cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 bez DPH	2 294 000,00 Kč
DPH 21 %	481 740,00 Kč
Nová cena plnění celkem, vč. DPH	2 775 740,00 Kč

V souvislosti s navýšením m.j. je k tomuto Dodatku č. 1 přiložen Původní soupis prací a

Dodatek č.1 ke smlouvě č. 04PU-002058

Soupis prací navýšení dle Dodatku č.1.
(dále jen „cena plnění“).

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
09.09.2025 16:19:55



Podepsal

Datum: 2025.09.08 16:20:23 +02'00'