

DODATEK Č. 1

ke smlouvě

TDI + BOZP - D5 Oprava AB vozovky a mostů v km 20,0 – 28,940 vlevo a Odpočívka Králov Dvůr

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: 10006-15937031/0710
datová schránka: zjq4rhz
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „objednatel”)

a

2. Společnost „SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2022”, zastoupená Správcem, společnostmi

KOMOVIA s.r.o.

Se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČ: 04363795 DIČ: CZ04363795
Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., 107-5779740207/0100
zastoupená: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále též „Společník 5“ nebo „Správce“)

a

Společníci:

Dopravoprojekt Brno a.s.

Se sídlem Kounicova 271/13, Veverí, 602 00 Brno
IČ: 46347488 DIČ: CZ46347488
Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785
Zastoupený: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále též „Společník 1“)

a

PUDIS a.s.

Se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 16000

IČ: 45272891 DIČ: CZ45272891

Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

Zastoupený: [REDACTED]

(dále též „**Společník 2**“)

a

GeoTec-GS, a.s.

Se sídlem Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00

IČ: 25103431 DIČ: CZ25103431

Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

Zastoupený: [REDACTED]

(dále též „**Společník 3**“)

a

IPSUM CZ s.r.o.

Se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČ: 25701347 DIČ: CZ25701347

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456

Zastoupená: [REDACTED]

(dále též „**Společník 4**“)

a

DS engineering PLUS, a.s.

Se sídlem K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČ: 279 55 834 DIČ: CZ27955834

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12316

Zastoupený: [REDACTED]

(dále též „**Společník 6**“)

(dále jen „**konzultant**“) na straně druhé

(účastníci dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají spolu tento

DODATEK Č. 1

ke smlouvě

TDI + BOZP - D5 Oprava AB vozovky a mostů v km 20,0 – 28,940 vlevo a Odpočívka

Králův Dvůr

Číslo smlouvy objednatele: **80SD000929**

Číslo smlouvy konzultanta: **24 071**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

ze dne 12.8.2024

(dále jen „**Smlouva**“)

Název související veřejné zakázky:

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby - 2022,

01PU-005734,

ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek / systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele
Z2023-000218:

I.

Dne 12.8.2024 smluvní strany uzavřely Smlouvu **TDI + BOZP - D5 Oprava AB vozovky a mostů v km 20,0 – 28,940 vlevo a Odpočívka Králův Dvůr**, jejímž předmětem je

- provedení výkonu TDI a BOZP při realizaci stavby „D5 Oprava AB vozovky a mostů v km 20,0 – 28,940 vlevo a Odpočívka Králův Dvůr“.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu vzniku nepředvídatelných skutečností, které se objevily v průběhu realizace stavby „D5 – Oprava AB vozovky a mostů v km 20,0–28,940 vlevo a Odpočívka Králův Dvůr“ a mají prokazatelný vliv na dobu trvání, intenzitu a rozsah činností prací konzultanta, dochází k odpovídajícímu navýšení rozsahu odborných činností konzultanta ve všech dotčených oblastech. **Rozsah předmětu plnění se navyšuje** a je specifikovaný v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
2. V návaznosti na navýšení předmětu plnění se čl. II. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

1. *Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:*

bez DPH: **4 871 500,- Kč**

DPH: **1 023 015,- Kč**

včetně DPH: **5 894 515,- Kč“**

3. V návaznosti na navýšení předmětu plnění se ruší Soupis prací, který podle čl. V. odst. 4 Smlouvy tvoří přílohu č. 3 Smlouvy, a nahrazuje se aktualizovaným Soupisem prací, který představuje přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III.

1. Ostatní práva a povinnosti Smluvních stran zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku, a to všemi Smluvními stranami. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zabezpečí Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů od podpisu tohoto Dodatku.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dodatku. Smluvní strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Smluvních stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Příloha č. 1 – Aktualizovaný soupis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal M. [redacted]
c=CZ, o=KOMOVI s.r.o., ou=101,
email=[redacted]
Datum: 2025.09.09 11:07:48
+02'00'

[redacted] 2025.09.09 15:50
[redacted] KOMOVIA

TDI a BOZP - D5 oprava AB vozovky a mostů v km 20,00 - 28,94, vlevo a oprava odpočívky Králův Dvůr

SoD							Dodatek č.1		SoD+Dodatek č.1	
Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet		Cena	Počet dní	Cena změny	Cena celkem	
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč		Kč	Kč	
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :										
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	6	10	60	x			10			
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	8	20	160	x			20			
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	8	10	80	x			10			
specialisté :										
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	8	10	80	x			10			
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	6	10	60	x			5			
Koordinátor BOZP	6	10	60	x			2			
A) Celkem										
B) Technická dozorní správa :										
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	8	5	40	x			5			
Asistent specialista trubní vedení	3	10	30	x			10			
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	3	10	30	x			10			
B) Technická dozorní správa - celkem:										
A) Celkem:										
					CELKEM	3 530 000		404 000	3 934 000	
B) Technická dozorní správa - celkem:					CELKEM	750 000		187 500	937 500	
Celkem (bez DPH) :						4 280 000		591 500	4 871 500	

Digitálně podepsal: [redacted]

Datum: 11.09.2025 8:08:37 +02:00