

**Dodatek č. 1
K DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 6**

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-002797

Název související Rámcové dohody:

Výspravy výtluků okr. CV, LN

Číslo Dílčí smlouvy: 08PU-003859

Název Dílčí smlouvy: **Výspravy výtluků okr. CV, LN I/7 a D7 - Dílčí smlouva č. 6**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Číslo dodatku: 08DPU-001751

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zápis v obchodním rejstříku: sp. zn. A 80478 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

2. „Společnost pro výspravy CV, LN“

se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
bankovní spojení: 580 6812/0800
vedoucí společník: **SILNICE GROUP a.s.**
se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 62242105
DIČ: CZ62242105
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vložka 12069
právní forma: akciová společnost
zastoupen: I [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
kontaktní e-mail: [REDACTED]

Společník 2:

se sídlem: **EKOSTAVBY Louny s.r.o.**
IČO: Václava Majera 573, 440 01 Louny
DIČ: 10442481
CZ6999005769

zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:
zastoupen:

KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455
společnost s ručením omezeným

kontaktní e-mail:

Společník 3:

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

zastoupen:

Froněk, spol. s.r.o.

Zátiší 2488, 269 01 Rakovník

47534630

CZ47534630

MS v Praze, oddíl C, vložka 15879

společnost s ručením omezeným

kontaktní e-mail:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Dílčí smlouvě č. 6 08PU-003859 ze dne 12. 12. 2024. Předmětem Dodatku č. 1 je změna ceny Dílčí smlouvy č. 6, a to následovně:

Původní cena dle Dílčí smlouvy č. 6: 6 176 645,80 Kč bez DPH

Nová cena dle Dodatku č.1: 6 679 367,39 Kč bez DPH

Navýšení dle Dodatku č. 1: 502 721,59 Kč bez DPH

II.

Odůvodnění

1. Na základě geodetického zaměření skutečně provedených ploch výprav výtluků na úseku I/7, vada ID 601116- komunikace LJP a PJP – HSŠ – CV – staničení 88,154–82,497 včetně mostu CHMELDA vyplývá, že rozsah nutných oprav se od data jejich určení (12/23) do doby realizace jejich opravy (06/2025) rozšířil, výsledkem je provedení většího objemu oprav výtluků, než byla původně plánována. Zvětšením jednotlivých ploch oprav zákonitě došlo i k navýšení nutnosti ošetření pracovních spár, větší byl i rozsah oprav stávajících příčných a podélných trhlin.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Dílčí Smlouvy č. 6, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


Nedílnou součástí Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – Změny soupisu množství

Příloha č. 2 – Včasné upozornění

Příloha č. 3 – Technická zpráva – skutečné zaměření

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


2025.09.05
15:04:20 +02'00'

Digitálně

Datum:
2025.09.05
15:43:49 +02'00'


Datum:
2025.09.08
14:38:52 +02'00'


Datum: 2025.09.08
20:32:25 +02'00'



Stavba: MT - Výspravy výtluků okr. CV, LN

Rekapitulace ceny

Stavba: Výspravy výtluků okr. CV, I/7, D7

Varianta: MT

cena dle SoD
Celková cena bez DPH: 6 176 645,80
Celková cena s DPH: 7 473 741,42

suma +/- ZBV (dodatek
č. 1)
502 721,59
608 293,12

cena SoD vč. ZBV
6 679 367,39
8 082 034,54

Objekt	Popis	Cena bez DPH
01	Oprava výtluků (ruční pokládka)	
02	Lokální oprava AB (pokládka finišerem)	
03	Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy	

Cena bez DPH

Cena bez DPH

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 01a.3

Evidenční číslo a název Stavby:

212057/S03 - Výspravy výtlučků okr. CV, LN I/7 a D7 – Dílčí Smlouva č. 6

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

01 - Oprava výtluků (ruční pokládka)

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

01 - Oprava výtluků (ruční pokládka)

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102.1	SKLÁDKOVNÉ	T	12,480	1,882	-10,598							
3	57790B	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK (KUBATURA)	M3	5,200	0,784	-4,416							
Celkem													

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 01b.3

Evidenční číslo a název Stavby:

212057/S03 - Výspravy výtlučků okr. CV, LN I/7 a D7 – Dílčí Smlouva č. 6

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

02 - Lokální oprava AB (pokládka finišerem)

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

02 - Lokální oprava AB (pokládka finišerem)

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

[illegible]

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 01c.3

Evidenční číslo a název Stavby:

212057/S03 - Výspravy výtlučků okr. CV, LN I/7 a D7 – Dílčí Smlouva č. 6

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

03 - Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

03 - Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02720.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI	DEN	6,000	5,000	-1,000							
Celkem													

Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Správa Chomutov

Pověřená osoba Objednatele
Kochova 3975
430 01 Chomutov

V Praze, dne 7.7.2025

Váš dopis zn./ ze dne:

Naše zn.:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Stavba: Výspravy výtluků okr. CV, LN, I/7 a D7 – Dílčí smlouva č. 6

Věc: Oznámení, včasné upozornění Pověřené osobě Objednatele (Pod-čl. 10.3 VOP/ZOP)

Vážení,

jako Zhotovitel stavby „Výspravy výtluků okr. CV, LN, I/7 a D7 – Dílčí smlouva č.6“, realizované na základě Smlouvy o dílo č. Objednatele 08PU-002797 uzavřené dne 12.12.2024 mezi smluvními stranami Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 659 93 390, a společností Společnost pro výspravy CV, LN, vedoucí společník SILNICE GROUP a.s. se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČ: 622 42 105, v souladu s čl. 10.3 Všeobecných obchodních podmínek, ve znění zvláštních obchodních podmínek, které jsou součástí souhrnu smluvních dohod, oznamujeme níže uvedené skutečnosti.

1. Na základě geodetického zaměření skutečně provedených ploch výsprav výtluků na úseku I/7, vada ID 601116-komunikace LJP a PJP- HSŠ- CV- staničení 88154 - 82497 včetně mostu CHMELDA vyplývá, že rozsah nutných oprav se od data jejich určení (12/23) do doby realizace jejich opravy (06/25) rozšířil, výsledkem je provedení většího objemu oprav výtluků než byla původně plánováno. Zvětšením jednotlivých ploch oprav zákonitě došlo i k navýšení nutnosti ošetření pracovních spár, větší byl i rozsah oprav stávajících příčných a podélných trhlin.

Dopady Variace do Harmonogramu:

Výše specifikované změny nemají vliv na HMG prací, respektive na prodloužení Doby pro dokončení (Pod-čl. 1.1.9), ale mají vliv na cenu díla, jsou nezbytné pro dokončení zakázky.

Návrh ocenění Variace:

Zhotovitel předkládá ocenění výše specifikované Variace podle Pod-čl. 10.2 VOP/ZOP:

S ohledem na shora uvedené Zhotovitel tímto žádá Pověřenou osobu Objednatele o pokyny k dalšímu postupu.

S pozdravem

z,
m

Hlavní stavbyvedoucí
SILNICE GROUP a.s.

Příloha : geodetický protokol 5 748 m² x 0,05 m = 287,40 m³

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce: **Výspravy výtluků Chomutov CV-LN 1/7, D7 SO 3, č. stavby 212057**
Zaměření pro určení plochy oprav

Kraj: Ústecký

Obec: Deštnice

Katastrální území: Strážky u Křimova, Chomutov II, Domina

Objednatel: SILNICE GROUP a.s., Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1
Divize Žatec: Lounská 2402, 438 39 Žatec

Dodavatel geodetické dokumentace:

GEO MOST s.r.o., J. Lady 2106, 434 01 Most

Číslo zakázky: 3/2024

Souř. systém: S-JTSK

Výšk. systém: Balt p.v.

Polní práce: Dle požadavků objednatele bylo dne 13. 06. 2025 provedeno zaměření pro výpočet skutečných ploch oprav silnice I/7. Polohové a výškové připojení a podrobné měření bylo provedeno metodou RTK přístrojem Leica GS18 T LTE GNSS.

Přístroje: Podrobné měření provedeno GNSS přijímačem Leica GS18 T LTE GNSS

Přesnost: Veškeré práce byly provedeny dle Vyhlášky č.357/2013 Sb. a dle ČSN 730415, ČSN 730405, ČSN 730212, ČSN ISO 7737.

Zprac. práce: Po zaměření byl proveden výpočet celkové plochy opravy k 13. 06. 2025

plocha opravy 5.748 m²

v Mostě dne 16. 06. 2025

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům

SEZNAM SOUŘADNIC

=====

CB	Y	X		
1	818603.05	984471.60	69	811988.21 989370.37
2	818598.57	984484.20	70	811998.24 989362.89
3	818602.19	984485.43	71	812015.33 989350.94
4	818606.56	984472.77	72	812038.34 989336.07
5	818608.07	984475.59	73	812059.39 989323.63
6	818611.42	984476.84	74	812081.18 989311.94
7	818608.61	984483.94	75	812104.35 989300.38
8	818605.92	984490.13	76	812132.62 989286.88
9	818602.69	984488.84	77	812162.63 989273.15
10	818537.95	984598.01	78	812195.06 989258.39
11	818540.81	984600.18	79	812227.72 989243.68
12	818535.90	984606.54	80	812259.29 989229.30
13	818533.06	984604.29	81	812284.81 989218.28
14	814257.83	988235.84	82	811786.17 989657.36
15	814242.74	988247.64	83	811773.42 989689.84
16	814225.66	988261.96	84	811766.89 989708.93
17	814207.28	988278.42	85	811759.53 989727.15
18	814197.07	988288.15	86	811755.78 989725.60
19	814197.79	988288.89	87	811761.88 989710.22
20	814192.40	988294.14	88	811782.79 989656.10
21	814184.98	988301.65	89	811781.68 989658.94
22	814184.40	988301.06	90	811781.92 989659.07
23	814173.68	988312.51	91	811780.80 989661.93
24	814171.19	988310.32	92	811780.41 989661.84
25	814189.24	988291.28	93	811779.72 989664.16
26	814204.99	988276.02	94	811775.30 989675.34
27	814224.37	988258.67	95	811775.54 989675.44
28	814240.71	988245.09	96	811774.64 989677.72
29	814255.80	988233.22	97	811774.41 989677.66
30	814027.93	988692.32	98	811771.39 989686.06
31	814024.73	988691.44	99	811771.15 989685.96
32	814018.29	988716.63	100	811763.15 989707.06
33	814021.53	988717.52	101	811774.25 989690.16
34	813690.16	989060.79	102	810668.78 990189.23
35	813667.43	989067.75	103	810667.84 990190.74
36	813668.37	989071.55	104	810669.61 990191.83
37	813678.32	989068.98	105	810670.56 990190.30
38	813678.25	989068.75	106	811425.90 990040.59
39	813691.45	989064.76	107	811408.75 990045.61
40	813703.86	989060.55	108	811395.08 990048.99
41	813702.47	989056.69	109	811384.32 990051.36
42	814013.56	988743.05	110	811371.38 990054.01
43	814004.46	988767.97	111	811334.61 990059.48
44	813994.71	988790.91	112	811276.76 990062.62
45	813982.84	988815.44	113	811255.66 990061.98
46	813969.39	988839.56	114	811235.53 990060.74
47	813961.22	988852.98	115	811235.78 990057.52
48	813958.52	988851.24	116	811255.46 990058.67
49	813966.43	988838.19	117	811255.52 990058.12
50	813980.17	988813.46	118	811256.16 990058.16
51	813991.65	988789.78	119	811256.07 990058.75
52	814001.44	988766.63	120	811268.73 990059.14
53	814010.40	988742.02	121	811268.75 990058.86
54	812315.64	989204.73	122	811276.74 990058.94
55	812316.98	989207.75	123	811331.75 990056.35
56	812286.53	989220.70	124	811331.86 990057.27
57	812260.08	989232.51	125	811333.73 990057.08
58	812228.61	989246.67	126	811334.23 990056.09
59	812196.09	989261.30	127	811370.75 990050.79
60	812163.51	989276.20	128	811383.35 990048.29
61	812134.07	989289.72	129	811394.51 990045.87
62	812105.72	989303.24	130	811408.06 990042.45
63	812082.48	989314.88	131	811424.62 990036.85
64	812060.69	989326.62	132	811419.47 990038.58
65	812039.86	989338.81	133	811419.57 990038.93
66	812017.13	989353.56	134	810786.41 990818.70
67	811999.90	989365.75	135	810783.42 990820.14
68	811990.23	989372.98	136	810797.15 990847.45
			137	810808.78 990872.07
			138	810819.12 990895.73
			139	810822.20 990903.40

140	810825.18	990902.16	211	810738.86	990725.26
141	810822.11	990894.62	212	810756.76	990760.37
142	810811.83	990871.01	213	810777.03	990800.37
143	810800.17	990846.39	214	810774.15	990801.81
144	810650.06	990214.26	215	810753.79	990761.73
145	810645.01	990224.24	216	810735.88	990726.46
146	810639.37	990236.46	217	810718.52	990692.36
147	810634.12	990248.92	218	810701.36	990658.43
148	810637.15	990250.11	219	810681.58	990619.45
149	810642.47	990237.53			
150	810648.08	990225.51			
151	810653.06	990215.84			
152	810648.22	990225.86			
153	810651.12	990227.25			
154	810647.51	990234.92			
155	810644.68	990241.36			
156	810641.61	990240.10			
157	810644.53	990233.56			
158	810633.49	990269.93			
159	810630.36	990268.93			
160	810625.27	990285.25			
161	810620.20	990304.30			
162	810616.47	990323.18			
163	810612.96	990347.99			
164	810611.12	990372.74			
165	810610.83	990383.98			
166	810614.03	990383.96			
167	810614.29	990372.72			
168	810616.16	990348.48			
169	810619.61	990323.97			
170	810623.40	990305.08			
171	810628.38	990285.84			
172	810664.66	990586.59			
173	810661.78	990588.07			
174	810650.70	990565.28			
175	810643.64	990549.61			
176	810646.62	990548.29			
177	810653.54	990563.48			
178	810614.68	990442.73			
179	810611.36	990443.25			
180	810613.33	990455.14			
181	810615.91	990467.80			
182	810625.30	990491.30			
183	810622.20	990492.28			
184	810627.12	990507.90			
185	810630.19	990516.70			
186	810633.21	990515.60			
187	810630.05	990506.49			
188	810619.05	990480.88			
189	810622.18	990480.07			
190	810616.62	990454.35			
191	810619.17	990467.01			
192	810666.26	990588.91			
193	810654.86	990565.71			
194	810646.57	990547.35			
195	810636.40	990523.17			
196	810629.02	990502.49			
197	810621.83	990477.06			
198	810618.80	990463.86			
199	810616.95	990454.51			
200	810619.97	990453.96			
201	810621.82	990463.30			
202	810624.86	990476.33			
203	810631.70	990500.39			
204	810639.62	990522.64			
205	810649.16	990545.69			
206	810658.06	990564.92			
207	810668.69	990586.81			
208	810684.52	990618.30			
209	810704.07	990618.30			
210	810721.31	990618.30			

Digitálně podepsal:

Datum: 09.09.2025 10:28:34 +02:00