




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NQD99

MMOPP00NQD99

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 25.06.2025, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem
„Chodník Mostní – oprava povodňových škod“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Opava
Sídlo: Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535
Datová schránka: 5eabx4t
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen: [REDACTED], primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech technických: vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Rosis s.r.o.
Sídlo: Filipkova 1685/25, Kateřinky, 747 05 Opava
IČ: 46576576
DIČ: CZ46576576
Datová schránka: 4sft4jt
E-mailová adresa: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Opava
Zastoupen: [REDACTED] jednatelem
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3187
Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [REDACTED] jednatel



Kontaktní osoby ve věcech [REDACTED] stavbyvedoucí
technických:

dále jen „zhotovitel“

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 25.06.2025 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Chodník Mostní – oprava povodňových škod“ (PID smlouvy: MMOPP00NBQ24) (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění tak, že se zhotovitel zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, do **15.12.2025**.

Nová doba plnění se sjednává s ohledem na přerušení prací na díle, vyvolané uzavřením mostu na ul. Ratibořská a předpokládané navýšení intenzity dopravy v ul. Mostní.

Článek IV. Závěrečná ustanovení


Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.


Tento dodatek je sepsán v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 09.09.2025, č. usnesení 4122/85/RM/25.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

V Opavě dne _____



Digitálně
podepsal 
Datum: 2025.09.09
14:08:11 +02'00'

Za objednatele:

primátor

V Opavě dne _____



Za zhotovitele:

jednatel



Digitálně
podepsal 

Datum:
2025.09.09

12:45:21 +02'00'