

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00N5KJ3

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 26. 3. 2025, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem

„Výměna armatur vytápěcí soustavy MŠ Zborovská Opava“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Číslo účtu: [redacted]
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
ID datové schránky: **5eabx4t**
Zastoupen: [redacted] **primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] **vedoucí oddělení energetiky Magistrátu města Opavy**
Kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] **oddělení energetiky Magistrátu města Opavy**
[redacted] **správce školských zařízení**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **SDU servis s. r. o.**
Sídlo: **Olomoucká 3069/88b, 746 01 Opava**
IČ: **25838199**
DIČ: **CZ25838199**
Číslo účtu: [redacted]
Bankovní spojení: **ČSOB Opava**
E-mailová adresa: [redacted]
ID datové schránky: **k8hzj87**
Zastoupen: [redacted] **, jednatelem**
Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních: [redacted] **tel.:** [redacted]
dále jen „zhotovitel“

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 26.3. 2025 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**Výměna armatur vytápěcí soustavy MŠ Zborovská Opava**“ (PID smlouvy: MMOPP00N5MF9) dále jen „**Smlouva**“. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách a doplnění Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla spočívající v tom, že původní tělesa termoregulačních ventilů umístěných na topných tělesech zůstanou zachovány, dojde k výměně vnitřního regulačního příslušenství těchto armatur včetně výměny stávajících termostatických hlavic za nové.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| - původní cena díla dle Smlouvy | 210 867,00 Kč |
| - celkem vícepráce | 0,00 Kč |
| - celkem méněpráce | 20 790,00 Kč |
| - nová celková cena díla | 190 077,00 Kč |
| - DPH 21 % | 39 916,17 Kč |
| - nová cena díla celkem s DPH | 229 993,17 Kč |

(slovy: dvěštedvacetdevěttisícdevětsetdevadesát a 17/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 9. 9. 2025, č. usnesení 4142/85/RM/25

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů

od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Upravený Položkový rozpočet

V Opavě dne _____

Digitálně
podepsa [redacted]
Datum:
2025.09.09
15:29:35 +02'00'

Za objednatele

[redacted]
primátor

V Opavě dne _____

Digitálně podepsal
Datum: 2025.09.09
14:34:54 +02'00'

Za zhotovitele

[redacted]
jednatel

| | | | | | | |
|----------------------|--|-------|---------|---------|--------|--------|
| 27 731 C05 735410920 | TOPNA ZKOUSKA+VYREGULOVÁNÍ OTOP.SOUJSTAVY HR | 48,00 | 200,00 | 9600,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| 28 731 A05 998735102 | TOP TELESO PRESUN HMOT VYSKA-6M T | 0,16 | 4100,00 | 656,00 | | |
| OBOR 735 | OTOPNÁ TELESÁ CELKEM | | | | | |

CENIK 731 800-731 ÚSTŘEDNÍ VYTAPENÍ CELKEM **190077,00 BEZ DPH**