

Dodatek č. 1

příkazní smlouvy ze dne 30.4.2025

I. Smluvní strany

1. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
Zastoupena: [redacted] ved. útv. 9540 na základě delegace č.j. VSB/24/085673
IČ: 61989100
DIČ: CZ61989100
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 100954151/0300

(dále jako **Příkazce**).

2. ARMIPADO spol. s r.o.

Se sídlem: Horní 520/29, 747 14 Ludgeřovice
Zastoupena: [redacted] jednatelem
IČ: 07026609
DIČ: CZ07026609
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2401420822/2010

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 74201

(dále jako **Příkazník**).

II. Preambule

1. Na základě Příkazní smlouvy ze dne 30.4.2025 (dále také jako „Smlouva“) vykonává Příkazník pro Příkazce **činnost technického dozoru stavebníka (dále také též „Technický dozor stavebníka“ nebo „TDS“)**, a to po dobu realizace stavby **„Modernizace chodeb pavilonu G“**, a to v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci pro provádění stavby a smlouvy o dílo se zhotovitelem.
2. Se zhotovitelem byl podepsán dodatek č. 1 dne 29.8.2025, kterým došlo k sjednání dalších stavebních prací, změně termínu vyhotovení díla (kdy zhotovitel je dílo povinen provést do 30.9.2025) a ke změně ceny díla.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna doby plnění a navýšení celkové ceny za činnost TDS v souladu s ustanovením čl. VII. odstavce 6. Smlouvy.

III. Předmět dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly na změně odst. VI odst. 3 Smlouvy, který nově zní:

„Termín dokončení díla je stanoven ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby do 30. 9. 2025.“

2. Smluvní stran se dohodly na změně odst. VII odst. 1 Smlouvy, který nově zní:

„Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené činnosti dle této Smlouvy činí:

Odměna za činnosti TDS v Kč bez DPH	149 900,00
Cena odměny dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	14 664,13
Celkem Kč bez DPH	164 564,13
DPH	34 558,47
Odměna v Kč včetně DPH	199 122,60“

3. Cena odměny za činnosti dle dodatku č. 1 je vypočtena takto:

- doba stavby v souladu s příkazní smlouvou trvá 92 dnů, tj. od 2. 6. 2025 (předání staveniště = zahájení stavby) do 1. 9. 2025,

- odměna za den činnosti TDS činí 149 900,00 / 92 dnů = 1 629,35 Kč bez DPH,

- doba prodloužení smlouvy o dílo na zhotovení stavebních prací činí 29 dnů (od 2. 9. 2025 do 30. 9. 2025 včetně),

- v souladu s příkazní smlouvou, čl. VII. odst. 6. má TDS nárok na navýšení ceny v případě, že dojde k prodloužení realizace doby nad 20 dnů oproti smluvnímu termínu zhotovitele stavby, a to za každý den nad 20 denní prodloužení, tj. 9 dnů,

- 1 629,35 Kč bez DPH/den x 9 dnů = 14 664,13 Kč bez DPH.

III. Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.
- Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinností pak nabývá zveřejněním dle následujícího ustanovení dodatku.
- Zveřejnění tohoto dodatku č. 1 dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran Příkazce, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace bylo zasláno oběma smluvním stranám.

Příkazce

V Ostravě dne:

Příkazník

V Ludgeřovicích dne:

za VŠB-TUO

vedoucí útvaru 9540

za ARMIPADO spol. s r.o.

jednatel