

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. j.: VS-257664-180/ČJ-2019-801350 ze dne 7. 2. 2025 (dále jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, Praha 4, PSČ 140 67

IČO: 00212423,

DIC: CZ00212423, není plátcem DPH z hlavní činnosti

Věznice Stráž pod Ralskem,

za níž právně jedná na základě pověření generálního ředitele ze dne 19. března 2019, pod č. j. VS-27072-29/ČJ-2016-800020-SP, vrchní rada, brig. gen. Mgr. Ladislav Blahník, ředitel Věznice Stráž pod Ralskem

bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem, č. ú.: 

Adresa pro doručování písemností:

Česká republika, Vězeňská služba České republiky

Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260

471 27 Stráž pod Ralskem

ISDS: tusd42j

jako „objednatel“ na straně jedné a

Elektroprim – Koutník, a.s.

se sídlem Baarova 58/3, Michle, Praha 4, PSČ 140 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5510

zastoupená Pavlem Koutníkem – předsedou představenstva

Další osoba oprávněna k samostatnému jednání za společnost: Ing. Adam Koutník – místopředseda představenstva

IČO: 25688812

DIC: CZ25688812

ISDS: hvsp5b

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Smluvní strany ujednávají následující:

II.

Účel dodatku

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 5 smlouvy dohodly na změnách smlouvy z důvodu víceprací a méněprací, které vznikly kvůli úpravě rozsahu prováděných prací a dodávek oproti projektové dokumentaci.

III.

Předmět dodatku

Smlouva se mění následujícím způsobem:

- 1) Článek III. odst. (5) smlouvy nově zní:
 „Zhotovitel se zavazuje rozsah předmětu díla zúžit (dále také „méněpráce“) nebo rozšířit (dále také „vícepráce“), a to na základě požadavků objednatele, nebo je-li to v zájmu zdárného dokončení díla po odsouhlasení objednatelem. Méněpráce a vícepráce budou zapisovány do stavebního deníku a budou uvedeny ve změnovém listu formou oceněného výkazu výměr po jejich předchozím odsouhlasení technickým dozorem stavebníka, autorským dozorem projektanta a objednatelem. Změnové listy budou tvořit přílohu případných dodatků k této smlouvě.“

- 2) Článek V. odst. (1) smlouvy nově zní:
 „Cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši **4 446 178,23 Kč** (slovy: čtyři miliony čtyři sta čtyřicet šest tisíc sto sedmdesát osm korun českých a dvacet tři haléřů), včetně 21 % DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. posunutí termínu zahájení realizace, finanční zdroje v průběhu realizace atd.). Cena díla byla stanovena nabídkou zhotovitele ve formě oceněného výkazu výměr a přiloženými změnovými listy č. 1 až číslo 6, které jsou přílohou tohoto dodatku.“

- 3) Článek V. odst. (2) smlouvy nově zní:
 „Rozpis ceny v Kč:

cena bez DPH:	3 674 527,46 Kč	slovy: tři miliony šest set sedmdesát čtyři tisíc pět set dvacet sedm korun českých a čtyřicet šest haléřů
DPH 21 %:	771 650,77 Kč	slovy: sedm set sedmdesát jedna tisíc šest set padesát korun českých a sedmdesát sedm haléřů
celková cena s DPH:	4 446 178,23 Kč	slovy: čtyři miliony čtyři sta čtyřicet šest tisíc sto sedmdesát osm korun českých a dvacet tři haléřů“

- 4) Článek V. odst. (7) smlouvy nově zní:
 „V případě méněprací a víceprací bude jejich cena z celkové ceny díla uvedené v článku V. této smlouvy odečtena (méněpráce) či připočtena (vícepráce) na základě porovnání mezi množstvím skutečně provedených dodávek a prací a množstvím dodávek a prací uvedených v oceněném výkazu výměr podle přílohy č. 3 smlouvy. V případě méněprací či víceprací bude uzavřen dodatek smlouvy.“

- 5) Článek IX. odst. (3) smlouvy nově zní:
 „Případné méněpráce a vícepráce budou zapisovány do stavebního deníku a budou uvedeny ve změnovém listu formou oceněného výkazu výměr po jejich předchozím odsouhlasení technickým dozorem stavebníka, autorským dozorem projektanta a objednatelem.“

IV.
Závěrečná ujednání

- 1) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven jako elektronický dokument a bude opatřen platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
- 3) Ostatní ustanovení smlouvy jsou platná a nejsou dodatkem nijak dotčena.
- 4) Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., zveřejnění v Registru smluv zajišťuje objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku, včetně příloh nepovažují za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v registru smluv bez dalších podmínek.

Přílohy:

Změnové listy č. 1 až č. 6

Ve Stráži pod Ralskem dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr.
Ladislav
Blahník

Digitálně podepsal
Mgr. Ladislav Blahník
Datum: 2025.09.11
08:30:10 +02'00'

Vrchní rada
brig. gen. Mgr. Ladislav BLAHNÍK
ředitel věznice

Pavel
Koutník

Digitálně podepsal
Pavel Koutník
Datum: 2025.09.10
13:20:47 +02'00'

Pavel Koutník
předseda představenstva