

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2017/918/183 ze dne 26.6.2017

(dále i jako Dodatek č.1)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.

se sídlem Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 591 01
zaps. v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547
IČO: 253 44 447, DIČ: CZ25344447
jednající: Jiří Peřina, jednatel
tel.: 566 620 964
e-mail: aquasys@aquasys.cz

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 26.6.2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo č. 2017/918/183 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo Meliorace LS 191-2017**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací/méněprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č.1 **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

„Na základě vzniku víceprací/méněprací se cena za dílo navyšuje o 18.655,83- Kč

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo:	236.751,00 Kč
Dodatek č. 1:	18.655,83 Kč
Cena celkem:	255.406,83 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č.1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.


Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 14.8.2014


Žďár nad Sázavou: 14.8.2017

Lesy České republiky, s.p. [07]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové



Ing. Jan Sovák
ředitel
Krajského ředitelství Jihlava

AQUASYS spol. s r.o.
vodohospodářské služby



Jiří Peřina
jednatel

Příloha: Rozpočet

Meliorace LS 191 - 2017 - dodatek ke smlouvě o dílo č. 1

Meliorace LS 191 - 2017 - dodatek ke smlouvě o dílo č. 1	Meliorace - vícepráce - položky dle SOD	47 004,20
	Meliorace - méněpráce - položky dle SOD	-28 348,37
Celkem:		18 655,83

meliorace LS 191 - 2017 - - procento víceprací

meliorace LS 191 - 2017- procento víceprací	cena ze smlouvy o dílo	236 751,00
	dodatečné stavební práce	18 655,83
	% víceprací	7,88

ROZPOČET

Stavba: Obnova meliorační sítě LS Pelhřimov
 Objekt: méněpráce

Objednatel: Lesy České republiky s.p.
 Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o., Ždár nad Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 591 01
 Místo: LS Pelhřimov, revír Bozděchov, Černovice, Markvarec

Zpracoval: Ing. Pavel Převor
 Datum: 14.8. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

0,00 28 348,37 28 348,37

1 Zemní práce

1	001	125703301	Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl do 250 mm dno nezpevněné	m3	93,150	176,80		16 468,92	16 468,92	0,000
2	001	125703311	Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl přes 250 do 500 mm nezpevněné dno	m3	78,341	123,20		9 651,61	9 651,61	0,000
3	001	125303111	Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace lesnicko-technické v hornině tř. 4	m3	8,000	262,40		2 099,20	2 099,20	0,000
4	001	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	8,000	16,08		128,64	128,64	0,000

0,00 28 348,37 28 348,37 0,000

Celkem

0,00 28 348,37 28 348,37 0,000

ROZPOČET

Stavba: Obnova meliorační sítě LS Pelhřimov
Objekt: vícepráce

Objednatel: Lesy České republiky s.p.
Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o., Ždár nad Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 591 01
Místo: LS Pelhřimov, revír Bozděchov, Černovice, Markvarec

Zpracoval: Ing. Pavel Převor
Datum: 14.8.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV										
5 Komunikace pozemní										
5	221	564681111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 63-125 mm tl 300 mm - obsyp. hmotnost materiálu 24,508 t	m2	42,750	180,80	6 625,03	1 104,17	7 729,20	30,780
							44 625,03	2 379,17	47 004,20	
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										
6	221	919541121	Žřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 700	m	15,000	85,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,000
7	140	140111120	trubka ocelová hladká - délka 5 m, 426 x 8,0 mm	m	20,000	1 900,00	38 000,00	0,00	38 000,00	6,280
							38 000,00	1 275,00	39 275,00	6,280
							44 625,03	2 379,17	47 004,20	30,780

Celkem

