

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Čáslavská servisní, s.r.o.

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 74/11
286 01 Čáslav
IČ: 26489687
DIČ: CZ26489687
Statutární zástupce: Bc. Lukáš Klinkáček, Jan Šulc, jednatelé společnosti

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

Lamas wood, s.r.o.

Sídlo: Kloboučnická 1424/3 Praha 4 Nusle
IČ: 02995654
DIČ: CZ02995654
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226262
bankovní spojení: KB Čáslav a.s.
č. účtu: 
zastoupený: Ing. Petr Lichtenberg, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Oprava povrchu dřevěné podlahy tanečního sálu v hotelu Grand v Čáslavi“

**Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na
sjednání tohoto Dodatku č. 1:**

čl. I.

Cena díla

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. 5 smlouvy o dílo se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 1 mění z částky:

Původní cena díla:

Cena bez DPH	361 570,00 Kč
DPH 21 %	75 929,70 Kč

Cena celkem včetně DPH	437 499,70 Kč
------------------------	---------------

Nová cena díla:

Cena bez DPH	301 570,00 Kč
DPH 21%	63 329,70 Kč

Cena celkem včetně DPH (dále jen "Cena za provedení díla")	364 899,70 Kč
---	---------------

**čl. II.
Závěrečné ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno Valnou hromadou Čáslavské servisní, s.r.o. ze dne 10.09.2025.

V Čáslavi dne 11.9.2025



Jan Šulc
Jednatel společnosti
za objednatele

V Praze dne 11.9.2025



Ing. Petr Lichtenberg
jednatel společnosti
za zhotovitele


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Oprava povrchu dřevěné podlahy tanečního sálu v hotelu Grand v Čáslavi

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

1

Změna:



D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl,
(provozní celek)

Číslo (pod)objektu,
(provozního souboru)

Název: Dřevěná podlaha

Popis změny:

1) Skutečné provedení stavby

Odůvodnění změny:

1) Původní návrh opravy počítal v části plochy, cca 10% výměny stávajících parket. V průběhu realizace bylo dohodnuto, že plánovaná výměna stávajících parket a práce s tím spojené nebudou realizovány z důvodu dobrého stavu stávajících parket. Na základě skutečného provedení předkládáme tento ZL_(jedná se o méněpráce).

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:

bude

Do časového plánu stavby:

nebude

Do ceny stavby:

vícepráce

0,00 Kč

bez DPH

méněpráce

60 000,00 Kč

bez DPH

Za objednatele Čáslavská servisní, s.r.o.: Jan Šulc



Za zhotovitele LAMAS wood, s.r.o.: Ing. Petr Lichtenberg

